



mijnaansluiting.nl

DSP Deelnemersoverleg

21 november 2019

Björn Ampting



Agenda

- 1) Mededelingen
- 2) Opgeleverde functionaliteit en functionaliteit in ontwikkeling
- 3) Status Conversie 1.33 opdrachten
- 4) DSP Releaseplanning 2020
- 5) Samenvatting resultaat workshop procesafspraken
- 6) Workshops komende periode
- 7) Beheer: Afspraken annuleringsproces via service requests
- 8) Beheer: Melden (gepland) onderhoud DSP deelnemers
- 9) WVTTK
- 10) Rondvraag





Mededelingen

• ..





Opgeleverde functionaliteit en functionaliteit in ontwikkeling

Opgeleverd

DSP Analytics 2.1

- Vasthouden filter uitgebreid zoeken bij doorklikken details
- Nieuwe DSP Status voor handmatige annuleringen
- *Vervallen: Aflevermonitor wordt toegevoegd aan Analytics*

API voor Deelnemers als aanvulling/vervanging op export CSV: vanaf begin volgende week beschikbaar in test

In ontwikkeling

- QAS: Bijlagen-set: .jpg naar type 'foto' en gasdrukrapport-xml toevoegen.
- Notificatie certificaten
- Verplaatsen Statusinfo (Synfra en Xaris) van DSP platform naar DSP Analytics
- Schermen voor combi (CAPO)





Status Conversie 1.33 opdrachten

	1.34
DNWG	100%
Enexis	85%
Evides	94%
Rendo	89%
Stedin	90%
SynfraNB	78%
Vitens	91%
VWT	0,1%
Eindtotaal	84%

	1.34
AHak	83%
Baas	86%
BAM	82%
Heijmans	75%
Pol	96%
Quint en van Ginkel	91%
Siers	97%
Synfra	84%
Van Gelder	75%
Van Voskuilen	83%
Van Vulpen	65%
VdHeuvel	74%
VdSteen	95%
VSH	80%
Eindtotaal	84%

- **84 %** van openstaande opdrachten in 1.34 (exclusief Cogas, DNWG, Liander), was 75% op 17 okt.
- Nog 11.837 1.33 opdrachten aanwezig, was 18.889 17 okt (exclusief Cogas, DNWG, Liander)
- De afgesproken reguliere conversieperiode is geëindigd op 1 november 2019. Conversie van uitval (in oplevering) eindigt op 1 december

Status van de conversieacties bij de deelnemers?





DSP Releaseplanning 2020 – Voorgestelde go-live volgende DSP release op 5 oktober 2020 en aanscherpen afspraken

Met de DSP deelnemers (netbeheerders & aannemers) is in een workshop van 31 oktober j.l. een advies opgesteld voor de releaseplanning 2020:

Ambitie release:

- De duidelijk uitgesproken ambitie voor 2020: release met kleine impact gericht op onderhoud en kleine uitbreidingen. Nadruk om voldoende ruimte en rust te nemen voor uitnutten gebruik huidige versie 1.34.
- Op basis van de huidige planning (inclusief verlate go-live Liander en Cogas 1.34 in Q1 2020) komt het DSP deelnemeroverleg uit op een geplande go-live van de volgende release (1.34.1) op **5 oktober 2020**
- Eventuele grotere wijzigingen worden wel verder uitgewerkt in 2020, maar worden niet eerder dan de release van mei 2021 gerealiseerd.


Aanscherpen afspraken:

- Iedere deelnemer dient in het geplande weekend de release te realiseren. Ook al is een deelnemer niet op tijd klaar (ongeacht van de grootte van de deelnemer): de release gaat altijd door.
- Uitbreiden van monitoring testperioden en bewaking op voortgang: er wordt van iedere partij verwacht dat ze tijdens de geplande testperioden voldoende testactiviteit laat zien.
Bij onvoldoende activiteit: vroegtijdige signalering / escalatie naar DB / Directie Aannemer.





DSP Releaseplanning 2020





Samenvatting resultaat workshop procesafspraken

- Aantal besluiten genomen over procesafspraken:
 - DSP-1469 Procesafspraken huisnummers/adresnotatie
 - DSP-738 Notatie OpdrachtID vaststellen
 - DSP-2516 Digitaal inmeetrapport bij AGA als bijlage
 - DSP-2527 Bijlagen 1x verstrekken per klantaanvraag (ClusterID) en DSP-2528 Bij Bijstellingen alleen gewijzigde documenten meesturen
- DSP-2529 Beter gebruik documentsoort sommige NB's gebruiken alleen 'Overig'
- Aanvullend aantal afspraken/richtingen uitgewerkt.
- Eerste 0.7 uitwerking op wiki te vinden onder workshops
- Besluitenlijst op wiki wordt uitgebreid met deze afspraken, daarnaast Excel met besluiten





Workshops komende periode

28-nov 10.00-15.00 Release scope

In deze workshop zullen we starten om de scope van de release in 2020 vast te stellen. Hiervoor is de backlog opnieuw bekeken met de afspraken die de afgelopen periode voor de release 2020 gemaakt zijn:

- o Impact beperken tot het uitbreiden van waardenlijsten en optioneel maken van bestaande velden
- o Geen wijziging in namespace & geen conversie
- o Verplichte release: alle deelnemers dienen om te kunnen gaan met deze versie.

De items op de backlog met het label @Minor worden besproken in deze workshop. Indien tijd over: resterende punten van workshop procesafspraken.

Nog te plannen: dec/jan: vervolg verkenning hoogbouwproces E+G met kleine delegatie aannemers

Voorzetting verkenning uitbreiden/aanpassen hoogbouwproces van eerdere sessie met Enexis, Liander en Stedin van 29 oktober j.l. Voorstel: do 9 jan, di 21 jan, do 23 jan, of di 17 dec.

Andere verzoeken tot workshop-onderwerpen in Q1 2020?





Beheer: Afspraken annuleringsproces via service requests

- In deelnemersoverleg van september is aangekondigd dat Mijnaansluit zal stoppen met handmatige annuleren van 'schone' 1.34 opdrachten die nog niet in oplevering staan (status < 500 =nog geen TG verstuurd).
- Deze 1.34 opdrachten zijn geschikt om door de deelnemers zelf via berichtenverkeer geannuleerd te worden.
- Vanaf 1 jan 2020: verzoeken voor 1.34 opdrachten die niet in oplevering (<status 500) staan worden niet meer in behandeling genomen. Deelnemers dienen deze opdrachten zelf via het annuleringsproces in berichtenverkeer te annuleren:
- **Wat is de status bij deelnemers om dit zelf (of via hun leverancier) te laten uitvoeren?**



Verdeling eindstatussen periode 27-10-2019 – 20-11-2019

	Opdracht afgehandeld	Opdracht geannuleerd	Opdracht handmatig geannuleerd
Cogas	0,0%	56,3%	43,8%
DNWG	100,0%	0,0%	0,0%
Enexis	81,0%	16,7%	2,3%
Evides	52,3%	5,8%	41,9%
Liander	82,5%	17,4%	0,2%
Rendo	0,0%	100,0%	0,0%
Stedin	87,7%	12,1%	0,2%
SynfraNB	83,7%	16,3%	0,0%
Vitens	92,5%	7,4%	0,1%
VWT	52,5%	47,5%	0,0%
Eindtotaal	81,0%	16,6%	2,4%

Ter vergelijking: juni & juli 2019: 26% annuleringen van totaal eindstatus



Beheer: Melden gepland onderhoud DSP deelnemers

- Verzoek aan DSP deelnemers om gepland onderhoud en andere verstoringen in het DSP verkeer te melden in een service request bij functioneel beheer.
- Hiermee wordt DSP technisch beheer en mijzelf geïnformeerd
- Informatie wordt op de wiki geplaatst onder https://wiki.dsplatform.nl/index.php/Deelnemers_onderhoud
- Suggestie voor vervolg:
 - bij melding van onderhoud informeert beheer DSP ook de andere deelnemers waarmee deze deelnemer werkt (toevoegen aan de melding als participant)
 - Daarbij wel noodzakelijk om duidelijke informatie aan te leveren zoals start & stop, en beschrijving van de impact.





WVTTK

Input Van Gelder: We worden als aannemers regelmatig geconfronteerd met opdrachtberichten waarin een combinatie van "werkzaamheden" / scenario is opgenomen wat volgens hun eigen Business rules niet mag ! Dit leidt tot veel verstoring in de processen. Het zou toch zo moeten zijn dat alle NB zelf voor een opdracht uitgestuurd wordt, BORGEN dat de werkzaamheden voldoen aan de BR van die NB. (= correcte opdrachtverstrekking) Dit speelt voor ons bij Enexis, Vitens en Liander (test 1.34) en is bij allen gemeld. Vitens heeft al maatregelen genomen. Van Enexis en Liander is dat nog onduidelijk.





Rondvraag





mijnaansluiting.nl



Bijlagen





Status DSP bij Netbeheerders en Status 1.34

NB	Live	Toelichting	# okt-19	# 2019
Liander	✓	In alle gebieden	12.621	132.882
Enexis	✓	In alle gebieden voor aanvragen <5 lokaties	10.566	84.157
Vitens	✓	In alle gebieden voor aanvragen <5 lokaties	1.755	13.667
Stedin	✓	Live met 10 aannemers in 3 combi-gebieden	972	10.864
Evides	✓	In alle gebieden.	715	6.507
Synfra	✓	Opdrachten van Brabant Water en WML via Synfra	409	4.134
KPN/VWT	✓	In alle gebieden	336	2.423
Cogas	✓	Met 4 aannemers live	63	1.136
Rendo	✓	In alle gebieden	21	375
DNWG Infra	✓	Eerste gebied met water en 1 aannemer	11	33
Ziggo	-	Gestart met testen, pilot maart 2019	-	-
PWN	-	Gepland Q3/Q4 2020 (na realisatie nieuw ERP)	-	-
Dunea N.V.	-	Gestart met testen, live maart 2019	-	-
Oasen	-	Gepland Q3 2020 (na realisatie nieuw ERP)	-	-
WBG	-	Gestart met testen, live Q1 2020	-	-
WMD	-	Gestart met testen, live Q1 2020	-	-
Westland	-	Go-live Q1 2020	-	-
Waternet	-	Na 2020	-	-

