

## CAPO landelijke werkgroep notulen – 13 augustus 2020

Vanwege de vakantie heeft de CAPO landelijke werkgroep in afgeslankte vorm plaatsgevonden.

Er is een korte toelichting gegeven op de voortgang en er was ruimte voor vragen.

De volgende zaken zijn besproken:

- De ontwikkeling binnen dit increment gaat voorspoedig, ondanks de lage bezetting i.v.m. vakanties. Er wordt gewerkt aan doorlooptijd KPI's op opdrachtniveau en de mogelijkheid om daarop te filteren.
- In de PowerBI rapportages zijn fouten ontdekt waardoor een deel van de getallen nog niet klopt. Er is extra capaciteit toegewezen om dit op te lossen.
- Er worden tests met eindgebruikers georganiseerd.
  - Voor de PowerBI rapportages wordt dit op korte termijn met enkele aannemers en netbeheerders uit Grond'g gebied getest.
  - Voor de operationele CAPO tool wordt dit na dit increment georganiseerd met aannemers en netbeheerders vanuit Grond'g en Synfra. Mogelijk dat deze groep later uitgebreid wordt met vertegenwoordigers vanuit de overige combi's.
- Er wordt gewerkt aan een actualisatie van de CAPO roadmap.
  - De ambitie is om deze eind augustus op strategisch niveau af te stemmen (combi-managers, klankbordgroep).
  - Vervolgens in september voor te leggen aan het bestuur, waarna hij breed gedeeld kan worden.
- Komend increment wordt er een online webinar georganiseerd voor de aannemerij om een beter beeld te scheppen bij CAPO. Zodat de toegevoegde waarde duidelijk wordt en duidelijk is wat er nodig is om CAPO goed te gebruiken.