

Notulen landelijke werkgroep 29 april 2021:

- Een doorkijk naar de features van komend increment.



Toelichting op dit document


- De PI-roadmap (dia 4) laat altijd zien wat er in het huidige increment wordt opgeleverd, en wat er voor nu geprioriteerd is voor PI+1, PI+2;
- De werkzaamheden voor de huidige increment zijn committed, daarna neemt het commitment af naar mate er verder in de toekomst gekeken wordt (groene vlak);
- Na afloop van een increment verplaatst het blok "huidige PI" naar de volgende dia (dia 4: "gereed vorige PI's") en schuiven alle andere blokken in de PI roadmap één positie naar links;
- Dit is een dynamisch document dat hoogfrequent aangepast wordt. Vraag indien nodig de laatste versie op bij de betreffende product owner;
- Dia 5 geeft de tidslijnen van Mijn Aansluiting in 2021.



2



PI Roadmap Ketenondersteuning



- Een update over de ontwikkeling van CAPO.
 - > De ontwikkeling loopt voorspoedig.

- Een update over het gebruik van CAPO.
 - > Grond'g gaat in mei van gebruik in 4 contractgebieden naar 6 contractgebieden.
 - > Sion pilot is gestart
 - > Structin pilot staat klaar om te starten
 - > Synfra wil eind mei beginnen met schaduwdraaien

- CAPO API status.
 - > Eerste input overleg is geweest. Komende sprint wordt de eerste versie gemaakt. De specs worden gedeeld op de wiki zodra dit af is.
 - Vraag wordt gesteld of er een duidelijke visie kan komen op de API versionering en type API's (REST of SOAP). Pakken we op.