

Notulen deelnemersoverleg

Datum: 29-4-2021

Opening:

Flip licht de agenda even kort toe

Mededelingen

Veel test bevindingen worden als incident ingediend bij de servicedesk, terwijl hier een specifiek service request voor is aangemaakt. Verzoek: gebruik hiervoor het juiste Service Request: "DSP – v1.35 livegangproductie issues"

Notulen vorig overleg (dd 15-4-2021):

Geen opmerking op de notulen

Openstaande acties:


- Reden voor opvragen van naam en telefoonnummer monteur op wiki plaatsen. Is deels gedaan, maar nog niet door alle partijen. Verzoek dit alsnog te doen
 - o Stedin geeft aan dat dit bij Legal ligt en zsm volgt
- Toelichting gebruik optionele velden op wiki plaatsen. Is deels gedaan, maar nog niet door alle partijen. Verzoek dit alsnog te doen
- Delen testbevindingen op Teams (Status en Planning 1.35). Is deels gedaan, maar omdat nog niet iedereen met testen begonnen is nog niet volledig. Verzoek dit toe te voegen.
- Plannen voortgang overleggen met aannemers en Mijn Aansluiting tbv bespreken bevindingen, impact en oplossing uit de eerste volledige ronde ketentesten. Is deels gedaan, maar nog niet door alle partijen. Verzoek dit alsnog te doen
- Verwijderen oude afspraak (14:00-16:00) uit agenda: gereed
- Verzorgen demo gebruik teams in overleg 29-4-21: gereed (in dit overleg)
- Delen feedback vd Heuvel met verbeterteam en formuleren reactie: staat op agenda volgende verbeteroverleg
- Toevoegen onderwerp tekenafspraken aan backlog 1.36: gereed
- Aanmaken aparte ticketcategorie voor release bij Servicedesk: gereed

DEMO teams omgeving:

Conform afspraak vorig overleg geeft Flip een korte demo over de teams omgeving. Er zijn drie tabbladen zichtbaar:

- Posts: voor alle berichten waar een ieder een reactie op kan plaatsen en zo een discussie gevoerd kan worden.

- Bestanden: dit is per onderwerp geordend in een aparte map. Het is de bedoeling om op deze omgeving, de agenda, de notulen en besluiten te delen. Ook gaan we op termijn de backlog en verbetervoorstellen hier delen.
- Wiki: directe toegang tot de wiki



Flip herhaalt nogmaals de afspraak uit het vorige overleg:

- Aanleveren stukken tbv agenda: uiterlijk vrijdag voor het deelnemersoverleg. Actie deelnemers
- Aanleveren agenda: uiterlijk dinsdag voor het deelnemersoverleg. Actie MA
- Notulen rondsturen en plaatsen op Teams en Wiki: uiterlijk maandag na deelnemersoverleg
- Actie en besluitenlijst wordt meegestuurd met de notulen en op teams en wiki geplaatst
- Reageren op notulen, actie en besluitenlijst: uiterlijk op de vrijdag na plaatsen notulen. Reageren uitsluitend in Teams omgeving, zodat reacties voor iedereen zichtbaar zijn.

Afspraak wordt bevestigd dat we alleen nog via Teams communiceren tav deelnemersoverleg en gaan ervaren hoe dit loopt

Key User lijst:

Doel DSP keyuser lijst:

- Personen die changes en service requests kunnen aandragen
- Genodigden voor alle DSP deelnemersoverleggen/workshops
- Actie deelnemers: Zouden jullie deze voor jullie organisatie willen checken en de wijzigingen door willen geven?

Status 1.35:

Issue QAS

Issue met QAS als gevolg van een security update. Is afgelopen week reeds gemeld bij SAP, maar oplossing gaat stroperig en traag. Vandaag opnieuw geëscaleerd. Lijkt effect te hebben. Uitgangspunt is dat dit vandaag opgelost is. Mocht dat niet lukken, zal er een backup ingericht worden. Flip informeert deelnemers vanavond.

- Dunea (Ersan): is er een plan B (bijv. testomgeving) om op terug te vallen? Antwoord: Ja, is er, maar moet ook ingericht worden. Zal indien nodig gebeuren, maar voorsnog is uitgangspunt dat we morgen weer live zijn.
- Creetion (Wouter): we hebben 15 ketentesten moeten uitstellen. Levert mogelijk problemen op. Ook StamenCo (Ton) en Rendo (Johan) geven aan dat er testen verschoven moesten worden. Flip zal eventuele impact van deze verschuivingen en issues met de QAS aankomende dinsdag bespreken tijdens het testoverleg.

Business Rules

Afgelopen vrijdag conform afspraak aangeleverd door meeste netbeheerders.

- Wijzigingen worden door aannemers op volgorde van binnenkomst opgepakt.
- Aannemers zijn ervoor verantwoordelijk om hertests te plannen met de netbeheerders wanneer de wijzigingen zijn verwerkt.
- GoConnectIT geeft aan dat er uit de Business Rules wijzigingen ook bevindingen naar voren komen die eventueel impact hebben op hertests.
- Afspraak is dat aannemers en netbeheerders prioriteren en dat er vervolgens vanuit aannemers afstemming is over impact met de leveranciers.
- Publicatie in Business Rules manager is qua naamgeving verwarrend omdat de term "concept" wordt meegegeven. Netbeheerders geven aan dat dit wel de definitieve business rules zijn.
- BAM geeft aan dat netbeheerders rekening moeten houden met aannemers die verschillende systemen hanteren. Het is denkbaar dat de ene aannemer wijzigingen wel verwerkt krijgt, terwijl de andere dat niet lukt. Dat kan betekenen dat er verschillende berichten ontvangen moeten worden.

Status overzicht van tests:

Door MijnAansluiting wordt iedere dinsdag een update gegeven van de status van testen. Deze wordt geplaatst in de teams omgeving "[Status en Planning 1.35](#)". Bestand heet "Voortgang testen 1.35". Vragen over dit overzicht kunnen gesteld worden aan Bart Stronks (bart.stronks@mijnaansluiting.org) of Flip de Vries (flip.devries@mijnaansluiting.org)

Flip zal deze week een belronde doen langs alle aannemers.

- Stam en Co en van Baarsen geven aan dat water voor hun niet meegaat in de 1.35 release van mei
- Liander geeft aan dat het AGP bij annulering bericht niet wordt gebruikt
- Niet alle aannemers zullen alle berichten per discipline testen, omdat functionaliteiten voor de ene discipline ook voor de andere disciplines gelden. Betreft in ieder geval Voskuilen, AHak, vdHeuvel en van Gelder. Verzoek aan iedereen om dit te vermelden in het eigen tabblad van het statusupdate bestand. Voor voorgenoemde aannemers wordt dit door MA geregeld.

Haalbaarheid 1.35

- Cogas/Coteq: Week 20 testen, 19/5 ketentest, indien mogelijk 25/5 live
- Rendo: Vertraging in de systeemtesten, waardoor ketentesten nog niet mogelijk zijn
- Dunea:Go live 18/6
- Swart: verwachten 28/4 systeemombouw klaar te hebben. 4/5 test met Liander. Go live niet in gevaar
- QuintvanGinkel: Start testen eind april. Vertraging door SAP issue QAS DSP

Rondvraag:

Dunea: wat zijn de afspraken rondom BijzonderKenmerkAansluiting. Ging dit mee in de 1.35?

Antwoord: ja, zie afspraak 20200716 -

https://wiki.dsplatform.nl/images/9/96/20200716_DSP_Deelnemersoverleg.pdf

BIJZONDER KENMERK - VOORSTEL

Wat zijn bijzonderheden aan of van de aansluiting?

Een aanvraag kan ook verschillende kenmerken hebben die niet direct af te leiden zijn van het object.

Om deze gegevens kwijt te kunnen; het maken en gebruiken van een nieuw optioneel veld:
Opdrachtbericht/Leveradres/**BijzonderkenmerkAansluiting**

Procesafpraak: Deze dient gevuld te worden indien 1 van de 'waarden' van toepassing is.

Voorstel waardenlijst:

- ETA
- CVZ
- PRC
- A1
- Onbemeten
- Schouw

Verklaring waardenlijst:

- Etageaansluiting
- Centrale voorziening
- Perceelvoeding
- A1
- Onbemeten
- Schouw

Acties:

Datum	Actiehouder	Omschrijving	Status
4/3/21	Netbeheerders	Reden voor opvragen van naam en telefoonnummer monteur op wiki plaatsen	Loopt
25/3/21	Netbeheerders	Toelichting gebruik optionele velden op wiki plaatsen	Loopt
1/4/21	Allen	Delen testbevindingen op Teams (Status en Planning 1.35)	Loopt
1/4/21	Netbeheerders	Plannen voortgang overleggen met aannemers en Mijn Aansluiting tbv bespreken bevindingen, impact en oplossing uit de eerste volledige ronde ketentesten	Loopt
15/4/21	MijnAansluiting (FV)	Verwijderen oude afspraak (14:00-16:00) uit agenda	Gereed
15/4/21	MijnAansluiting	Verzorgen demo gebruik teams in overleg 29-4-21	Gereed
15/4/21	MijnAansluiting (BS)	Delen feedback vd Heuvel met verbeterteam en formuleren reactie Staat ter bespreking op agenda verbeteroverleg	Gedeeld/open
15/4/21	MijnAansluiting (FV)	Toevoegen onderwerp tekenafspraken aan backlog 1.36	Gereed
15/4/21	MijnAansluiting	Aanmaken aparte ticketcategorie voor release bij Servicedesk	Open
29/4/21	Deelnemers	Checken key user lijst en wijzigingen doorgeven aan Flip	Open

29/4/21	MijnAansluiting (FV)	Bespreken impact van verschuiven ketentesten en issues met de QAS tijdens het testoverleg.	Open
29/4/21	Aannemers	Plannen hertests met de netbeheerders wanneer de wijzigingen in Business Rules zijn verwerkt.	Open
29/4/21	Deelnemers	Vermeld in bestand statusupdate 1.35 wanneer berichten niet worden getest (omdat functionaliteit reeds bij andere disciplines is getest	Open

Besluiten:

- Communicatie over agenda, notulen, verbetervoorstellen en backlog items alleen via Teams omgeving. Tzt evalueren hoe dit loopt