



1.36 BRM schema

Activiteit	Actiehouder	Datum van	Datum tot	Opmerking	Status
Mijlpijl: GO/NO GO business rules	Allen	25-1-2023	25-1-2023	Lopen we tegen issues aan in de BRM die verdere aandacht behoeven	Gereed
Testperiode Bouw en Acceptatietests (QAS)	Allen	16-12-2022	07-04-2023	Test en QAS periode samengevoegd ivm vervroegde QAS-oplevering	
Aanpassen BR's	Netbeheerder	08-04-2023	14-04-2023		
Aanpassen formulieren	Aannemer	15-04-2023	22-04-2023		
Her-testperiode Acceptatietests (QAS)	Allen	23-04-2023	30-04-2023		
Aanpassen BR's	Netbeheerder	01-05-2023	07-05-2023		
Aanpassen formulieren	Aannemer	08-05-2023	15-05-2023		
Go-live weekend 1.36 Deelnemers	Allen	20-05-2023	22-05-2023		
Conversieperiode 1.35	Allen	01-06-2023	31-12-2023		

