

Notulen deelnemersoverleg

Datum: 15-4-2021

Opening:

Flip de Vries opent het overleg namens MijnAansluiting. Geconstateerd wordt dat enkele deelnemers in de oude vergaderreeks zitten. Flip zegt toe deze te verwijderen.

Mededelingen

Namens MijnAansluiting zijn er geen mededelingen

Ook deelnemers hebben geen mededelingen

Notulen acties vorig overleg (dd 1-4-2021):

Geen opmerking op de notulen

Openstaande acties:

- Reden voor het opvragen van naam en tel. nr. monteur op wiki plaatsen door Netbeheerders. Enkele partijen hebben informatie aangeleverd aan Flip. Indien van toepassing aanleveren bij Flip
- Toelichting gebruik optionele velden op wiki plaatsen: nog weinig partijen hebben informatie aangeleverd. Graag zsm aanleveren bij Flip
- Testbevindingen delen en op teams zetten: nog weinig aangeleverd. Graag zsm op teams zetten
- Voortgangsoverleggen plannen: nog geen afspraken gezien. Tijdens het overleg blijkt dat niet iedereen deze actie hetzelfde geïnterpreteerd heeft. Vitens, Liander, Enexis en VWT geven aan dat men dit niet noodzakelijk vindt, wanneer er geen grote bevindingen zijn.

Van Gelder geeft nog specifiek aan dat het voor een aannemer met name gaat om het totaalpakket van alle bevindingen met de diverse netbeheerders. Gezamenlijk kan de impact op aanpassen formulieren te groot zijn voor de resterende tijd. Daarom is een voortgangsoverleg juist belangrijk.

De afspraak uit het vorige overleg wordt herhaald:

- Binnen een setje van netbeheerder met zijn aannemers bespreek je op basis van de eerste volledige ketentestronde wat de bevindingen zijn en de impact van die bevindingen.
- Vervolgens wordt gezamenlijk vastgesteld welke bevindingen opgepakt dienen te worden voor go live en welke aangepast kunnen worden in het eerstvolgende vastgestelde aanpassingsmoment.
- De voortgangsoverleggen worden geïnitieerd door de netbeheerders en zijn in aanwezigheid van Mijn Aansluiting.

- Er wordt niet gewacht met het delen van bevindingen tot het voortgang overleg, maar in een vroeg stadium op een centrale plek (Teams) met elkaar gedeeld.
- Hierdoor kan er eerder nagedacht worden over de mogelijke impact en oplossingen.
- Afhankelijk van de impact van een bevinding kan bepaald worden of deze minor (pas oppakken in volgende vastgestelde aanpassingsmoment) of major (oplossing benodigd voor livegang) zijn.
- Alleen bij een blocking issue zou sprake mogen zijn van uitstel.
- Mijn Aansluiting houdt actieve regie op de voortgang

Afgesproken wordt dat iedere netbeheerder in ieder geval het overleg plant met zijn aannemers. Testbevindingen worden zo snel als mogelijk gedeeld. Mocht iedereen, dus aannemer en netbeheerder, het eens zijn dat een overleg niet noodzakelijk is, dan kan de afspraken komen te vervallen.

Afspraken deelnemersoverleg:

Eén van de onderliggende oorzaken van het niet voldoende getest te hebben voor de afgesproken deadline van 1 april lijkt te zijn dat de communicatie rond het besluit onvoldoende is geweest. Om dat in de toekomst te voorkomen is afgesproken te gaan werken met duidelijke notulen en strakke regie op acties voortkomende uit het deelnemersoverleg. Waarbij we allen de verantwoordelijkheid hebben notulen, acties en besluiten te toetsen op de gehanteerde definitie en uitleg. De volgende afspraken worden gemaakt:

- Aanleveren stukken tbv agenda: uiterlijk vrijdag voor het deelnemersoverleg. Actie deelnemers
- Aanleveren agenda: uiterlijk dinsdag voor het deelnemersoverleg. Actie MA
- Notulen rondsturen en plaatsen op Teams en Wiki: uiterlijk maandag na deelnemersoverleg
- Actie en besluitenlijst wordt meegestuurd met de notulen en op teams en wiki geplaatst
- Reageren op notulen, actie en besluitenlijst: uiterlijk op de vrijdag na plaatsen notulen. Reageren uitsluitend in Teams omgeving, zodat reacties voor iedereen zichtbaar zijn.
- Iedereen is aanwezig of zorgt voor vervangen
- Indien toch afwezig, dan is er een breng en haalplicht vanuit de deelnemer.

Vanuit Liander en Vitens wordt de noodzaak van een actuele en overzichtelijke Wiki omgeving benadrukt. Vanuit Stedin komt nog de vraag om in het volgende overleg een korte demo te geven over het gebruik van Teams. Flip en Ellen Jongeling stemmen af hoe dit werkt in het expertteam en zorgen voor een demo in het volgende overleg.

DSP verbeterteam:

Uniformeren tekenafspraken: er is nog feedback gekomen op de tekenafspraken vanuit vd Heuvel. Deze feedback hebben we niet meer kunnen meenemen in de stukken voor dit overleg. De feedback wordt gedeeld met het verbeterteam. Afhankelijk van de impact worden de bevindingen via de mail gedeeld, of in het volgende overleg ingebracht.

Voor MijnAansluiting was het op basis van het vorige overleg onduidelijk of deze wijziging per 1.35 of per 1.36 in zou gaan.

Besloten wordt dat het verbeterpunt rondom de tekenafspraken per 1.36 ingaat. Dit vanwege IT impact. Flip zorgt ervoor dat dit op de backlog komt te staan van deze release.

Draaiboek Go Live weekend:

Het volgende voorstel wordt door Mijn Aansluiting gedaan. Aansluiten door MA tussen 08:00 en 17:00 op 21-5, 22-5 of 23-5.

- Aanmelden uiterlijk 14-5 bij Flip de Vries (flip.devries@mijnaansluiting.org)
- Wijzigingen op aangevraagd aansluittijdstip na 14-5 via de servicedesk van MijnAansluiting
- Ma maakt draaitabel waarin zichtbaar is wie wanneer live gezet wordt. Deze wordt gedeeld op teams
- MA is hele weekend beschikbaar voor issues. Melden via Servicedesk
- MA zorgt voor een aparte ticketcategorie rondom release
- 1.35 vanaf maandag in gebruik

Vanuit het overleg komt een tegenvoorstel die na korte discussies door de deelnemers akkoord bevonden wordt:

- Alle deelnemers worden default op vrijdag 21-5 om 09:00 door MA aangesloten
- Aanmelden wanneer een ander tijdstip wenselijk is uiterlijk 14-5 bij Flip de Vries (flip.devries@mijnaansluiting.org)
- Wijzigingen op aangevraagd aansluittijdstip na 14-5 via de servicedesk van MijnAansluiting
- Ma maakt draaitabel waarin zichtbaar is wie wanneer live gezet wordt en welke netbeheerder-aannemer combinaties nog niet live gaan. Deze wordt gedeeld op teams
- MA is hele weekend beschikbaar voor issues. Melden via Servicedesk
- MA zorgt voor een aparte ticketcategorie rondom release
- Netbeheerders sturen 1.35 berichten vanaf dinsdag 25-5

Status 1.35:

Door MijnAansluiting wordt iedere dinsdag een update gegeven van de status van testen. Deze wordt geplaatst in de teams omgeving "[Status en Planning 1.35](#)". Bestand heet "Voortgang testen 1.35".

Per deelnemers (zowel netbeheerder als aannemer) staat op een apart tabblad een overzicht van de berichten:

- die richting DSP nog niet getest zijn
- die per discipline nog niet met een aannemer of netbeheerder getest zijn

Vragen over dit overzicht kunnen gesteld worden aan Bart Stronks (bart.stronks@mijnaansluiting.org) of Flip de Vries (flip.devries@mijnaansluiting.org)

Rondvraag:

Stedin wil de optionele velden uit de Business Rules nog bespreken. Maar daar is geen tijd meer voor. Flip geeft aan dat deze door de Netbeheerder met de aannemer besproken moet worden in en vandaaruit de impact bepaald moet worden.

Acties:

Datum	Actiehouder	Omschrijving	Status
4/3/21	Netbeheerders	Reden voor opvragen van naam en telefoonnummer monteur op wiki plaatsen	Open
25/3/21	Netbeheerders	Toelichting gebruik optionele velden op wiki plaatsen	Open
1/4/21	Allen	Delen testbevindingen op Teams (Status en Planning 1.35)	Open
1/4/21	Netbeheerders	Plannen voortgang overleggen met aannemers en Mijn Aansluiting tbv bespreken bevindingen, impact en oplossing uit de eerste volledige ronde ketentesten	Open
15/4/21	MijnAansluiting (FV)	Verwijderen oude afspraak (14:00-16:00) uit agenda	Gereed
15/4/21	MijnAansluiting	Verzorgen demo gebruik teams in overleg 29-4-21	Open
15/4/21	MijnAansluiting (BS)	Delen feedback vd Heuvel met verbetersteam en formuleren reactie	Open
15/4/21	MijnAansluiting (FV)	Toevoegen onderwerp tekenafspraken aan backlog 1.36	Gereed
15/4/21	MijnAansluiting	Aanmaken aparte ticketcategorie voor release bij Servicedesk	Open

Besluiten:

- Vanaf dinsdag 25/5 worden berichten verstuurd in versie 1.35. Mijn Aansluiting sluit iedereen vrijdag 21/5 om 9.00 uur aan. Verzoeken om af te wijken van het aansluit moment dienen bij Mijn Aansluiting ingediend te worden via mail tot 14/5. Na 14/5 via de servicedesk.
- DSP -2517 Uniformeren tekenafspraken gaat per 1.36 in