



**mijnnaansluiting.nl**

# Deelnemers Overleg 29-03-2023

Glenn Stringer



# Wat gaan we bespreken?

1. Sector release
  - I. Rondje langs de velden
  - II. Ketenschema op de DSP wiki
  - III. Release schema
2. Documentsoort gebruik bij DSP bijlages
3. Proceswijziging AGA schets niet meesturen
4. Rondvraag





# 1. Sectorrelease





# Rondje langs de velden

1. Eventuele vragen/impediments
2. Ketentests





# Ketenschema

## Ketenschema DSP 1.36

Deelnemer	Roll	Datum livegang	Connectiviteits pagina gevuld	Tracker analytics	Totaal aantal testcases	Geslaagde aantal testcases	Test periode begin	Test periode einde	contactpersoon	email
Organisatie x	Netbeheerder / Aannemer	Xx-xx-xxxx xx:xx	Ja/nee	x/ x berichten (verdeeld over verschillende disciplines)	50	40	X-x-xx	x-x-xx	John Doe	J.DOe@bla.nl
Van den Heuvel	Aannemer								Luc Dijkstra	l.dijkstra@heuvelgroep.nl
Siers	Aannemer								Ruben van Rijssen	r.vanrijssen@siersgroep.nl
Cogas	Netbeheerder								Tim Grimberg	t.grimberg@cogas.nl
Coteq	Netbeheerder								Tim Grimberg	t.grimberg@cogas.nl
BAM	Aannemer		Ja				28-02-2023	31-03-2023	Bart Hollink	bart.hollink@bam.com
Stedin	Netbeheerder	20/03/2023			120		13/02/2023	19/03/2023	Menno Kuijpers	menno.kuijpers2@stedin.net
DNWG	Netbeheerder								Patrick van Rosmalen	Patrick.vanrosmalen@stedin.net
van Voskuilen	Aannemer		Ja						Bas van Santen	b.van.santen@voskuilen.nl
Verkley	Aannemer								Marco Rooda	marco.rooda@verkley.nl
Brabant Water	Netbeheerder								Sjoerd van der Goor	sjoerd.van.de.goor@brabantwater.nl
A Hak	Aannemer								Bas Debets	bdebets@a-hak.nl
Oasen	Netbeheerder								Brian Buitelaar	brian.buitelaar@oasen.nl
Baas	Aannemer		Ja						Tom Versluis	t.versluis@baasbv.nl
Vitens	Netbeheerder								Stefan de Boer	stefan.deboer@vitens.nl
Liander	Netbeheerder								Sander Snoek	sander.snoek@alliander.com
Enexis	Netbeheerder		QAS: Ja PRO: Nee						Hannah van den Born	hannah.van.den.born@enexis.nl
Gebr. van der Steen	Aannemer								Arno Oerlemans	a.oerlemans@steen.nl
Van Gelder	Aannemer								Eddy Dekker	edekker@vangelder.com



## 1.36 Release schema

Activiteit	Actiehouder	Datum van	Datum tot	Opmerking	Status
Mijlpijl: GO/NO GO business rules	Allen	25-1-2023	25-1-2023	Lopen we tegen issues aan in de BRM die verdere aandacht behoeven	Gereed
Testperiode Bouw en Acceptatietests (QAS)	Allen	16-12-2022	07-04-2023	Test en QAS periode samengevoegd ivm vervroegde QAS-oplevering	
Aanpassen BR's	Netbeheerder	08-04-2023	14-04-2023		
Aanpassen formulieren	Aannemer	15-04-2023	22-04-2023		
Her-testperiode Acceptatietests (QAS)	Allen	23-04-2023	30-04-2023		
Aanpassen BR's	Netbeheerder	01-05-2023	07-05-2023		
Aanpassen formulieren	Aannemer	08-05-2023	15-05-2023		
Go-live weekend 1.36 Deelnemers	Allen	20-05-2023	22-05-2023		
Conversieperiode 1.35	Allen	01-06-2023	31-12-2023		





## 2. Documentsoort gebruik bij DSP bijlages





## Documentsoort gebruik bij DSP bijlages

- Vanwege AVG klantdata snel verwijderen
- Klantdata bevindt zich niet alleen in het systeem maar ook in documenten
  - Klantaanvraag-pdf
  - Willekeurige andere documenten waar klant/netbeheerder klantgegevens op vermeld
- Klantaanvraag-pdf; alle documenten met documentsoort 'Klantaanvraag' verwijderen → niet voldoende omdat documenten met verkeerde documentsoort worden aangeleverd
- Andere documenten; zo vroeg mogelijk in het proces ervoor zorgen dat deze geen klantdata bevatten.







# 3. Proceswijziging AGA schets niet meesturen





## Proceswijziging AGA schets niet meesturen

- Conform een van de procesafspraken voor de 1.36 release laten we de AGA schets-pdf vallen voor alle berichten (ook 1.35), zie [besluit](#) van 22 September 2022
- Voorgaand DSP deelnemersoverleg kwam de vraag of dit ook voor alle 1.35 berichten zou gelden, afspraak is gemaakt dat jij als netbeheerder intern af stemt indien niet zeker is of en wat de impact is van dit standpunt.
- Vandaag een recap op dit onderwerp. Standpunt vanuit Mijn Aansluiting: indien een netbeheerder deze afspraak niet tijdig implementeert graag afstemming zoeken met de betrokken aannemers om ongewenste verschillen in dit proces te voorkomen. Belangrijk is om een datum te bepalen waarop de change alsnog wordt doorgevoerd.





# 4. Rondvraag





**mijn aansluiting**