

# Deelnemersoverleg CAPO

03-11-2022



[chantrelle.macdonald@mijnaansluiting.org](mailto:chantrelle.macdonald@mijnaansluiting.org)



# Opening en Agenda

- Inleiding
- Gerealiseerd in huidige PI
- Nog te realiseren in huidige PI
- Input deelnemers
- Vooruitblik o.b.v. huidige inzichten
- Status actiepunten
- Afronding



# Gerealiseerd in Huidige increment

## **Sprint 1 – Doel: Alle Sion functionaliteiten in CAPO** [CAPO 1.38 - DSP \(dsplatform.nl\)](#)

- ✓ Samenwerkingsverband (tussen aannemers) wordt ondersteund (dezelfde rechten als coördinerende aannemer)
- ✓ Solo aanvragen die binnen het combi contract vallen, zijn opgenomen in CAPO (water in Structin Noord en Sion gebied)
- ✓ Combi Contract voor beheer
- ✓ Gebiedswissel door beheer (onder voorwaarde dat openstaande activiteiten van niet betrokken deelnemers zijn afgesloten)
  - ✓ - Changed datum van een project wijzigt als er een gebied wijzigt
- ✓ API Powerbi 1.1.0 toegevoegd
  - Klantcontact - eerste klantcontact datum dooraannemer
  - Gebiedscode - t.b.v. wanneer het gebied wijzigt

## **Sprint 2 – Doel: Livegang Sion** [CAPO 1.39 - DSP \(dsplatform.nl\)](#)

- ✓ Configuratie voor combi Sion (gebieden, KPI's, Solo, automatisch MiC Vitens, Media automatisch uit Combi)

## Nog te realiseren in huidige PI

### Sprint 3 – Doel: doorontwikkeling Hoofdleiding – nog opleveren (9-11)

- Prototype - Intake fase van een HL project
- Prototype - Besturing toevoegen op een HL project
- Meerdere bestanden tegelijk uploaden

Faciliteren rondom Sion livegang: [CAPO 1.40 - DSP \(dsplatform.nl\)](https://dsplatform.nl)

- SWV beter zichtbaar in CAPO SWV = uitvoerende aannemer)
- Herzien van deactiveren projecten regels (30 dagen na geplande uitvoeringsdatum)
- Opschonen van oude aanvragen
  
- Bug rondom activiteitscherm (filter op type)
- Bug opgelost: aanvragen waren niet zichtbaar op CAPO

### Sprint 4 – Doel: BRM gereed voor 1.36 – nog opleveren (9-11)

- Werkvoorbereiding door aannemer bij gecombineerd project



## Roadshow Hoofdleidingen

Dinsdag 22 november

9.00 – 13.00 uur

Locatie: Vianen

Aanmelden: [secretariaat@mijnaansluiting.org](mailto:secretariaat@mijnaansluiting.org)





## Input/ vragen deelnemers


- Grond'g: we zien dat Vitens extra WV taken aanmaakt. Zijn jullie je hier bewust van?
- Procesafspraken rondom MiC en uit combi melden – zie document afspraken BAM/Enexis
- API kennissessie na demo ketenondersteuning – juiste mensen aangehaakt?
- Hoe gaan jullie om met bodemonderzoek en vergunning?





# Proces

## Structin Noord & Sion





## Vooruitblik o.b.v. huidige inzichten

- Voorbereiden livegang Infra SDO
  - Voorbereiden livegang Structin Midden
  - Bodemonderzoek automatiseren
  - Verdere doorontwikkeling Hoofdleidingen
- 
- Livegang SION (Configuratie, solo water binnen combi contract, SWV)
  - Doorontwikkeling op Hoofdleidingen (intake en besturing)
  - Werkvoorbereiding door aannemer bij gecombineerd project
- Livegang Hoofdleidingen
  - Livegang Infra SDO en Structin Midden
- DSP release 1.36 voorbereiden
  - Livegang Cinh
  - Faciliteren aannemer klantcontact en HL vooronderzoek (Sion)
  - WV door bodemdesk PWN
  - KPI op projectenlijst
  - User specifieke data in CAPO
  - Contractscherp voor beheer







## Status actiepunten

### Actiepunten deelnemersoverleg CAPO

n	Datum melding	Actie	Actiehouder	Status
8	19-5-2022	In CAPO zichtbaar maken dat een activiteit gewijzigd is	MA	Open
10	19-5-2022	Kunnen we per combi functionaliteiten aan/uitzetten in CAPO?	MA	Open
11	16-6-2022	Hoe vaak komt het voor dat NB aangeven dat ze uit combi stappen en later weer in combi (of andersom). Of wanneer Nb uit combi stapt, maar toch een opdracht sturen? Onderzoeken of we aantallen boven tafel kunnen krijgen - Daarnaast is BAM (Bart Hollink) samen met Enexis bezig om een ww af te spreken hieromtrent. Werkwijze wordt in volgende deelnemersoverleg besproken om te toetsen of werkwijze landelijk gebruikt kan worden.	MA / BAM (Bart)	Open
12	16-6-2022	Is er een mogelijkheid om een self explaining toelichting te plaatsen op de geplande uitvoeringsdatum?	MA	Open
15	16-6-2022	Uitzoeken wat de redenen zijn van waarom straatwerk niet wordt afgehandeld in CAPO/WOW	Baas (Richard)	Open
17	6-10-2022	Deelnemers toetsen of de juiste mensen (gebruikers CAPO) zijn uitgenodigd voor Demo Ketenondersteuning (na elke PI). Anders aanmelden van de juiste gebruikers via Secretariaat Mijn Aansluiting <secretariaat@mijnaansluiting.org>	Deelnemers	Open


[Governance Capo - DSP \(dsplatform.nl\)](https://dsplatform.nl)





# Vragen/ Bugs CAPO?

Meldt het bij Functioneel Beheer via een service request: [Mijn Aansluiting Servicedesk - Jira Service Management \(atlassian.net\)](#)






# Bijlage





# CAPO releases



\*Ontvang je de releasenotes niet, maar wil je toch graag op de hoogte zijn, neem dan contact op met je combi of stuur een mail naar [secretariaat@mijnaansluiting.org](mailto:secretariaat@mijnaansluiting.org)



## CAPO Kalender 2022

	IP 01-2022 (PI16)	IP 02-2022 (PI17)	IP 03-2022 (PI18)	IP 04-2022 (PI19)	IP 05-2022 (PI20)
Sprint 1	08-02 t/m 21-02	12-04 t/m 25-04	14-06 t/m 27-06	13-09 t/m 26-09	15-11 t/m 28-11
Sprint 2	22-02 t/m 07-03	26-04 t/m 09-05	28-06 t/m 11-07	27-09 t/m 10-10	29-11 t/m 12-12
Sprint 3	08-03 t/m 21-03	10-05 t/m 23-05	12-07 t/m 25-07	11-10 t/m 24-10	13-12 t/m 02-01
Sprint 4	22-03 t/m 04-04	24-05 t/m 06-06	26-07 t/m 08-08	25-09 t/m 07-11	03-01 t/m 16-01-23
Sprint 5			09-08 t/m 22-08		
Sprint 6			23-08 t/m 06-09		
PI planning	04-04 t/ m 08-04	06-06 t/m 10-06	06-09 t/m 08-09	07-11 t/m 11-11	16-01 t/m 20-01-23
Demo Increment Planing	07-04	09-06	08-09	10-11	19-01-23
Demo Keten- ondersteuning	12-04	14-6	13-9	15-11	24-1-23





### 3. Meerdere bestanden onder 1 bijlage (in ontwikkeling)

#### Werkvoorbereiding

					+ <input checked="" type="checkbox"/>
Documentsoort	Toegewezen aan	Oplevering	Opgeleverd	Opties	
Bodemonderzoek	SION	2022-W11			
Naam	Organisatie		Aanmaakdatum		
test.txt	SION		01-11-2022 14:39:36		
test.gif	SION		01-11-2022 14:39:36		
VO Elektra	Liander	2022-W11			
Vergunning	SION	2022-W11			
Naam	Organisatie		Aanmaakdatum		
Vergunning.pdf	SION		01-11-2022 14:40:29		
DO NB Elektra	Liander	2022-W14			
Werkmap goedgekeurd (akkoord)	SION	2022-W20			



### 3. HL Projectenlijst (mock-up)

mijnaansluiting.nl  
capo

## Hoofdleidingen

Gebied  Processtatus  Netbeheerder  X Q

Project id	Naam project	Gebied	Gemeente	Plaats	Disciplines	Opleverweek werkmop	Geplande uitvoeringsweek	Type werk	Voortgang
3000000051	Onder brug 15	Structin Noord	[[Elgin]]	[[Utrecht]]		[[2022-W14]]	2023-W05	[[Reconstructie]]	
3000000052	Testproject	Structin Noord	[[Johannesveen]]	[[Friesland]]		[[2022-W22]]	2023-W04	[[Vervanging]]	
3000000053	Stationstraat 1	Structin Noord	[[Prickart Femkeswaard]]	[[Groningen]]		[[2022-W6]]	2023-W04	[[Vervanging]]	
3000000054	Stationstraat	Structin Noord	[[OuLeede Amber]]	[[Overijssel]]		[[2022-W15]]	2023-W04	[[Nieuwbouw]]	
3000000055	Stationstraat 1	Structin Noord	[[Lottedonk]]	[[Flevoland]]		[[2022-W35]]	2023-W04	[[Nieuwbouw]]	
3000000057	Stationstraat 1	Structin Noord	[[Heesbeen Sanne]]	[[Groningen]]		[[2022-W51]]	2023-W04	[[Sanering]]	
3000000061	Testproject B100	Zuid Gelderland West	[[Pikesyl Anneburen]]	[[Utrecht]]		[[2022-W46]]	2023-W04	[[Nieuwbouw]]	

- Groen Opgeleverd
- Geel Deels opgeleverd
- Grijs Alles op te leveren
- Cijfer Aantal op te leven



### 3. HL Bijlagen per fase op projectpagina (mock-up)



#### Bijlagen

Intake					▼
Werkvoorbereiding					▼
Uitvoering					▼
Oplevering					▲
					<input checked="" type="checkbox"/>
Documentsoort	Toegewezen aan	Oplevering	Opgeleverd	Opties	
Eindafrekening	Combi Combinatie Noord	2024-W27			
Opleverrapport	Combi Combinatie Noord	2024-W27			
Eindrevisie	Combi Combinatie Noord	2024-W27			

#### Disciplines