

Notulen DSP Deelnemersoverleg 26-04-2023

Agenda

1. Sector release
 - I. Test status per deelnemer
 - II. Rondje langs de velden
 - III. Release schema
 - IV. Aansluiten op 1.36 productie
2. Enumeratie MateriaalMantel in HoofdinfraElektra
3. Update DSP 2.0
4. Rondvraag

Notities

1. Sector release

- a. Test status per deelnemer (update zie [link](#))
- b. De meeste deelnemers zijn (bijna) rond met de ketentesten. Een aantal berichten worden niet altijd geraakt.

Vraag vanuit Enexis: kunnen we een overzicht krijgen van de niet-geraakte berichten (over de verschillende netbeheerder-aannemer combinaties heen)?

MA geeft een overzicht van de berichten die bij de deelnemers vaak gemist worden in een ketentest:

- I. Bericht **Bijstelling Planning** (Planning versturen terwijl de opdracht voor bijstelling ligt)
 - a. LET OP: deze mogelijkheid in het proces is met de livegang van 1.36 nieuw en kan voor uitval in de systemen zorgen!
- II. Bericht **AGP bij Annulering Afgekeurd**
- III. Bericht **Annulering Gereed**

2. Enumeratie MateriaalMantel in HoofdinfraElektra

- a. Het veld MateriaalMantel in zowel de HoofdinfraElektra als voor de Aansluitkabel is in de 1.36 een enumeratie in plaats van een vrij tekstveld voor de AGA. In het opdrachtbericht blijft het een vrij tekstveld. Het blijkt dat er verschil in interpretatie van deze change zit. Een aantal aannemers hebben de testbevinding in hun systeem dat de MateriaalMantel-informatie voor HoofdinfraElektra in het opdrachtbericht niet altijd aanwezig is aan de enumeratie-lijst die is opgesteld voor de AGA wat leidt tot uitval.
- b. In de discussie is bepaald dat uitbreiding van de huidige enumeratie de beste en meest haalbare oplossing gezien het korte tijdsbestek voor de livegang.
- c. Woensdag 3 mei plannen we een vervolgmeeting om de extra toe te voegen enumeratie waarden te bepalen. Daaropvolgend voeren we z.s.m. de change als een minor release door (alleen partijen die hier impact ervaren hoeven deze change door te voeren).

3. DSP vervangingsvraagstuk

- Huidige status van besluitvorming zie [link](#)
- We proberen zo snel als mogelijk een besluit te nemen met de verschillende overleg organen van Mijn Aansluiting. In aankomende juni zal het Algemeen Bestuur van Mijn Aansluiting een definitief besluit maken over de tijdslijn en migratiestrategie.

4. Rondvraag

- a. Schets AGA: Er blijkt toch nog onduidelijkheid welke netbeheerders het niet redden om de schets uit te faseren in de AGA oplevering en alleen op de xml-coördinaten te werken.
MA vraagt uit wat de verwachting is bij de verschillende netbeheerders en zorgt in het 1.36 ketenschema een vermelding op moment dat een netbeheerder de gemaakte procesafspraken niet tijdig haalt.
- b. Uitfasering 1.35: we hebben de ambitie met elkaar afgesproken om eind september 2023 alle 1.35 (ook de TG-status en verder) uitgefaseerd te hebben.
 - i. PS: Liander verwacht vanaf de 1.36 altijd juist gevulde xy-coördinaten in de xml. Als aannemer hoe je de pdf conform afspraak niet te leveren, maar zorg dus wel voor juiste coördinaten vulling van het bericht.
- c. Livegang draaiboek:
 - i. Mijn Aansluiting zet 19 mei 09:00u de 'knop' om, op dat moment kan er berichtenverkeer over de 1.36 versie lopen. Dit zal voor alle deelnemers tegelijk gebeuren, dus er zal geen wachtrij-vorming plaatsvinden op het DSP, tenzij er een issue bij een deelnemer bestaat.
 - ii. Indien ander tijdstip gewenst kan je dit aangeven bij Glenn Stringer (glenn.stringer@mijnaansluiting.org)
 - iii. Mijn Aansluiting is dat weekend beschikbaar voor verstoring, er komt een aparte service-desk ingang
 - iv. Escalaties kan via Glenn Stringer (06-38 77 09 42)
 - v. Netbeheerders sturen 1.36 berichten vanaf maandag 22 mei