



mijn aansluiting

DSP deelnemersoverleg

Versie 1.0

21 januari 2021

Flip de Vries



Wat gaan we bespreken?

1. Mededelingen
2. DSP verbetervoorstellen
3. Huidig/komend increment (features en userstories)
4. Status 1.35
5. Rondvraag

Bijlage:

- Verbetervoorstellen





1. Mededelingen





Mededelingen

- Vandaag 1 uur ivm corona en kinderen thuis. Bij behoefte plan ik graag een vervolg van een uur in
 - **Afgesproken een extra overleg te plannen op donderdag 4 februari**
- 2 nieuwe ontwikkelaars gestart
 - Dennis van Oosterhout
 - Giede van Gils





2. Verbetervoorstellen





Verbetervoorstellen

Lopende initiatieven:

1. Tekenafspraken
 2. Afhankelijkheid berichten AGA/AGP/TG/OG
 3. AGP en facturatieproces
- Uitgewerkte voorstellen volgend overleg (verwachting)

Verbeter voorstellen 26/11 (zie ook bijlage):

- Business Rules updaten: geen reactie na vorig overleg → Daarmee **Akkoord**
- AGP na annulering: (volgende sheet)

Backlog DSP

- Update
 - **Uiterlijk 22/1 staat er een update van de DSP backlog op de wiki. De items m.b.t. de procesvariaties worden in een aparte lijst getoond.**





Verbetervoorstel: AGP na annulering (1/2)

Acties n.a.v. deelnemersoverleg 17/12:

- 1. Relatie met DSP-2589 beschrijven*
- 2. Procesplaat Updaten (op basis van DSP-2589)*

(DSP-2589) OG bericht kunnen versturen na annulering met AGP met beoordeling OK.

Besluit DSP overleg 25/6:

- Reduceren proceseindes: altijd Opdracht Gereed bij AGP na annulering, en annulering zonder AGP niet

Refinement Mijn Aansluiting (31/8):

- Externe referentie toevoegen aan beoordeling AGP, optioneel.
- Reden: het is zuiverder de betalingsgegevens bij de AGP te houden. De oplossing vanuit het DSP overleg reduceert de variatie niet, maar houdt hem in stand.

Gerealiseerde oplossing, welke per ongeluk niet is afgestemd in het DSP deelnemersoverleg:

- Externe referentie toevoegen aan beoordeling AGP





Verbetervoorstel: AGP na annulering (2/2)

Besluit deelnemersoverleg 21/2/21:

1. DSP-2589 wordt gerealiseerd zoals deze is afgesproken in het deelnemersoverleg van 25/6/'20
“OG bericht kunnen versturen na annulering met AGP met beoordeling OK.”
2. Wordt alleen gebouwd voor 1.35
3. De ten onrechte gerealiseerde oplossing: “Externe referentie toevoegen aan beoordeling AGP” laten we staan, zodat we nu geen wijziging hoeven te maken in de XSD. Wel spreken we af deze velden niet te gaan gebruiken. Voor release 1.36 wordt gekeken of we deze velden als nog gaan verwijderen (*DSP-5278: Externe referentie na AGP verwijderen*). Deze procesafpraak wordt toegevoegd aan besluitenlijst die mee gaan in 1.35
(https://wiki.dsplatform.nl/images/2/25/Besluiten_mee_in_release_1.35_20201016.pdf).





3. Product Increment 10

18 januari – 12 maart





PI10 (18/1 – 12/3)

Sprint 1:

- [DSP Self Service] Deelnemer zelf berichten opnieuw laten sturen

Sprint 3:

- [BRM] Mutatie datum bij concepten (DSP-4851)
- [BRM] Kopieer mogelijkheden uitbreiden (DSP-4482)

Note: vanwege corona is er normaal gepland, maar hebben we geen commitment gegeven op het geplande





4. Status 1.35





Status 1.35

- QAS beschikbaar (14/1 ipv 1/2)
- Aanvragen via de servicedesk
- Toegang aangevraagd (20/1):
 - WML
 - Baas
 - Gebr. vd Steen
 - Siers
 - Ziggo
- Aanvragen worden opgepakt in batches gedurende de sprint

Netbeheerder	QAS
Brabant Water	
Cogas	
Coteq	
DNWG	
Dunea	
Enexis	
Evides	
Liander	
Rendo	
Stedin	ja
Vitens	
VWT	
WBG	
Westland Infra	
WMD	
WML	
Ziggo	

Aannemers	QAS
Van den Heuvel	
Van Baarsen	ja
Plaisier	
MVOI	
Nutswerk	
Stam&Co	
VSH	
Hak	
Baas	
BAM	
Heijmans	
Pol	
Quint van Ginkel	
Siers	
Van der Steen	
Van Gelder	
Van Voskuilen	
Van Vulpen	
Verkley	
H4A	
DynniqEnergy	
Synfra	



Rondvraag





mijn aansluiting



Bijlagen



Ter besluitvorming: procesafspraken wijzigen Business Rules

Probleem:

De netbeheerder heeft nu de mogelijkheid om onbeperkt wijzigingen op de business rules te publiceren. Een wijziging van de business rules leidt voor de aannemer vrijwel altijd tot software aanpassingen in de schetsapplicatie (TG en AGA melding). Complexiteit ligt bij de aannemer, aangezien de netbeheerder met 1 set business rules werkt en de aannemer voor meerdere netbeheerders werkzaam is.

Elke aanpassing van de business rules leidt tot wijzigingskosten voor de aannemer. Doordat de netbeheerder vaak direct na publicatie al opdrachten uitgeeft gebaseerd op de nieuwe business rules ontstaat een discrepantie in het systeem van de aannemer. Die kan deze opdrachten niet verwerken en moet arbeidsintensieve handmatige herstelacties uitvoeren. De doorlooptijd van de afhandeling wordt vertraagd.

Voorgestelde oplossing/werkwijze (verkort):

Er worden 4 wijzigingsmomenten toegestaan in een kalenderjaar:

1. Tegelijk met DSP major release volledige aanpassingsvrijheid van Business rules - indienen 1 dec, operationeel op moment van livegang DSP release.
2. Bevindingen tijdens testfase - 1 april indienen en uiterlijk 21 mei (voor livegang verwerkt en getest)
3. Bugfixes na DSP release - 1 juli BR's publiceren en 1 augustus operationeel voor partijen.
4. Een tussentijdse release voor het aanpassen /toevoegen van scenario's indienen op 1 okt, operationeel 1 dec.

Issue: business rules updates																									
Vraag	Ja		Nee		Ja										Nee										Totaal Aantal reacties
	Baas	Cogas-Coteq	Stedin	Van Gelder	Vodafone Ziggo	Voskuilen	VSH																		
Kan jullie organisatie zich vinden in de voorgestelde tijdslijnen (scenario's bij punt 9)?	100%	0%	X	X	X	X	X	X, maar zie toelichting	X																



Ter besluitvorming: AGP na annulering

Probleem:

Als de netbeheerder geen AGP na annulering van een Opdracht kan verwerken, dan moeten de gemaakte aannemerskosten via een bijlage bij het AnnuleringsGereedbericht of buiten het DSP worden afgehandeld. Dit is onwenselijk en niet efficiënt. Alle partijen willen naar data ipv bijlages. Afhandeling via de AGP en het OpdrachtGereedbericht is het standaard proces.

Voorgestelde oplossing/werkwijze (release mei 2022)

De netbeheerder verstuurt een annuleringsbericht en aannemer beantwoordt deze met een AGP of AnnuleringGereed. Daarna verstuurt de netbeheerder een OG (DSP-2589).

Het systeem van de aannemer en de netbeheerder geschikt maken om AGP te kunnen verwerken na annulering.

Issue: AGP na annulering																			
Vraag			Ja								Nee								Totaal Aantal reacties
	Ja	Nee	Baas	Cogas-Coteq	Stedin	Van Gelder	Vodafone Ziggo	Voskuilen	VSH		Baas	Cogas-Coteq	Stedin	Van Gelder	Vodafone Ziggo	Voskuilen	VSH		
Welke partijen werken volgens het gewenste proces?	71%	29%	X	X	X	X	X	X	X				X			X			
Lukt het deze (voorgestelde) aanpassing (punt 9) uiterlijk Mei 2022 gereed te hebben?	100%	0%	X	X	X	X	X	X	X										

