




Planning livegang PRD 24 mei 2025



Ketentestplanning:

- 2 december 2024 zijn deelnemers gereed om ketentests uit te voeren
- 3 februari is 1^e testronde gereed, start verwerking feedback
- 3 maart start 2^e testronde
- 31 maart gereed, start verwerking feedback