

Planning 1.34: Voorgestelde releasedatum 1.34 verplaatst naar 16 maart

Bij het uitwerken van de planning voor release 1.34 is naar voren gekomen dat de oorspronkelijk voorgestelde release van eind januari 2019 niet realistisch is. Dit komt door een aantal ontwikkelingen:

- **Uitbreiding van het aantal DSP omgevingen van 3 naar 5 omgevingen (van DEV/QAS/PROD naar DEV/TEST/QAS/PROD & QAS')**

Er is gestart om aanvullende omgevingen in te richten in het DSP landschap: één aanvullende testomgeving (zodat de development omgeving weer een geheel interne DSP omgeving wordt). Daarnaast wordt er een tweede acceptatie-omgeving ingericht waarin de huidige productieversie van het DSP op blijft staan (hiermee is er altijd een acceptatie-omgeving met de laatste productie-versie beschikbaar voor de deelnemers).

- **Redesign BPM proces DSP en SAP Upgrade**

Het BPM proces wordt op dit moment onderhanden genomen zodat bij de volgende release er veel minder tijd nodig is om de nieuwe release aan de DSP kant uit te voeren. Functioneel merken jullie als deelnemers geen verschil. Daarnaast vind er een update plaats van één van de SAP componenten van het huidige DSP (SAP PI)

- **Aanpassingen in gezamenlijk testaanpak**

Zoals besproken zullen we voor de 1.34 release intensiever gaan samenwerken in de testaanpak. Het DSP zal actief monitoren op de voortgang. Hierdoor wordt is er meer voorbereidingstijd en doorlooptijd noodzakelijk voor het testen: de testscenario's tussen de deelnemers, en de criteria wanneer een deelnemer van de testomgeving naar de acceptatieomgeving kan gaan moeten nog gezamenlijk worden vastgesteld in een workshop in september (zie ook onderaan deze mail).

Daarnaast dient voor de testscenario's een nieuwe testportal ingericht ter vervanging van de oude portal.

De release 1.34 komt per 8 oktober beschikbaar op de nieuwe testomgeving voor bouw en unittests.

Hierdoor komt de nieuwe voorgestelde datum uit op het weekend van **16 & 17 maart 2019**.

Hieronder een voorgesteld conceptindeling van de verschillende bouw- en testperiodes:

Start	Eind	
08-10-18		Release 1.34 beschikbaar op de testomgeving
08-10-18	09-11-18	Testperiode Unittests en bouw
03-12-18		Release 1.34 beschikbaar op de acceptatieomgeving
03-12-18	29-02-19	Testperiode Acceptatietests
01-01-19	29-02-19	Ketentests Acceptatie
16-03-19		Releaseweekend 1.34 naar productie

Graag jullie reactie op de bovenstaande data en periodes, zodat we de planning kunnen vaststellen in het eerstvolgende Deelnemersoverleg van 20 september.

Uitkomst workshop meerdere berichtversies

Op 10 juli is de workshop Meerder berichtversies (als vervolg op de workshop Architectuur)gehouden met een afvaardiging van de grootste huidige DSP gebruikers.

De uitkomst van deze workshop is dat het wenselijk is om in te zetten op het ondersteunen van meerdere versies. In de bijlage vind je de conceptuitwerking van deze workshop. Om een definitief besluit hiervoor te kunnen nemen is het aanvullende gewenst om de impact en baten bij zoveel mogelijk huidige deelnemers vast te stellen:

- Netbeheerders die live zijn met 1.33 leveren eerste inschatting van de impact & planning aan voor 15 september
- Aannemers die live zijn met 1.33 leveren een eerste inschatting van de impact + planning & inschatting van de reductie van conversie-activiteiten aan voor 15 september.
-

Daarmee kan ook bepaald worden waar in de tijd deze grote wijziging past in een toekomstige release.

Wanneer je een deelnemer bent die op dit moment al live staan op het DSP dan graag (vóór 15 september, maar bij voorkeur eerder) een reactie op de bovenstaande inventarisatie.

Reminder review XSD 1.34

Begin jullie is de concept-versie van de XSD voor v1.34 ter review rondgestuurd. Meerdere deelnemers hebben al input aangeleverd voor deze review, waarvoor dank! Hierbij de reminder voor diegenen die nog niet hebben kunnen kijken: graag vóór 30 juli jullie reviewopmerkingen zodat we medio augustus de definitieve versie kunnen vaststellen.

Aankondiging workshops september: Testplan DSP & Werkzaamheden

Zoals al eerder besproken zullen na de vakantieperiode een aantal aanvullende workshops worden ingepland. Graag hoor ik wanneer je deel wil nemen aan een van de onderstaande workshops:

11-sep	13.00-16.00	Verbeteren afspraken werkzaamheden	Met het opleveren van de def nit eve XSD medio augustus wordt conceptversie opgeleverd van de afspraken en business rules bij werkzaamheden. Doel van deze workshop is het aanvullen en verbeteren van deze
25-sep	13.00-16.00	Testaanpak DSP v1.34	Voor de nieuwe release worden een aantal aanvullende afspraken testactiviteiten er van de deelnemers en de DSP verwacht worden komen tot de nieuwe release. In deze workshop wordt een gezamenlijk testplan vastgesteld.