

DSP deelnemersoverleg (ingelast)

Datum: 4 april 2021

Tijd: 14.00 – 15.00 uur

Locatie: Teams

Naar aanleiding van het ingebrachte plan vanuit Mijn Aansluiting zijn er enkele scenario's richting go live ter sprake gekomen. Onderstaand een samenvatting van deze scenario's aangevuld met opmerkingen tijdens het overleg.

1. De partijen die momenteel op schema liggen gaan 24 mei live volgens planning. Voor de overige partijen wordt de go live met een maand doorgeschoven.
 - Hiermee creëren we 2 go live momenten. Dit wordt niet als ideaal gezien.
 - Het basis uitgangspunt zou nog steeds moeten zijn om allen tegelijk live te gaan op het geplande go live moment.
 - Om het nu al over uitstel te hebben voelt niet goed. Mede ingegeven door de onduidelijkheid in de planning, voortkomend uit het ontbreken van de 1 april business rules deadline in de roadmap 1.35. Partijen hebben het gevoel de go live nog steeds te kunnen halen. Waarbij Vitens opmerkt dat er weinig aanpassingen zitten in hun business rules.
 - Daarnaast zouden de Netbeheerders die nu laat zijn verantwoordelijkheid moeten nemen voor de ontstane situatie en de pijn pakken die ze zelf veroorzaakt hebben. Daar is binnen dit scenario geen sprake van.

2. Vaststellen van een uiterste datum waarop de business rules op basis van bevindingen uit de ketentesten aangepast kunnen worden. De uiterste datum zou teruggerekend moeten worden vanuit de tijd die een aannemer minimaal nodig heeft voor het doorvoeren en her-testen van de aanpassingen. Deelnemers die deze datum niet halen gaan automatisch schuiven met het go live moment.
 - Er zijn een aantal data genoemd:
 - 9 april (A.Hak)
 - 12 april (Vitens)
 - 14 april (Stedin)
 - 19 april (Dunea)
 - Een concrete datum is er niet vastgesteld.

3. Binnen een setje van netbeheerder met zijn aannemers bespreek je op basis van de eerste volledige ketentestronde wat de bevindingen zijn en de impact van die bevindingen. Vervolgens wordt gezamenlijk vastgesteld welke bevindingen opgepakt dienen te worden voor go live en welke aangepast kunnen worden in het eerstvolgende vastgestelde aanpassingsmoment.
 - De voortgang overleggen worden geïnitieerd door de netbeheerders en zijn in aanwezigheid van Mijn Aansluiting.
 - Er wordt niet gewacht met het delen van bevindingen tot het voortgang overleg, maar in een vroeg stadium op een centrale plek met elkaar gedeeld. Hierdoor kan er eerder nagedacht worden over de mogelijke impact en oplossingen.

- Afhankelijk van de impact van een bevinding kan de bepaald worden of deze minor (pas oppakken in volgende vastgestelde aanpassingsmoment) of major (oplossing benodigd voor live gang) zijn.
- Alleen bij een blocking issue zou sprake mogen zijn van uitstel.
- Mijn Aansluiting houdt actieve regie op de voortgang

Besluit: Er is besloten voor scenario 3 te gaan.

Notulen, acties- en besluitenlijst

Eén van de onderliggende oorzaken van het niet voldoende getest te hebben voor de afgesproken deadline van 1 april lijkt te zijn dat de communicatie rond het besluit onvoldoende is geweest.

Om dat in de toekomst te voorkomen is afgesproken te gaan werken met duidelijke notulen en strakke regie op acties voortkomende uit het deelnemersoverleg. Waarbij we allen de verantwoordelijkheid hebben notulen, acties en besluiten te toetsen op de gehanteerde definitie en uitleg.

Overzichten voortgang testactiviteit

In de overzichten rond status van de testactiviteiten maken we een vertaling naar het totaal aan geraakte berichten over de disciplines heen. Momenteel worden de activiteiten binnen een bepaalde discipline weergegeven.

Actielijst:

Datum	Actiehouder	Omschrijving	Status
1/4/'21	Netbeheerders	Plannen voortgang overleggen met de aannemers en Mijn Aansluiting t.b.v. bespreken bevindingen, impact en oplossing uit de eerste volledige ronde ketentesten.	