

Notulen CAPO Landelijke werkgroep 17 december 2020

- Features die ingebracht worden in de incrementplanning van PI 10 (deze zijn dus nog niet definitief ingepland).
 - Huidige roadmap
 - Commitment is gegeven op huidige PI
 - PI+1 wordt ingebracht in de planning begin januari 2021 (nog geen commitment op)
 - PI+2 en verder is nog in potlood maar geeft een indicatie van de prioritering (nog geen commitment op)
 - Zie bijlage voor screenshots roadmap:

Update ingebruikname CAPO

- CAPO wordt sinds enkele weken in 2 contractgebieden gebruikt binnen Grond'g (contractgebieden 4 en 6). Om de eindgebruikers mee te nemen zijn meerdere meetings georganiseerd: een kick-off, per contractgebied een demo en toelichting van het proces en vragen uurtjes. Inmiddels heeft ongeveer 40 man toegang en zijn de eerste reacties positief aldus Grond'g. Er worden ook verbeteringen geconstateerd die opgenomen worden in de backlog. Voor Mijn Aansluiting is dit ook erg waardevol. In het nieuwe jaar wordt bekeken wanneer de overige contractgebieden over kunnen.
 - Binnen Structin loopt een pilot om CAPO in gebruik te nemen. Inmiddels zijn de minimale aanpassingen geïdentificeerd die nodig zijn om CAPO daar goed in gebruik te kunnen nemen. Deze worden meegprioriteerd in de backlog.
 - Vanuit Mijn Aansluiting wordt Functioneel Beheer actiever aangehaakt zodat we de grotere groep gebruikers aankunnen en eventuele vragen goed af kunnen handelen.
- **Update BI rapportage**
 - Afgelopen maanden zijn er meerdere gebruikerstesten geweest rondom de BI rapportage. In november bleek dat er nog steeds te veel verbeterpunten waren om hem in gebruik te nemen. Daarom is Björn als Product Manager actiever aangehaakt en is er extra BI capaciteit ingezet om te komen tot een werkende en werkbare versie. Deze week is een nieuwe test geweest waarop de reacties positief waren. De testers houden toegang en als er geen grote nieuwe issues naar voren komen
 - **Update CAPO kopgroep.**
 - De kopgroep is inmiddels 3x bij elkaar gekomen en er zijn 3 features in detail doorgenomen (planning overzicht, werkvoorbereiding inzichtelijk, activiteitenlog). In het vervolg zal de kopgroep eerder betrokken worden in het analyse proces maar minder in detail treden.

Bijlage – screenshots roadmap:




Toelichting op dit document

- De PI-roadmap (dia 3) laat altijd zien wat er in het huidige increment wordt opgeleverd, en wat er voor nu geprioriteerd is voor PI+1, PI+2 en PI+n;
- De werkzaamheden voor de huidige increment zijn committed, daarna neemt het commitment af naar mate er verder in de toekomst gekeken wordt (groene vlak);
- Na afloop van een increment verplaatst het blok "huidige PI" naar de volgende dia (dia 4: "gereed vorige PI's") en schuiven alle andere blokken in de PI roadmap één positie naar links;
- Dit is een dynamisch document dat hoogfrequent aangepast wordt. Vraag indien nodig de laatste versie op bij de betreffende product owner;
- Dia 5 geeft de tijdslijnen van Mijn Aansluiting in 2021.



PI Roadmap Ketenondersteuning



Tijdslijnen increment planning

| | IP 01-2021 | IP 02-2021 | IP 03-2021 | IP 04-2021 | IP 05-2021 | IP 06-2021 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sprint 1 | 18-01 tm 29-01 | 22-03 tm 02-04 | 24-05 tm 04-06 | 26-07 tm 06-08 | 27-09 tm 08-10 | 29-11 tm 10-12 |
| Sprint 2 | 01-02 tm 12-02 | 05-04 tm 16-04 | 07-06 tm 18-06 | 09-08 tm 20-08 | 11-10 tm 22-10 | 13-12 tm 24-12 |
| Sprint 3 | 15-02 tm 26-02 | 19-04 tm 30-04 | 21-06 tm 02-07 | 23-08 tm 03-09 | 25-10 tm 05-11 | -- |
| Sprint 4 | 01-03 tm 12-03 | 03-05 tm 14-05 | 05-07 tm 16-07 | 06-09 tm 17-09 | 08-11 tm 19-11 | -- |
| Planning nieuwe IP | 16/17 - 03 | 18/19 - 05 | 20/21 - 07 | 21/22 - 09 | 23/24 - 11 | -- |
| Demo | 18-03 | 20-05 | 22-07 | 23-09 | 25-11 | |

