

DSP Overleg

22-02-2018



Agenda

Mededelingen

Terugblik Release 1.33

Planning deelnemers

Backlog (high & mediums)

Voorstel onderwerpen workshops Maart

WVVTK



Terugblik DSP release 1.33

- Go-live 26/01 succesvol uitgevoerd. Na weekend binnen DSP zeer beperkt aantal issues.
- Rendo en Stedin gestart met DSP
- Liander gestart met proefperiode icm Baas op het normale proces, verwachting vanaf 15 maart overige aannemers
- Onderzoek met SAP gestart nav response issues tijdens mislukte go-live in november.
Resultaten na diverse testruns op dev:
 - Verhogen aantal nodes (maar max 3)
 - Gelijk brengen van de diverse omgevingen
 - Upgrade SAP PI 7.4 naar SAP PI 7.5
 - Enkele verbeteringen via systeem settings
 - Minimaliseren doorlooptijd processen
- De acties uit de bevindingen (en het opzetten van een OTAP omgeving) worden momenteel uitgewerkt mbt impact en inspanning tbv het opstellen van een planning van deze activiteiten

Planning deelnemers

Stedin

Gestart met DSP met één aannemer

Rendo

Gestart met DSP

Vitens

Start in maart met één aannemer, en in aanloop naar de zomer meerder aannemers

VWT

Start in maart met de eerste combi-regio, daarna tot de zomer meerdere combi's

Ziggo

Vraag uitgezet bij de verschillende coördinatoren om een plan te schrijven. Eerste verwachting van de doorlooptijden komen uit na de zomer.

Overig?

Backlog – proces en high

- Backlogproces – instroom tot bepaling prioriteit
- Open punten High

Issue	Summary	Priority
DSP-1	Opstellen releaseplanning DSP 2018	Highest
DSP-9	Update waardenlijst DSP proces met Hoogbouw en Saneren, en minimaal verwijderen	High
DSP-28	Reduceren variatie - Gebruik van het TG-bericht bij Water in lijn brengen met TG bij E+G	High
DSP-13	Afspraken afhandeling hoogbouw water op DSP uitwerken	High
DSP-208	Reduceren variatie - DSP Proces/AardWerkzaamheden / UitgevoerdeActiviteit / Ordertype / SoortWerk / Meterhandeling	High
DSP-15	DSP opdrachtstatus raadpleegbaar voor deelnemers (bv Rapportage)	High
DSP-11	Roadmap DSP voor de niet aangesloten netbeheerders en aannemers	High

Backlog – prio medium

Issue key	Summary	Priority
DSP-27	Ondersteunen van meerdere DSP versies in de hele keten om big bang releases te voorkomen	Medium
DSP-5	Uitbreiden DSP voor afhandeling opdrachten met onderaannemers/combinanten	Medium
DSP-14	Schouwproces vaststellen	Medium
DSP-26	Handmatige DSP portal voor aannemers	Medium
DSP-264	Proces updaten van deelnemerslijst vaststellen	Medium
DSP-25	Koppelen huidige aansluitplanning (Xaris) combi met LIP/DSP-planningsdata	Medium
DSP-231	Uitwerken nieuwe doelarchitectuur DSP	Medium

Voorgestelde start workshops

Voorstel om de volgende twee onderwerpen als eerste in te plannen om te bespreken in een workshop

1) Reduceren variatie - DSP Proces/AardWerkzaamheden / UitgevoerdeActiviteit / Ordertype / SoortWerk / Meterhandeling

2) Schouwproces vaststellen

Begin volgende week worden er twee data gemaïld, vraag aan deze groep om zich aan te melden.

Overige onderwerpen waarop we al eerder voor bij elkaar willen komen?



WVTTK