

Deelnemers Overleg 20-10-2022

Agenda

David Berens
20 oktober 2022



Wat gaan we bespreken?

1. Notulen/actielijst
2. Wisseling van de wacht
3. Onmogelijke BRM combinaties
4. Verwachtingen BRM
5. BRM kwartaal wissels in 2023
6. Vervolg TG verbetering (gebruik van foto's)
7. Ketentest template voor testcases
8. Mededelingen
 - Maandelijkse reboot > communicatie via functioneelbeheer@mijnaansluiting.org
 - Certificaat DSP
 - Deelnemersoverleg in november op locatie
9. Rondvraag





1. Notulen en actielijst





2. Notulen en Actielijst

Datum	Actiehouder	Omschrijving	Status	Opmerking
22-09-22	Mijn aansluiting/ Deelnemers	Contact personen betrokken bij keten test motiveren om elkaar op te zoeken	Gepauzeerd	
22-09-22	Deelnemers	Feedback op suggestie "Richtlijnen Foto's TG DSP-3411"	In behandeling	Feedback periode verstreken
22-09-22	Mijn Aansluiting	Verrijking van content voor de release pagina om de gebruikte software bij aannemers te melden	Nieuw	
25-08-22	Mijn Aansluiting	Delen Template wat gebruikt is bij keten testen voorgaande release (1.35)	In behandeling	
25-08-22	Deelnemers	Impact van verandering van werkzaam heden ophalen/ doorgeven aan achterban/ IT	Klaar	Feedback ontvangen
28-07-22	Mijn aansluiting/ Deelnemers	Verzoek om in voorbereiding van keten testen variatie van opdracht berichten beschikbaar te maken	Gepauzeerd	Gaat spelen als we dichterbij release moment aan komen
28-07-22	Mijn aansluiting	Gat analyses van release ondersteuning voor 1.36 gebruiken om te kijken naar verdere ondersteuning	In behandeling	
28-07-22	Mijn Aansluiting	Wiki pagina aanmaken. Duidelijk beschrijven wat we faciliteren tijdens keten test 1.36. Verwachtingen van deelnemers bundelen en tot "gat" analyse komen	In behandeling	
10-03-22	Mijn Aansluiting	Samen met verbeter DSP-6339 [DSP] Uniformering plandatum	Gepauzeerd	

Actielijst

<-

Notulen

Geen op- of aanmerkingen bij mij bekend.





2. Wisseling van de wacht





Wisseling van de wacht

David Berens stroomt einde dit jaar uit.

Glenn Stringer neem de rol als PO DSP over.

Vanaf 15 november is Glenn eerste aanspreek punt.





3. Onmogelijke combinaties in de BRM





Onmogelijke combinaties in de BRM

Na publicatie van onmogelijk combinaties in de BRM was er feedback op de bouw kast en het gebruik er van. Na verschillende overleggen is gebleken dat er meer variatie nodig is, en dat de combinaties met bouwkast niet als onmogelijk beschouwd moeten worden. Dit wordt op korte termijn aangepast.

Onmogelijke combinaties

als veld	waarde	veld	waarde
Aansluiting	Nieuw aanleggen	Meter	Verwijderen
Aansluiting	Verwijderen	Meter	Plaatsen
Type aansluiting	Bouw	Binnenwerk	Aanleggen
Type aansluiting	Bouw	Binnenwerk	Verwijderen
Aansluiting	Overzetten	Binnenwerk	Aanleggen

E en G disciplines hebben scenario's afgestemd. Variatie is over disciplines heen.





4. Verwachtingen BRM 1.36





4. Verwachtingen BRM 1.36

ACTIVITEIT	ACTIEHOUDER	DATUMVAN	DATUMTOT	OPMERKING
Wens doorgeven aan MA: 1.35 migreren naar 1.36	Netbeheerder	18-10-2022	4-11-2022	Wanneer deelnemer geen reactie geeft, gaan we er van uit dat de deelnemer mee gaat in de migratie.
Wens doorgeven aan MA: BRM productiegegevens kopiëren naar QAS	Netbeheerder	18-10-2022	4-11-2022	Let op: eenmalig, alleen voor uitproberen BRM-tool. Acceptatietest gebeurd aan de hand van productie-versie BRM vulling.
1.36 BRM + gemigreerde business rules beschikbaar stellen	MijnAansluiting	24-10-2022	15-11-2022	Let op: in verband met migratie-activiteiten niet met de BRM aan de slag gaan voor 15-11-2022
Publiceren 1.36 business rules **	Netbeheerder	16-11-2022	16-12-2022	Zo vroeg mogelijk publiceren voor feedback
Feedback 1.36 business rules **	Aannemer	16-11-2022	23-12-2022	Rekening houden met publicaties van eerder dan 16-12-2022
Feedback aannemers verwerken **	Netbeheerder	16-12-2022	1-1-2023	
Mijlpaal: 1.36 business rules beschikbaar	Allen	2-1-2023	2-1-2023	Staat in de releaseplanning als 1 januari, mijlpaal op de eerstvolgende werkdag gezet.
Systemen gereed maken voor 1.36 ketentesten	Allen	1-1-2023	28-2-2023	
Bouwen formulieren	Aannemer	1-1-2023	28-2-2023	
Mijlpaal: GO/NO GO business rules 1.36	Allen	25-1-2023	25-1-2023	Lopen we tegen issues in de BR's aan die verdere ontwikkeling in de weg staan?
Indien blokkering issues: BRM update	Netbeheerder	25-1-2023	1-2-2023	Alleen gebruik van maken als een bevinding testen in de weg staat, kleinigheden als testbevinding noteren
Acceptatietesten	Allen	1-3-2023	7-4-2023	
Aanpassen Business Rules (ronde 1)	Netbeheerder	8-4-2023	14-4-2023	Tip: al tijdens het testen kan de BRM bijgewerkt worden, publiceren echter pas in deze periode!
Aanpassen formulieren	Aannemer	15-4-2023	22-4-2022	
Hertesten aanpassingen	Allen	23-4-2023	30-4-2023	
Aanpassen Business Rules (ronde 2)	Netbeheerder	1-5-2023	7-5-2023	
Aanpassen formulieren	Aannemer	8-5-2023	15-5-2023	
Mijlpaal: Gereed voor livegang!	Allen	19-5-2023	19-5-2023	
Go Live weekend 1.36	Allen	20-5-2023	22-5-2023	
Conversie	Allen	1-6-2023	31-12-2023	

** let op: deze activiteiten hebben een bewuste overlap vanwege de einde jaarsperiode, daarom is samenwerking hier zeer welkom. In verband met de einde jaarsperiode is het zo snel mogelijk publiceren en zo snel mogelijk leveren van feedback zeer gewenst!



DSP Releaseplanning 1.36 – 2023



Concept XSD 1.36 ter review

Okt 19, 2022 → 4 t/m 24 Okt 2022

Release 1.36 XSD gepubliceerd

Nov 16 2022

Release 1.36 beschikbaar op de testomgeving (T)

Dec 15, 2022

Testperiode Unittests en bouw (T)

Jan 1 2023

Release 1.36 beschikbaar op de acceptatieomgeving (QAS)

Feb 1, 2023

Scope 1.36 vastgesteld

Okt 14, 2022


26 Sep 2022

Technisch live DSP 1.36 (intern)

Mei 1 2023

Release 1.36 in productie

Mei 22, 2023





5. BRM kwartaal wissels in 2023





BRM kwartaal wissels in 2023

- Meer helderheid over de release en invloed van bouwvak volgende suggestie

Actie	Actiehouder	Deadline Q3	Deadline Q4
Indienen wijzigingen in Business Rules Manager	Netbeheerder	31-5-23	30-9-23
Impact vastgesteld en eventueel vragen beantwoord + akkoord	Aannemer	9-6-23	9-10-23
Wijzigingen definitief in Business Rules Manager	Netbeheerder	17-6-23	18-10-23
Wijzigingen doorgevoerd in de systemen	Aannemer & Netbeheerder	1-7-23	1-11-23





6. Vervolg TG verbetering (gebruik van foto's)





4. Vervolg TG verbetering (gebruik van foto's)

“Richtlijnen Foto's TG | DSP-3411”

Achtergrond: geen uniforme afspraken mbt aan te leveren foto's.

Doelstellingen verbeterpunt: uniforme afspraken mbt aan te leveren foto's. Alleen foto's mbt asset data; meterstanden, afwijkingen zekeringwaarde etc.. Foto's tbv kwaliteitsborging niet via DSP.

Uniformeer van wanneer wat (focus per foto) bij verschillende monteurs leidt tot kwaliteit verbetering.

Proces afspraak: Richtlijn per werkzaamheden

Wanneer: ?

Volgende stap: Feedback uitvragen op suggestie.

“Afkeur - Beoordeling TG | DSP-3388”

Achtergrond: Veel berichten worden onterecht afgekeurd. Dit kan zijn omdat de verwachting afwijkt van de realiteit. Indien er een mismatch is wordt er een foto gemaakt. Verzoek is om eerste de foto te controleren.

Doelstellingen verbeterpunt: Voorkomen van onnodig en ongewijzigd herindienen van berichten om tot beoordeling te komen. We vallen hier de monteur mee lastig die in deze gevallen alles goed heeft gedaan en zelfs foto's heeft gemaakt ter bewijslast.

Proces afspraak: Indien de monteur foto's(Documentsoort = Foto) meestuurt bij de TG wordt deze niet automatisch afgekeurd (indien een verwachte waarde niet in de TG staat). Maar wordt de beoordeling door de werkvoorbereiders van de netbeheerders uitgevoerd.

Per Mei 2022 in gegaan ([Besluiten - DSP \(dsplatform.nl\)](#))





Foto-regels bij TG voor E, G, W

Foto van	Bij scenario's		Eisen aan foto Water / Gas / Electra		
Algemene eisen aan foto's van meter			Water, Gas, Elektra; - Per foto staat er één meter afgebeeld - De foto geeft de gehele meter weer - De meter is aangesloten op de foto: o Oude meter is nog niet verwijderd o Nieuwe meter is aangesloten - Gewenste gegevens zijn goed leesbaar (niet over- of onderbelicht)		
Meter - nieuwe situatie & Meter - oude/bestaande situatie	Werkzaamheden aan meter; verwijderen, wisselen, verplaatsen, vastleggen informatie, plaatsen	Water: - Leesbaar op foto: o Barcode (indien aanwezig) o Watermeternummer	Gas: - Leesbaar op foto: o Barcode (indien aanwezig) o Gasmeternummer	Elektra: - Leesbaar op foto: o Barcode (indien aanwezig) o Elektrameternummer	
Meterstand - oude/bestaande situatie & nieuwe situatie	Werkzaamheden aan meter; verwijderen, wisselen, verplaatsen, vastleggen informatie - bij verwachting buiten boven-/ondergrens	Water: - Leesbaar op foto: o Watermeternummer o Watermeterstand	Gas: - Leesbaar op foto: o Gasmeternummer o Gasmeterstand	Elektra: - Leesbaar op foto: o Elektrameternummer o Elektrameterstand van het afwijkende telwerk	
Aansluitwaarde	Alleen indien opgeleverde aansluitwaarde afwijkt van aansluitwaarde in opdracht.	Water: - Leesbaar op foto: o Watermeternummer o Aansluitwaarde	Gas: - Leesbaar op foto: o Gasmeternummer o Capaciteit	Elektra: - Geen foto (graag telefonisch contact met uitvoerder van netbeheerder zoeken)	





- Vanuit 1 deelnemer feedback ontvangen. Hierin wordt aandacht gevraagd om te kijken of we kunnen na denken over de situatie waarin een foto bij de verkeerde opdracht wordt aangeleverd.
- Wanneer kan dit?






7. Ketentest template voor testcases





6. Ketentest template voor testcases

			Werkzaamheden		Aannemers	Netbeheerders
TS #: (xxx(x).123) gebruik eerste 3 letters van Netbeheerder) of eerste 4 van aannemer.	Testscenario: (Omschrijving van proces met unieke TG en AGA)	Bestekcodes (optioneel)	Aansluiting / Binnenwerk / Meter / type aansluiting / fysieke status / wijzigen capaciteit	Opmerking	Alle aannemers op het DSP	Alle Netbeheerders op het DSP





8. Mededeling





5. Mededeling

- Maandelijkse reboot > communicatie via functoneelbeheer@mijnaansluiting.org
- Certificaat DSP verloopt 30 oktober 2022 > Sap heeft Productie omgeving een week te vroeg verlengt.



- Volgende deelnemers overleg is op locatie





9. Rondvraag





mijn aansluiting