


Planning livegang DSP 2.0 PRD 24 mei '25



Ketentestplanning:

- 1 november 2024 1^e versie business rules 2.0 gepubliceerd
- 2 december 2024 zijn deelnemers gereed om ketentests uit te voeren
- 3 februari 2025 is 1^e testronde gereed, start verwerking feedback
- 3 maart 2025 start 2^e testronde
- 31 maart 2025 gereed, start verwerking feedback