

## Notulen deelnemersoverleg

Datum: 12-5-2021

### Opening:

Flip licht de agenda even kort toe. Aanwezigheid is wat beperkt vanwege meivakantie.

### Mededelingen

Geen

### Notulen vorig overleg (dd 15-4-2021):

Geen opmerking op de notulen

### Openstaande acties:

- Reden voor opvragen van naam en telefoonnummer monteur op wiki plaatsen. Is gereed. Voor zover Flip ziet mist er niets meer
- Toelichting gebruik optionele velden op wiki plaatsen. 3 partijen staan open. Flip heeft mail gestuurd.
- Delen testbevindingen op Teams (Status en Planning 1.35). Gereed/loopt
- Plannen voortgang overleggen met aannemers en Mijn Aansluiting tbv bespreken bevindingen, impact en oplossing uit de eerste volledige ronde ketentesten. Gereed
- Delen feedback vd Heuvel met verbeterteam en formuleren reactie: staat op agenda volgende verbeteroverleg (pakken we op na release)
- Update keyuser lijst: 1 reactie ontvangen. Verzoek dit aan te leveren. Mag na release weekend
- Plannen hertests op initiatief aannemers: loopt
- Vermelden welke velden niet getest worden. Deels gedaan.

### Draaiboek release weekend

- Deelnemers dienen uiterlijk 17-5 het connectiviteitsscherm ingevuld te hebben. Hoe eerder hoe beter. Zie ook verzonden mail door Flip. Moet gedaan worden via analytics.
- Alle deelnemers worden default op vrijdag 21-5 om 09:00 door Mijn Aansluiting aangesloten
- Aanmelden wanneer een ander tijdstip wenselijk is uiterlijk 14-5 bij Flip de Vries ([flip.devries@mijnaansluiting.org](mailto:flip.devries@mijnaansluiting.org))
- Wijzigingen op aangevraagd aansluittijdstip na 14-5 via de servicedesk van Mijn Aansluiting > gebruik ticket "Serviceverzoek overig"
- Mijn Aansluiting maakt overzicht waarin zichtbaar is wie wanneer live gezet wordt en welke netbeheerder-aannemer combinaties nog niet live gaan. Deze wordt gedeeld op teams op maandag 17-5
- Mijn Aansluiting is hele weekend beschikbaar voor issues. Melden via Servicedesk: DSP – v1.35 Livegang Productie Issues

- Escalatie via Flip de Vries: 06-45 44 98 43
- Netbeheerders sturen 1.35 berichten vanaf dinsdag 25-5

#### Status 1.35:

Netbeheerders en aannemers geven een korte update:

- Cogas/Coteq hebben dinsdag 18-5 testdag met aannemers. Afhankelijk van bevindingen gaat men live
- DNWG: is nagenoeg klaar. Enkele kleine hertests van formulieren.
- Dunea: gaat 18-6 live. Testen gaan goed. Op 20 mei wordt Lip opgeleverd en kan dat getest worden
- Enexis: nog wat hertests lopen. Geen issues
- Liander: Alle reguliere testen afgerond. Enkele hertests. Geen blocking issues
- Oasen: gestart met tests met Voskuilen. Verwachten releaseweekend te redden
- Rendo: bevindingen in Business Rules. Relatief laat gestart en ook vertraging gehad vanwege Qas issue. Ism Bam probeert men e.e.a. tijdig op te lossen. Anders later live
- Stedin: hertests lopen. Met vd Heuvel succesvol. BR wijzigingen lijken goed. PDF komt goed door. Enkele kleine bevindingen. Maar seinen op groen, ook vanuit interne organisatie.
- Vitens: alle seinen op groen. Paar hertests op kleine issues
- VWT: alles op groen. Nog een issue met 1 van de 2 Bam vestigingen. Verwacht geen probleem
- WMD: volgens Bam loopt dit goed
- WBG: volgens Bam loopt dit goed
- Westland Infra: vanmorgen bevindingen besproken. Geen issues
- Ziggo: Alles op groen. Laatste testen lopen. Alleen Plaisier moet nog gedaan worden. Contacten zijn gelegd. Operationeel nog niet in alle gebieden live.
- AHak: Ziet er goed uit. Tests met Ziggo lopen. Ook nog enkele hertests van formulieren als deze gereed zijn. Verwacht geen problemen.
- BAM: Vrijwel alle tests gedaan. Rendo loopt. Hopelijk volgende week hertest en anders later live. Cogas en Coteq as dinsdag tests
- Plaisier: Liander E en G getest, Glas kleine issue, CAI loopt. IT oplossing is dezelfde als van de Heuvel. Men verwacht geen problemen
- Pol: tests met Liander succesvol en afgerond
- Siers: klaar met meeste testen. Stedin loopt, vrijdag beslissing. Rendo loopt ook. Ziggo nog enkele kleine tests. Waarschijnlijk geen probleem. Cogas/Coteq deze week.
- StamCo: geen issues
- Swart: lijkt goed. Enkele hertests
- Van Gelder: afgemeld maar via Flip laten weten dat alle seinen op groen staan
- Van de Heuvel: Klaar. Laatste testje met Stedin aanstaande maandag
- Van de Steen: gaat goed. Enkele kleine issues met annulering met AGP. Is niet blocking en wordt na release opgelost
- Van Voskuilen: test met Liander was goed. Stedin waarschijnlijk ook. Dunea gaat later. Tests met Oasen lopen nu. Volgende week resterende tests. Ziet er goed uit. Tenzij er grote bevindingen naar voren komen gaat ook Oase live.
- VSH: gaan live. Hertests met Stedin lopen. Ook nog wat tests met Ziggo. Cogas/Coteq aanstaande dinsdag

Rondvraag:

Testoverleg a.s. dinsdag blijft in de agenda staan. Kan waarschijnlijk kort met de partijen die nog bezig zijn

Verder geen punten

Acties:

<u>Datum</u>	<u>Actiehouder</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Status</u>
<del>4/3/21</del>	Netbeheerders	Reden voor opvragen van naam en telefoonnummer monteur op wiki plaatsen	Gereed
25/3/21	Netbeheerders	Toelichting gebruik optionele velden op wiki plaatsen	Loopt
1/4/21	Allen	Delen testbevindingen op Teams (Status en Planning 1.35)	Gereed
1/4/21	Netbeheerders	Plannen voortgang overleggen met aannemers en Mijn Aansluiting tbv bespreken bevindingen, impact en oplossing uit de eerste volledige ronde ketentesten	Gereed
15/4/21	MijnAansluiting (BS)	Delen feedback vd Heuvel met verbeterteam en formuleren reactie  Staat ter bespreking op agenda verbeteroverleg	Gedeeld/open
<del>15/4/21</del>	MijnAansluiting	Aanmaken aparte ticketcategorie voor release bij Servicedesk	Gereed
29/4/21	Deelnemers	Checken key user lijst en wijzigingen doorgeven aan Flip	Open
<del>29/4/21</del>	MijnAansluiting (FV)	Bespreken impact van verschuiven ketentesten en issues met de QAS tijdens het testoverleg.	Gereed
29/4/21	Aannemers	Plannen hertests met de netbeheerders wanneer de wijzigingen in Business Rules zijn verwerkt.	Loopt
29/4/21	Deelnemers	Vermeld in bestand statusupdate 1.35 wanneer berichten niet worden getest (omdat functionaliteit reeds bij andere disciplines is getest)	Open
12/5/21	Deelnemers	Invullen connectiviteitsscherm voor 17-5-21	Open

Besluiten: