



mijnaansluiting.nl

DSP Deelnemersoverleg

21 november 2019

Björn Ampting



Agenda

- 1) Mededelingen
- 2) Opgeleverde functionaliteit en functionaliteit in ontwikkeling
- 3) Voorgestelde scope Release 1.34.1
- 4) Resultaat Uitvraag Business Waarde 1.34.1
- 5) Status Conversie 1.33 opdrachten
- 6) Workshops komende periode
- 7) WVTTK
- 8) Rondvraag

Bijlagen:

DSP Releaseplanning 2020





Mededelingen

- Kantoor Mijnaansluiting is gesloten van 23-12 t/m 03-01. Beheer blijft wel bereikbaar en actief.
- Downtime QAS vrijdag 13 dec 06.00-08.00, Downtime PRD
- Reminder: per 1 jan geen annuleringen 1.34 meer vóór oplevering (< status 500)





Opgeleverde functionaliteit en functionaliteit in ontwikkeling

Opgeleverd

DSP Analytics 2.1

- API voor Deelnemers als aanvulling/vervanging op export CSV (<https://services.dsplatform.nl/api/v1/documentation/>).
- QAS: Bijlagen-set: .jpg naar type 'foto' en gasdrukrapport-xml toevoegen.
- QAS: (in test) Verplaatsen Statusinfo (Synfra en Xaris) van DSP platform naar DSP Analytics

In ontwikkeling

- Verbetering landschap (oa. API's)
- CAPO





Voorgestelde scope Release 1.34.1

- In de workshop zijn de backlog-items besproken die passen in een kleinere release conform de afgesproken ambitie in de workshop Releaseplanning van 31 oktober.
- Het resultaat van deze workshop is dat er op 26 changes akkoord is gegeven om deze op te nemen in een DSP release.
- Hiermee is een voorgestelde scope 1.34.1 vastgesteld (zie wiki 'Release okt 2020')
- Aan het einde van de workshop is kort besproken in welke mate de geaccordeerde changes business waarde toevoegen, in relatie tot de benodigde inspanning in de keten voor het realiseren van een minor release.
- Hiervoor is per mail een uitvraag gedaan op 29 november naar alle deelnemers of de geaccordeerde scope voldoende business waarde toevoegt voor deze deelnemer.





Resultaat Uitvraag Business Waarde 1.34.1

Samenvatting van de reacties:

- Business waarde van de release is niet hoog
- Business case voor een release is bekeken naar de changes niet positief
- Aandachtspunt bij het niet uitvoeren van een release 1.34.1: Ontwikkelkennis voor het uitvoeren van een release verminderd.
- Aandachtspunt bij het niet uitvoeren van een release 1.34.1: 1.35 wordt zwaarder en breder

**Welk standpunt nemen we in vanuit
DSP deelnemersoverleg?**

Route van besluitvorming DB/AB?

	Advies 1.34.1
Liander	Nee
Enexis	Ja
Vitens	Ja
Stedin	Ja
Evides	Nee
SynfraNB	Ja
VWT	x
Cogas	Nee
Rendo	x
DNWG	x

	Advies 1.34.1
Synfra	Ja
Van Gelder	Nee
AHak	Ja
Baas	Nee
BAM	Neutraal
Siers	Nee
Van Voskuilen	Neutraal
VSH	x
Van Baarsen	x
StamCo	x
VdHeuvel	Nee
Pol	x
Plaisier	x
VdSteen	Nee
Quint en van Ginkel	x
Heijmans	x





Status Conversie 1.33 opdrachten

	1.34
DNWG	100%
Enexis	90%
Evides	97%
Rendo	85%
Stedin	93%
SynfraNB	83%
Vitens	94%
VWT	0%
Eindtotaal	88%

	1.34
AHak	85%
Baas	87%
BAM	92%
Heijmans	81%
Pol	99%
Quint en van Ginkel	91%
Siers	97%
Synfra	89%
Van Gelder	76%
Van Voskuilen	83%
Van Vulpen	85%
VdHeuvel	79%
VdSteen	98%
VSH	80%
Eindtotaal	88%

- **88 %** van openstaande opdrachten in 1.34 (exclusief Cogas, DNWG, Liander), was 84% op 21 nov.
- Nog 9.077 1.33 opdrachten aanwezig, was 11.837 17 okt (exclusief Cogas, DNWG, Liander)

Status van de conversieacties bij de deelnemers?





Workshops komende periode

21-jan 13.00-16.00 Doorontwikkelen hoogbouw

Voorzetting verkenning uitbreiden/aanpassen hoogbouwproces van eerdere sessie met Enexis, Liander en Stedin van 29 oktober j.l.

Feb

Tbd Business rules & procesafspraken

Andere verzoeken tot workshop-onderwerpen in Q1 2020?





WVTTK

Input AHak: Procesafspraken wijzigingen business rules





Rondvraag





mijnaansluiting.nl



Bijlagen





DSP Releaseplanning 2020

