



mijnnaansluiting.nl

Digitaal

Deelnemers Overleg 15-12-2022

Glenn Stringer

15 December 2022



Wat gaan we bespreken?

1. Herstel van XSD fout: publiceren van alle (reeds gepubliceerde) scenario's
2. Voortgang op publiceren en reviewen van business rules en waardenlijsten
3. Rondje langs de velden: voortgang op voorbereidingen sectorrelease
4. 'Hoe sluit ik aan' op QAS 1.36?
5. Rondvraag





1. Herstel van XSD files





1. Herstel van XSD file

De XSD bevatte een fout in het AGA bericht, deze is hersteld en opnieuw gepubliceerd.

Het is van belang dat **ALLE 1.36 scenario's voor disciplines Gas en Water in de BRM** opnieuw gepubliceerd moeten worden, om de fout ook in de BRM te herstellen. Concepten hoeven niet opnieuw gemaakt te worden.





2. Voortgang op publiceren en reviewen van business rules en waardenlijsten





2. Voortgang op publiceren en reviewen van business rules en waardenlijsten

ACTIVITEIT	ACTIEHOUDER	DATUMVAN	DATUMTOT	OPMERKING
Wens doorgeven aan MA: 1.35 migreren naar 1.36	Netbeheerder	18-10-2022	4-11-2022	Wanneer deelnemer geen reactie geeft, gaan we er van uit dat de deelnemer mee gaat in de migratie.
Wens doorgeven aan MA: BRM productiegegevens kopiëren naar QAS	Netbeheerder	18-10-2022	4-11-2022	Let op: eenmalig, alleen voor uitproberen BRM-tool. Acceptatietest gebeurt aan de hand van productie-versie BRM vulling.
1.36 BRM + gemigreerde business rules beschikbaar stellen	MijnAansluiting	24-10-2022	15-11-2022	Let op: in verband met migratie-activiteiten niet met de BRM aan de slag gaan voor 15-11-2022
Publiceren 1.36 business rules **	Netbeheerder	16-11-2022	9-12-2022	Zo vroeg mogelijk publiceren voor feedback
Feedback 1.36 business rules **	Aannemer	1-12-2022	23-12-2022	Rekening houden met publicaties van eerder dan 09-12-2022
Feedback aannemers verwerken **	Netbeheerder	9-12-2022	1-1-2023	
Mijlpaal: 1.36 business rules beschikbaar	Allen	2-1-2023	2-1-2023	Staat in de releaseplanning als 1 januari, mijlpaal op de eerstvolgende werkdag gezet.
Systemen gereed maken voor 1.36 ketentesten	Allen	1-1-2023	28-2-2023	
Bouwen formulieren	Aannemer	1-1-2023	28-2-2023	
Mijlpaal: GO/NO GO business rules 1.36	Allen	25-1-2023	25-1-2023	Lopen we tegen issues in de BR's aan die verdere ontwikkeling in de weg staan?



Deadline op publiceren van business rules deze week voorbij, zodat aannemers kunnen beginnen met review






3. Rondje langs de velden: voortgang op voorbereidingen sectorrelease





3. Rondje langs de velden: voortgang op voorbereidingen sectorrelease

1. Een aantal deelnemers zijn al bezig op de QAS! 
2. Rondje langs de velden





3. Rondje langs de velden: voortgang op voorbereidingen sectorrelease

Ketenschema DSP 1.36

Deelnemer	Roll	Datum livegang	Connectiviteits pagina gevuld	Tracker analytics	Totaal aantal testcases	Geslaagde aantal testcases	Test periode begin	Test periode einde	contactpersoon	email
Organisatie x	Netbeheerder / Aannemer	Xx-xx-xxxx xx:xx	Ja/nee	x/ x berichten (verdeeld over verschillende disciplines)	50	40	X-x-xx	x-x-xx	John Doe	J.DOe@bla.nl
Siers	Aannemer								Ruben van Rijssen	r.vanrijssen@siersgroep.nl
Cogas	Netbeheerder								Tim Grimberg	t.grimberg@cogas.nl
Coteq	Netbeheerder								Tim Grimberg	t.grimberg@cogas.nl
BAM	Aannemer								Bart Hollink	bart.hollink@bam.com
Stedin - DNWG	Netbeheerder								Patrick van Rosmalen	Patrick.vanrosmalen@stedin.net
van Voskuilen	Aannemer								Bas van Santen	b.van.santen@voskuilen.nl
Verkley	Aannemer								Marco Rooda	marco.rooda@verkley.nl
Brabant Water	Netbeheerder								Sjoerd van der Goor	sjoerd.van.de.goor@brabantwater.nl

https://wiki.dsplatform.nl/index.php/Ketenschema_DSP_1.36

Toegang voor de wiki kan als ticket ingediend worden via de [service portal](#) (service verzoek overig)




4. Aansluiten op QAS 1.36





4. Aansluiten op QAS 1.36

1. Connectiviteitspagina in Analytics vullen



2. Ticket inleggen via service portal





5. Rondvraag





mijn aansluiting