




Planning livegang PRD 24 mei 2025



Planning:

- 1 november 2024 1^e versie business rules 2.0 gepubliceerd
- 2 december 2024 zijn deelnemers gereed om ketentests uit te voeren
- 3 februari is 1^e testronde gereed, start verwerking feedback
- 3 maart start 2^e testronde
- 31 maart gereed, start verwerking feedback
- 24 mei (weekend) livegang
- 1 juli 2025 1.36 dicht voor nieuwe opdrachten

