



mijnnaansluiting.nl

Op locatie!

Deelnemers Overleg 17-11-2022

Agenda

David Berens & Glenn Stringer
17 november 2022



Wat gaan we bespreken?

1. Notulen/actielijst
2. Product increment planning
3. Verzoek voor WSDL
4. Ketentest
 - a. Schema voor op de wiki
 - b. Aandachtspunten
 - c. BRM schema
5. Bedank woord en overdracht
6. Deelnemersoverleg 2023 frequentie/locatie
7. New DSP
8. Mededelingen
 - Maandelijkse reboot > communicatie via functioneelbeheer@mijnaansluiting.org
9. Rondvraag





1. Notulen en actielijst





1. Notulen en Actielijst

Datum	Actiehouder	Omschrijving	Status	Opmerking
20-10-22	Netbeheerder	Wens doorgeven aan MA: 1.35 migreren naar 1.36	Klaar	
20-10-22	Netbeheerder	Wens doorgeven aan MA: BRM productiegegevens kopiëren naar QAS	Klaar	
22-09-22	Mijn aansluiting/ Deelnemers	Contact personen betrokken bij keten test motiveren om elkaar op te zoeken	In behandeling	
22-09-22	Mijn Aansluiting	Verrijking van content voor de release pagina om de gebruikte software bij aannemers te melden	In behandeling	
28-07-22	Mijn aansluiting/ Deelnemers	Verzoek om in voorbereiding van keten testen variatie van opdracht berichten beschikbaar te maken	Gepauzeerd	Gaat spelen als we dichtertegen release moment aankomen
28-07-22	Mijn aansluiting	Gat analyses van release ondersteuning voor 1.36 gebruiken om te kijken naar verdere ondersteuning	In behandeling	
28-07-22	Mijn Aansluiting	Wiki pagina aanmaken. Duidelijk beschrijven wat we faciliteren tijdens keten test 1.36. Verwachtingen van deelnemers bundelen en tot "gat" analyse komen	In behandeling	
10-03-22	Mijn Aansluiting	Samen met verbeter DSP-6339 [DSP] Uniformering plandatum Meer uitwerken	Gepauzeerd	

Actielijst

<-

Notulen

Geen op- of aanmerkingen bij mij bekend.





2. Product increment planning





2. Product increment planning

- [Features - DSP \(dsplatform.nl\)](#)
- [Program Increment Planning - DSP \(dsplatform.nl\)](#)
- [Planbord, Online Whiteboard for Visual Collaboration \(miro.com\)](#)

DIBS

Doel: DSP 1.36: werkend op test	Doel: DSP proceswijzigingen doorgevoerd	Doel: Livegang Cinh	Doel: Voorbereiding nieuw DSP	
14-11 t/m 25-11	28-11 t/m 09-12	12-12 t/m 23-12	02-01 t/m 13-01	
[DSP] Implementatie & Support 1.36 release In Progress PR-349 David Berens	[CAPO] Livegang CINH In Progress PR-348 Chantrelle Mac Dona...	[DSP] Als netbeheerder wil ik een In Progress PR-748 David Berens	PI doelstellingen Livegang Cinh DSP 1.36 Voorbereiding nieuw DSP	
[DSP op test] Beschikbaar maken To Do DSP-8229	[DSP] Verplichting discipline afhalen To Do DSP-6341	[CAPO] Bodemvoorzonderzoek automatiseren (spike) To Do DSP-8309	[CAPO] Toevoegen type To Do DSP-8317	Stretch [CAPO] Werkvoorbereiding door Klaar PI PR-773 Chantrelle Mac Dona...
[DSP op test] Configureren	[DSP] Planning versturen terwijl de To Do DSP-8213	[CAPO] Besturing toevoegen op In Progress PR-140 Chantrelle Mac Dona...	[CAPO] Voorbereiden Cloudnation To Do DSP-8321	Risico's CAPO: Livegang Cinh kan zorgen voor onvoorzame functionaliteiten die de sprint open trekken (Risico eigenaar: Chantrelle) CAPO: Extra refinements nodig, vanwege onduidelijk BLI (du nu wel gepland staan) CAPO: Go-live in combi CINH bij aannemerij toetsen op (mgmt) verwachtingen conform blauwdruk (Risico)
[DSP op test] Beschikbaar maken	[CAPO] User data opnemen in CAPO To Do DSP-8299	Verlof: - Chantrelle 23-12 - Glenn 19-12 t/m 23-12 - David ouderschapverlof - Dorus 22-12 + 23-12 verlof	Verlof: - Kerstweek (26-12 t/m 30-12) - Livegang en nazorg Cinh (en Sion) - Craig (2-1 t/m 6-1)	
[BRM] Ingangsdatum voor publicatie Validation DSP-8287 David Berens 0.5	[CAPO] Gebiedsinstelling aanpassen To Do DSP-8320			
[CAPO] Uitbreiding voor aannemer klantcontact en vooronderzoek HL In Progress PR-768 Chantrelle Mac Dona...	[CAPO] KTO aanpassen voor alias To Do DSP-8295			
Verlof: - Chantrelle 18-11 - Demo ketenondersteuning & API - Roadshow HL - Sinterklaaviering	[CAPO] Testen of vraag rondom To Do DSP-8322			
	Verlof: - David mogelijk ouderschapverlof			



3. Verzoek tot WSDL





3 verzoek tot WSDL

- Tijdens implementatie van DSP 1.36 op TST omgeving zal de WSDL beschikbaar gesteld worden.
- Dit zal ergens tussen 14-11 & 9-12 gebeuren. Waarschijnlijk voor de officiële deadline van 15 december.





4a. Ketentest – Ketenschema





4a. Ketentest – Keten schema

Voorstel om onderstaande tabel op de Wiki te plaatsen: [Ketenschema DSP 1.36 - DSP \(dsplatform.nl\)](https://dsplatform.nl/wiki/Ketenschema_DSP_1.36_-_DSP)

Deelnemer	Roll	Datum livegang	Connectiviteits pagina gevuld	Tracker analytics	Totaal aantal testcases	Geslaagde aantal testcases	Test periode begin	Test periode einde	contactpersoon
Organisatie x	Netbeheerder / Aannemer	Xx-xx-xxxx xx:xx	Ja/nee	x/ x berichten (verdeeld over verschillende disciplines)	50	40	X-x-xx	x-x-xx	John Doe





4b. Ketentest – aandachtspunten





4b. Ketentest – aandachtspunten

- Regressie 1.35
- Conversie
- Proces afspraken (DSP, foto's TG, Aga zonder pdf schets)
- Versturen van planning wanneer opdracht bijgesteld is en verplichting van discipline zijn proces wijzigingen op het DSP die wanneer we 1.36 op productie zetten ook effect hebben op 1.35! Geen impact verwacht omdat deelnemers niet anders met 1.35 omgaan.





4c. Ketentest – BRM schema





4c. Ketentest – BRM schema

ACTIVITEIT	ACTIEHOUDER	DATUMVAN	DATUMTOT	OPMERKING	Status
Wens doorgeven aan MA: 1.35 migreren naar 1.36	Netbeheerder	18-10-2022	4-11-2022	Wanneer deelnemer geen reactie geeft, gaan we er van uit dat de deelnemer mee gaat in de migratie.	Klaar
Wens doorgeven aan MA: BRM productiegegevens kopiëren naar QAS	Netbeheerder	18-10-2022	4-11-2022	Let op: eenmalig, alleen voor uitproberen BRM-tool. Acceptatietest gebeurt aan de hand van productie-versie BRM vulling.	Klaar
1.36 BRM + gemigreerde business rules beschikbaar stellen	MijnAansluiting	24-10-2022	15-11-2022	Let op: in verband met migratie-activiteiten niet met de BRM aan de slag gaan voor 15-11-2022	Klaar, wanneer kopie naar qas?
Publiceren 1.36 business rules	Netbeheerder	16-11-2022	16-12-2022	Zo vroeg mogelijk publiceren voor feedback	
Feedback 1.36 business rules	Aannemer	16-11-2022	23-12-2022	Rekening houden met publicaties van eerder dan 16-12-2022	
Feedback aannemers verwerken	Netbeheerder	16-12-2022	1-1-2023		
Mijlpaal: 1.36 business rules beschikbaar	Allen	2-1-2023	2-1-2023	Staat in de releaseplanning als 1 januari, mijlpaal op de eerstvolgende werkdag gezet.	
Systemen gereed maken voor 1.36 ketentesten	Allen	1-1-2023	28-2-2023		
Bouwen formulieren	Aannemer	1-1-2023	28-2-2023		
Mijlpaal: GO/NO GO business rules 1.36	Allen	25-1-2023	25-1-2023	Lopen we tegen issues in de BR's aan die verdere ontwikkeling in de weg staan?	
..	





5. Bedank woord en overdracht





5. Bedankt woord en overdracht

Bedankt & Taart





6. Deelnemersoverleg 2023 frequentie/locatie





6. Deelnemersoverleg 2023 frequentie/locatie

In 2022 hebben we maandelijks een deelnemersoverleg gehad. Het overleg was 2/3 digitaal, 1/3 op locatie. We hebben bewust geen hybride overleggen gehad.

Het voorstel is om dezelfde frequentie en locatie aan te houden; maandelijks overleg en 1/3 op locatie Vianen.





7. New DSP





7. Nieuw DSP

Waarom

- Huidige SAP PO service contract verloopt in 2025
- Huidige technologie is end of life in 2027
- Stabiliteit van het platform verbeteren (af van de huidige 1 snelweg constructie)
- Integratie diensten van MA gelijk trekken

Wanneer

- Eerste verwachting: Mei 2024 release waar we bijlages los koppert

Wat levert het op

- Moderne, toekomst vaste techniek
- Meer ruimte voor tussentijdse releases
- Verbetering bijlage proces



7. New DSP

Wat betekent dat voor mij als deelnemer?

- Impact op nieuwe techniek is momenteel in onderzoek: in de huidige PI zetten we een eerste concrete stap in deze verkenning
- De impact die we nu al zien aankomen is waarschijnlijk ook de grootste impact van de migratie; hoe we omgaan met bijlages. De bijlages zullen niet meer in het bericht meekomen, maar via een referentie in het bericht (naar een cloud-share)
- We streven er in deze fase naar om zo snel mogelijk uitgangspunten te formuleren, zodat de deelnemers de impact kunnen analyseren. Verwachting is dat we komend deelnemersoverleg in januari een duidelijker beeld kunnen schetsen.



In januari meer!



8. Mededeling





8. Mededeling

- Maandelijksse reboot > communicatie via functoneelbeheer@mijnaansluiting.org
- Volgende deelnemers overleg is David met hoge waarschijnlijkheid met ouderschapsverlof





9. Rondvraag





mijn aansluiting