

Notulen deelnemersoverleg

Datum: 20-10-22

Opening en introductie:

David ligt de agendapunten kort toe.

1: Notulen/ Actielijst

Zie volledige actielijst aan het einde. Geen opmerkingen op de voorgaande notulen.

2: Wisseling van de wacht

David geeft aan dat hij 2^{de} week in november het stokje overgeeft aan Glenn Stringer. Glenn is bij de meeste al wel bekend als business analist voor Capo. MA is opzoek om het gat wat Glenn achterlaat bij Capo te vullen.

David geeft aan dat hij trots is op de sector en het werk wat we met zijn alle doen. Afgelopen jaar ben ik er wel achter gekomen dat ik meer energie krijg van een commerciële omgeving.

Volgende deelnemersoverleg zal op locatie zijn. David neemt wat lekkers mee om afscheid te nemen.

3: Onmogelijke BRM combinaties

Na implementatie van validatie op “onmogelijke Business rules” was er feedback omdat de combinaties met Bouwkast wel gebruikt werden. Vanuit het verbeterteam is Enexis bezig geweest om te kijken of er meer universeel met de bouwkast omgegaan kan worden. Vanuit E en G disciplines zijn de scenario's over elkaar heen gelegd. Er bestaat nog wel variatie bij de W disciplines. Om de release niet in de weg te zitten zullen de bouwkast combinaties niet meer als onmogelijk beschouwd worden.

Onmogelijke combinaties

als veld	waarde	veld	waarde
Aansluiting	Nieuw aanleggen	Meter	Verwijderen
Aansluiting	Verwijderen	Meter	Plaatsen
Type aansluiting	Bouw	Binnenwerk	Aanleggen
Type aansluiting	Bouw	Binnenwerk	Verwijderen
Aansluiting	Overzetten	Binnenwerk	Aanleggen

4. Verwachtingen BRM:

David presenteert een overzicht met datums en verwachtingen gerelateerd aan de het vullen van de BRM voor 1.36. De tijdsplanning bij de afgelopen Q wissels is ruimer dan dat we tijd hebben voor de release.

ACTIVITEIT	ACTIEHOUDER	DATUMVAN	DATUMTOT	OPMERKING
Wens doorgeven aan MA: 1.35 migreren naar 1.36	Netbeheerder	18-10-2022	4-11-2022	Wanneer deelnemer geen reactie geeft, gaan we er van uit dat de deelnemer mee gaat in de migratie.
Wens doorgeven aan MA: BRM productiegegevens kopiëren naar QAS	Netbeheerder	18-10-2022	4-11-2022	Let op: eenmalig, alleen voor uitproberen BRM-tool. Acceptatietest gebeurt aan de hand van productie-versie BRM vulling.
1.36 BRM + gemigreerde business rules beschikbaar stellen	MijnAansluiting	24-10-2022	15-11-2022	Let op: in verband met migratie-activiteiten niet met de BRM aan de slag gaan voor 15-11-2022
Publiceren 1.36 business rules **	Netbeheerder	16-11-2022	16-12-2022	Zo vroeg mogelijk publiceren voor feedback
Feedback 1.36 business rules **	Aannemer	16-11-2022	23-12-2022	Rekening houden met publicaties van eerder dan 16-12-2022
Feedback aannemers verwerken **	Netbeheerder	16-12-2022	1-1-2023	
Mijlpaal: 1.36 business rules beschikbaar	Allen	2-1-2023	2-1-2023	Staat in de releaseplanning als 1 januari, mijlpaal op de eerstvolgende werkdag gezet.
Systemen gereed maken voor 1.36 ketentesten	Allen	1-1-2023	28-2-2023	
Bouwen formulieren	Aannemer	1-1-2023	28-2-2023	
Mijlpaal: GO/NO GO business rules 1.36	Allen	25-1-2023	25-1-2023	Lopen we tegen issues in de BR's aan die verdere ontwikkeling in de weg staan?
Indien blokkering issues: BRM update	Netbeheerder	25-1-2023	1-2-2023	Alleen gebruik van maken als een bevinding testen in de weg staat, kleinigheden als testbevinding noteren
Acceptatietesten	Allen	1-3-2023	7-4-2023	
Aanpassen Business Rules (ronde 1)	Netbeheerder	8-4-2023	14-4-2023	Tip: al tijdens het testen kan de BRM bijgewerkt worden, publiceren echter pas in deze periode!
Aanpassen formulieren	Aannemer	15-4-2023	22-4-2022	
Hertesten aanpassingen	Allen	23-4-2023	30-4-2023	
Aanpassen Business Rules (ronde 2)	Netbeheerder	1-5-2023	7-5-2023	
Aanpassen formulieren	Aannemer	8-5-2023	15-5-2023	
Mijlpaal: Gereed voor livegang!	Allen	19-5-2023	19-5-2023	
Go Live weekend 1.36	Allen	20-5-2023	22-5-2023	
Conversie	Allen	1-6-2023	31-12-2023	
** let op: deze activiteiten hebben een bewuste overlap vanwege de einde jaarsperiode, daarom is samenwerking hier zeer welkom. In verband met de einde jaarsperiode is het zo snel mogelijk publiceren en zo snel mogelijk leveren van feedback zeer gewenst!				

Vooraf het gemarkeerde deel wordt uitgelicht en besproken. Vanuit de deelnemers komt de suggestie om de 3 activiteiten minder te laten overlappen. Datums aangepast zie hieronder.

ACTIVITEIT	ACTIEHOUDER	DATUMVAN	DATUMTOT	OPMERKING
Publiceren 1.36 business rules **	Netbeheerder	16-11-2022	09-12-2022	Zo vroeg mogelijk publiceren voor feedback
Feedback 1.36 business rules **	Aannemer	01-12-2022	23-12-2022	Rekening houden met publicaties van eerder dan 09-12-2022
Feedback aannemers verwerken **	Netbeheerder	09-12-2022	1-1-2023	

Actie voor MA op schema op Wiki te publiceren.

Actie voor deelnemers doorgeven migratie/ meerdere omgeving wens.

5. BRM kwartaal wissels in 2023

Huidige Q wissel voor kwartaal 3 en 4 wissel op de Wiki zijn niet logisch als kwartaal 1 & 2 wordt vervangen door bovenstaande. Suggestie door MA getoond.

Actie	Actiehouder	Deadline Q3	Deadline Q4
Indienen wijzigingen in Business Rules Manager	Netbeheerder	31-5-23	30-9-23
Impact vastgesteld en eventueel vragen beantwoord + akkoord	Aannemer	9-6-23	9-10-23
Wijzigingen definitief in Business Rules Manager	Netbeheerder	17-6-23	18-10-23
Wijzigingen doorgevoerd in de systemen	Aannemer & Netbeheerder	1-7-23	1-11-23

Suggestie vanuit deelnemers om datums 2 weken op te schuiven.

Actie	Actiehouder	Deadline Q3	Deadline Q4
Indienen wijzigingen in Business Rules Manager	Netbeheerder	14-5-23	14-9-23
Impact vastgesteld en eventueel vragen beantwoord + akkoord	Aannemer	23-6-23	23-10-23
Wijzigingen definitief in Business Rules Manager	Netbeheerder	30-6-23	31-10-23
Wijzigingen doorgevoerd in de systemen	Aannemer & Netbeheerder	15-7-23	15-11-23

Tijdens de discussie omtrent BRM en releaseplanning wordt aangegeven dat WSDL en BRM eerder beschikbaar maken de deelnemers helpt. David geeft aan dat als we deze eerder beschikbaar kunnen maken we dit gaan doen.

Actie voor MA op schema op Wiki te publiceren.

6. Vervolg TG verbetering (gebruik van foto's):

Er is geen feedback gekomen op "Richtlijnen Foto's TG | DSP-3411. Deelnemers geven aan dat de meeste foto's al voldoen. Proces afspraak kan met de release moment mee.

Achtergrond: geen uniforme afspraken m.b.t. aan te leveren foto's.

Doelstellingen verbeterpunt: uniforme afspraken m.b.t. aan te leveren foto's. Alleen foto's m.b.t. asset data; meterstanden, afwijkingen zekeringwaarde etc.. Foto's t.b.v. kwaliteitsborging niet via DSP.

Uniformeer van wanneer wat (focus per foto) bij verschillende monteurs leidt tot kwaliteit verbetering.

Proces afspraak: Richtlijn per werkzaamheden.

Actie MA besluitenlijst bijwerken met proces afspraak.

7. Ketentest template voor testcases:

David toon een overzicht en refereert naar een template op de teams omgeving. Het idee is om vooral de cases op basis van werkzaamheden te kunnen groeperen om synergie te creëren en met partijen een gesprek aan te gaan.

8. Mededelingen:

Besproken mededelingen.

- Maandelijkse reboot > communicatie via functioneelbeheer@mijnaansluiting.org. Reboot heeft positief effect op stabiliteit van het platform.
- Certificaat DSP verloopt 30 oktober 2022. Onze onderhoudsleverancier SAP heeft tijdens de certificaat wissel op de test en acceptatie omgeving ook productie geüpdatet. Productie stond eigenlijk een later moment gepland. Vanuit MA balen er flink van. Complimenten voor alle organisaties voor het snel schakelen.
- Volgende overleg is op locatie in Vianen.

9. Rondvraag:

Er was geen rondvraag.

Acties:

Datum	Actiehouder	Omschrijving	Status	Opmerking
20-10-22	Mijn Aansluiting	"Richtlijnen Foto's TG DSP-3411 in besluitenlijst opnemen	Nieuw	
20-10-22	Mijn Aansluiting	BRM release 1.36 en Kwartaal datums op Wiki update	Nieuw	
20-10-22	Netbeheerder	Wens doorgeven aan MA: 1.35 migreren naar 1.36	Nieuw	
20-10-22	Netbeheerder	Wens doorgeven aan MA: BRM productiegegevens kopiëren naar QAS	Nieuw	
22-09-22	Mijn aansluiting/ Deelnemers	Contact personen betrokken bij keten test motiveren om elkaar op te zoeken	In behandeling	
22-09-22	Deelnemers	Feedback op suggestie "Richtlijnen Foto's TG DSP-3411"	Klaar	Feedback periode voorbij
22-09-22	Mijn Aansluiting	Verrijking van content voor de release pagina om de gebruikte software bij aannemers te melden	In behandeling	
25-08-22	Mijn Aansluiting	Delen Template wat gebruikt is bij keten testen voorgaande release (1.35)	In behandeling	
28-07-22	Mijn aansluiting/ Deelnemers	Verzoek om in voorbereiding van keten testen variatie van opdracht berichten beschikbaar te maken	Gepauzeerd	Gaat spelen als we dichtertegen release moment aan komen
28-07-22	Mijn aansluiting	Gat analyses van release ondersteuning voor 1.36 gebruiken om te kijken naar verdere ondersteuning	In behandeling	
28-07-22	Mijn Aansluiting	Wiki pagina aanmaken. Duidelijk beschrijven wat we faciliteren tijdens keten test 1.36. Verwachtingen van deelnemers bundelen en tot "gat" analyse komen	In behandeling	
10-03-22	Mijn Aansluiting	Samen met verbeter DSP-6339 [DSP] Uniformering plandatum Meer uitwerken	Gepauzeerd	

Besluiten:

1 Proces afspraak zijn akkoord bevonden om met de release van 1.36 in te voeren. Zie [Besluiten - DSP \(dsplatform.nl\)](#)