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Agenda

• Terugblik planning 1.34: ervaringen en verbeterpunten

• Discussie conceptplanning 2020 en vooruitblik planning 2021

• Definities release en impact (major/minor & impact)

• Ambitie release 1.35 (op hoofdlijnen)
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Terugblik planning 1.34: ervaringen en verbeterpunten

• Wat zijn de ervaringen met het uitvoeren van de planning van 1.34?

• Welke punten gingen goed? Welke punten moeten beter?
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Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2019 Feb Mar Apr May

Oct 1 - Jan 31Uitwerken Business Rules

Oct 1 - Nov 30Interne development en inrichten T

Dec 3 - Jan 30Testperiode Unittests en bouw (T)

Jan 21 - May 3Testperiode Acceptatietests (QAS)

May 17 - May 19Go-live weekend 1.34 Deelnemers

Scope 1.34 vastgesteld
Jun 24, 2018

Concept XSD 1.34 ter review
Jul 17, 2018

Release 1.34 XSD gepubliceerd
Aug 15, 2018

XSD 1.34 bugfix #1

Oct 8, 2018

XSD 1.34 bugfix #2

Oct 31, 2018

Release 1.34 beschikbaar op de 
testomgeving (T)

Dec 3, 2018

Release 1.34 beschikbaar op de 
acceptatieomgeving (QAS)

Jan 21, 2019

1.34 live op DSP
Apr 18, 2019

Release 1.34 in productie
May 20



Terugblik planning 1.34

Wat goed beviel:

• Centraal DSP eerder live op productie 

• Introductie 2 versies en het spreiden van de conversie.

• Gezamenlijke eindsprint in het testen van de release.

Wat beter mag:

• Hardheid planning: nog teveel ruimte om de afspraken anders in te vullen.

• Uitwerken van de business rules heeft veel tijd gekost: meeplannen in de release, en nadenken over 

tooling waarmee de business rules kunnen worden bijgehouden.

• ‘Alles live of niets live’ bij Stedin en Enexis: nadenken om hier flexibiliteit in te bouwen (zonder de 

hierboven genoemde ruimte bij harde deadline teniet te doen) zodat bij een issue bij één partij niet 

de overige aannemers over kunnen.

• Meer sturing vanuit Mijnaansluiting op de voortgang bij het testen. Escaleren indien onvoldoende 

voortgang. Wellicht ook testen gecombineerd uitvoeren op een centrale locatie.
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DSP Releaseplanning 2020
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Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct

Mar 16 - Apr 17Updaten Business Rules

Mar 16 - Apr 17Interne development en inrichten T

Apr 20 - Jun 1Testperiode Unittests en bouw (T)

Oct 2 - Oct 4Go-live weekend 1.34.1 Deelnemers

Jun 1 - Jul 11Testperiode Acceptatietests (QAS) 1/2

Aug 31 - Sep 18Testperiode Acceptatietests (QAS) 2/2

Sep 18 - Sep 20Go-live weekend 1.34.1 DSP intern (technisch live)

Scope 1.34.1 vastgesteld
Feb 14, 2020

Concept XSD 1.34.1 ter review
Mar 1, 2020

Release 1.34.1 XSD gepubliceerd
Mar 16, 2020

Release 1.34.1 beschikbaar op de 
testomgeving (T)

Apr 20, 2020

Release 1.34.1 beschikbaar op de 
acceptatieomgeving (QAS)

May 25, 2020

Release 1.34.1 in productie
Oct 5, 2020



DSP Releaseplanning 2021
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Sep Nov 2021 Mar May Jul Sep

Nov 1 - Dec 16Interne dev en inrichten T

Nov 1 - Dec 1Updaten Business Rules

Mar 1 - Apr 30Testperiode Acceptatietests (QAS)

May 21 - May 23Go-live weekend 1.35 Deelnemers

Jun 1 - Sep 1Conversieperiode 1.34

May 1 - May 4Go-live weekend 1.35 DSP intern (technisch live)

Jan 1 - Feb 26Testperiode Unittests en bouw (T)

Scope 1.35 vastgesteld
Oct 16, 2020

Concept XSD 1.35 ter review
Nov 1, 2020

Release 1.35 beschikbaar op de 
testomgeving (T)

Dec 16, 2020

Release 1.35 beschikbaar op de 
acceptatieomgeving (QAS)

Feb 1, 2021

Release 1.35 in productie
May 24, 2021

Release 1.35 XSD gepubliceerd
Nov 16



Definities release en impact

Aangescherpte definitie van releases:

Minor: een release is minor als het alleen uitbreidingen van al aanwezige waardenlijsten en het optioneel maken van al aanwezige 

verplichte velden bevat. Voor een minor zijn geen conversie en aanpassingen van de namespace nodig. Alle DSP releases zijn 

verplicht: iedere DSP deelnemer dient de minor release in hetzelfde weekend live te zetten.

Major: een release is major wanneer de wijzigingen niet in een minor release passen

Generieke indeling van type change in releases:

Nb. De exacte impact is grotendeels afhankelijk van de specifieke inhoud van een change, en dient eigenlijk per 

change te worden bepaald!

7

Major (Grote impact) Minor (Klein(ere) impact)

Nieuwe verplichte velden toevoegen Optioneel maken van al aanwezige verplichte velden

Verwijderen waarden Uitbreiden bestaande waardenlijsten

Nieuwe verplichte berichten

Nieuwe verplichte processtappen

Optionele nieuwe velden toevoegen

Nieuwe optionele processtappen / berichten

Nieuwe disciplines



Aanvullende afspraken

• Iedere deelnemer dient in het geplande weekend de release te realiseren. Ook al is een deelnemer 

niet op tijd klaar (ongeachte van de grootte van de deelnemer): de release gaat door. 

• Enkele weken vóór het releasemoment dienen de deelnemers klaar te zijn met testen. Voor de

release van 5 oktober 2020 is dit moment op 20 september 2020 gezet.

• Uitbreiden van monitoring testperioden en bewaking op voortgang: er wordt van iedere partij 

verwacht dat ze tijdens de geplande testperioden (T en QAS) voldoende testactiviteit laat zien. Bij 

onvoldoende activiteit: vroegtijdige signalering en/of escalatie naar DB/Directie Aannemer.

• Voor de release 2021 wordt er tooling gerealiseerd om de business rules te beheren. Een eerste 

versie hiervan zal naar verwachting vóór zomer 2020 beschikbaar zijn. Voor release 2020 worden de 

business rules gedeeld door de bestaande Excel aan te passen.

• Voor calamiteiten wordt een uitwijkweekend ingepland: Voorstel 4 weken na de geplande release: 

Voor release 1.34.1 op 5 oktober 2020 is het uitwijkmoment 2 november 2020. Voor Release 1.35 

wordt het uitwijkmoment 21 juni 2021.
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Ambitie release 2020

• Richten op backlog-items met kleine impact in de volgende release?

• Zijn er daarnaast al backlog-items met grotere impact waarbij we al voldoende consensus en 

business waarde zien om dit mee te nemen voor de volgende release?

Resultaat:

De duidelijk uitgesproken ambitie voor 2020: release met kleine impact door de changes te beperken tot 

uitbreiden van bestaande waardenlijsten en het eventueel optioneel maken van bestaande verplichte 

velden.

Eventuele grotere wijzigingen worden wel verder uitgewerkt in de komende maanden, maar worden niet 

eerder dan de release van mei 2021 gerealiseerd.
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1.34 tests op TST en QAS
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2018-12 34

2019-01 144

2019-02 365

2019-03 448

2019-04 295

2019-05 98

Eindtotaal 1384

2019-01 3

2019-02 16

2019-03 132

2019-04 661

2019-05 1608

Eindtotaal 2423



Backlog items met label @Minor
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Issue key Summary

DSP-2294 SoortKeerklep optioneel maken

DSP-2257 DiameterMantelbuisType waardenlijst uitbreiden 114

DSP-2255 DiameterHoofdleidingWaterType waardenlijst uitbreiden met 22, 25, 32, 85, 90, 133, 350

DSP-2254 DiameterAanboringType (AanboringWaterType) waardenlijst uitbreiden met 1â€• x 40 mm

DSP-2176 Glasvezel AGA - Aansluitkabel verplichting aanpassen voor mantelbuis

DSP-2157 Lege strings niet meer toestaan bij verplichte velden

DSP-2136 Blokkeren lege bijlagen 0kb

DSP-2135 Veld Postcode formatting afdwingen 1234AB

DSP-2052 AfnemerGType uitbreiden met de waarde 'Bedrijfspand'

DSP-2041 Hoofdinfra en Aansluitkabel onder AansluitingCAIAGType optioneel maken voor mantelbuis

DSP-2039 CAI - TypeKoppeling in KoppelingSoortCAIType optioneel maken

DSP-2038 CAI - Waarden 25 en 40 toevoegen aan DiameterMantelbuisType in Mantelbuis.xsd

DSP-2037 CAI - Waarde HDPE toevoegen aan MateriaalMantelbuisType in Mantelbuis.xsd

DSP-2034 Toevoegen Flatkast aan AfnemerEType en AfnemerGType

DSP-2033 TG EANcode optioneel maken

DSP-2032 AGA toevoegen ligginggegevens types Hoofdleiding

DSP-2029 AansluitwijzeElektraType in AansluitingElektra.xsd Secundair splitsen en waardenlijst herschrijven

DSP-2028 MateriaalAansluitleidingType in AansluitleidingGas.xsd uitbreiden met waarde 'PE32'

DSP-1836 GPS coordinaten meesturen voor Aansluitkast onder AansluitkastCAI

DSP-1705 Opdrachtbericht AantalFasenType niet verplichten

DSP-1612 Diepteligging toevoegen (Z-coÃƒÂ¶rdinaat)?

DSP-1594 MateriaalHoofdleidingWaterType toevoegen waarden HPE en HDPE

DSP-1532 Toevoegen waarden G29004; G29005, G29008, G29009 aan TekeningnummerMeteropstelling

DSP-1531 Toevoegen 'PBA' aan afnemer E

DSP-1525 Toevoegen 'Bedrijfspand' aan afnemer G

DSP-1504 Bijstellingsreden toevoegen - Opdracht incompleet

DSP-369 Verwijderen van het type TariefschakelingType (niet in gebruik)


