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o Update ontwikkeling

O
O

Het ontwikkelteam werkt deels aan DSP 1.35 en Business Rules Manager
Voor CAPO is gewerkt aan:
= Afspraken / notitiemodule is ontwikkeld en wordt nu getest
= Dataschoning Structin Midden is gedaan t.b.v. pilot
=  Koppeling Roxit tbv graafmeldingen. Hiervan zijn we afhankelijk van input vanuit
Roxit. We hopen komende sprint de koppeling nog te kunnen realiseren.
= KTO trigger vanuit CAPO
= Voorbereidingen refinement komend increment

e  Gebruik CAPO
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Sion start een pilot

Structin Midden gaat begin maart structureel CAPO gebruiken naast Xaris om ervaring op
te doen

In Grond’g wordt CAPO in 4 contractgebieden gebruikt.

o Mededelingen

O
O
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Wiki wordt gestaag uitgebreid. Oproep om input te leveren voor veelgestelde vragen
Releasenotes worden op wiki geplaatst

Gemelde bevindingen en status willen we op wiki plaatsen. Hoe moeten we nog
uitwerken

Er wordt gewerkt aan een uitleg-animatie over CAPO.

Vanuit Mijn Aansluiting willen we “inspiratie sessies” organiseren om de mensen die
verantwoordelijke zijn voor implementatie van CAPO inhoudelijk en op menselijk viak te
ondersteunen. Hoe precies wordt nog uitgewerkt. Eerste sessie is in maart.

o Beoogde features Pl 11 toelichting
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Planningscherm korte termijn

Projectdossier in CAPO: plek om informatie en documenten uit te wisselen
WOW koppelingen uitbreiden t.b.v. project aanmaken en status updaten
Eerste CAPO API’s: ophalen afspraken en status projectniveau

e Visie CAPO toelichting door Bjorn Ampting
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Focus is op requirements voor combi’s.

Requirements specifiek voor Netbeheerders of aannemers mogen worden aangebracht
maar krijgen mogelijk een andere plek dan CAPO.

De Combi Rapportage (voorheen CAPO rapportage) wordt gebruikt door 30 mensen in
Grond’g. Die wordt nog verder doorontwikkeld.

De eerste stappen worden gezet om een koppeling tussen CAPO en LIP+ te maken
rondom de track & trace. Nog in een vroeg stadium.



