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Agenda

• Terugblik planning 1.34: ervaringen en verbeterpunten

• Discussie conceptplanning 2020 en vooruitblik planning 2021

• Definities release en impact (major/minor & impact)

• Ambitie release 1.35 (op hoofdlijnen)
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Terugblik planning 1.34: ervaringen en verbeterpunten

• Wat zijn de ervaringen met het uitvoeren van de planning van 1.34?

• Welke punten gingen goed? Welke punten moeten beter?
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Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2019 Feb Mar Apr May

Oct 1 - Jan 31Uitwerken Business Rules

Oct 1 - Nov 30Interne development en inrichten T

Dec 3 - Jan 30Testperiode Unittests en bouw (T)

Jan 21 - May 3Testperiode Acceptatietests (QAS)

May 17 - May 19Go-live weekend 1.34 Deelnemers

Scope 1.34 vastgesteld
Jun 24, 2018

Concept XSD 1.34 ter review
Jul 17, 2018

Release 1.34 XSD gepubliceerd
Aug 15, 2018

XSD 1.34 bugfix #1

Oct 8, 2018

XSD 1.34 bugfix #2

Oct 31, 2018

Release 1.34 beschikbaar op de 
testomgeving (T)

Dec 3, 2018

Release 1.34 beschikbaar op de 
acceptatieomgeving (QAS)

Jan 21, 2019

1.34 live op DSP
Apr 18, 2019

Release 1.34 in productie
May 20



Conceptplanning 2020
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Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Apr 1 - Jul 14Updaten Business Rules

Apr 1 - May 1Interne development en inrichten T

May 1 - Jul 14Testperiode Unittests en bouw (T)

Jun 1 - Sep 25Testperiode Acceptatietests (QAS)

Oct 2 - Oct 4Go-live weekend 1.35 Deelnemers

Oct 15 - Dec 31Conversieperiode 1.34

Scope 1.35 vastgesteld
Mar 1, 2020

Concept XSD 1.35 ter review
Mar 15, 2020

Release 1.35 XSD gepubliceerd
Apr 1, 2020

Release 1.35 beschikbaar op de 
testomgeving (T)

May 1, 2020

Release 1.35 beschikbaar op de 
acceptatieomgeving (QAS)

May 1, 2020

Release 1.35 in productie
Oct 5, 2020



Vooruitblik Conceptplanning 2021
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Nov Dec 2021 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

Jan 1 - Feb 1Interne development en inrichten T

Feb 1 - Mar 15Testperiode Unittests en bouw (T)

Feb 1 - May 1Updaten Business Rules

Mar 15 - May 15Testperiode Acceptatietests (QAS)

May 21 - May 23Go-live weekend 1.36 Deelnemers

Jun 1 - Sep 1Conversieperiode 1.35

Scope 1.36 vastgesteld
Nov 15, 2020

Concept XSD 1.36 ter review
Dec 1, 2020

Release 1.36 XSD gepubliceerd
Dec 14, 2020

Release 1.36 beschikbaar op de 
testomgeving (T)

Feb 1, 2021

Release 1.36 beschikbaar op de 
acceptatieomgeving (QAS)

Feb 1, 2021

Release 1.36 in productie
May 24, 2021



Definities release en impact

Welke definitie hanteren we voor de verschillende releases? Wat wordt de ambitie van de release in 2020?

Major: Een major release heeft technische en/of functionele impact op alle deelnemers, waarbij ook de 

noodzaak aanwezig is dat de deelnemers deze release implementeren om aangesloten te blijven op het DSP.

Minor: Een minor release heeft technische en/of functionele impact op de deelnemers, maar is van dien aard 

dat deelnemers niet direct de aanpassingen dienen te implementeren om aangesloten te blijven op het DSP.
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Grote impact Klein(ere) impact

Nieuwe verplichte velden toevoegen Optionele nieuwe velden toevoegen

Verwijderen waarden Optioneel maken van al aanwezige verplichte velden

Nieuwe verplichte berichten Uitbreiden Waardenlijsten

Nieuwe verplichte processtappen

Nieuwe optionele processtappen / berichten

Nieuwe procestypen



Ambitie release 1.35

• Richten op backlog-items met kleine impact in 1.35?

• Zijn er daarnaast al backlog-items met grotere impact waarbij we al voldoende consensus en 

business waarde zien om dit mee te nemen voor 1.35?
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1.34 tests op TST en QAS
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2018-12 34

2019-01 144

2019-02 365

2019-03 448

2019-04 295

2019-05 98

Eindtotaal 1384

2019-01 3

2019-02 16

2019-03 132

2019-04 661

2019-05 1608

Eindtotaal 2423



Backlog items met label @Minor
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Issue key Summary

DSP-2294 SoortKeerklep optioneel maken

DSP-2257 DiameterMantelbuisType waardenlijst uitbreiden 114

DSP-2255 DiameterHoofdleidingWaterType waardenlijst uitbreiden met 22, 25, 32, 85, 90, 133, 350

DSP-2254 DiameterAanboringType (AanboringWaterType) waardenlijst uitbreiden met 1â€• x 40 mm

DSP-2176 Glasvezel AGA - Aansluitkabel verplichting aanpassen voor mantelbuis

DSP-2157 Lege strings niet meer toestaan bij verplichte velden

DSP-2136 Blokkeren lege bijlagen 0kb

DSP-2135 Veld Postcode formatting afdwingen 1234AB

DSP-2052 AfnemerGType uitbreiden met de waarde 'Bedrijfspand'

DSP-2041 Hoofdinfra en Aansluitkabel onder AansluitingCAIAGType optioneel maken voor mantelbuis

DSP-2039 CAI - TypeKoppeling in KoppelingSoortCAIType optioneel maken

DSP-2038 CAI - Waarden 25 en 40 toevoegen aan DiameterMantelbuisType in Mantelbuis.xsd

DSP-2037 CAI - Waarde HDPE toevoegen aan MateriaalMantelbuisType in Mantelbuis.xsd

DSP-2034 Toevoegen Flatkast aan AfnemerEType en AfnemerGType

DSP-2033 TG EANcode optioneel maken

DSP-2032 AGA toevoegen ligginggegevens types Hoofdleiding

DSP-2029 AansluitwijzeElektraType in AansluitingElektra.xsd Secundair splitsen en waardenlijst herschrijven

DSP-2028 MateriaalAansluitleidingType in AansluitleidingGas.xsd uitbreiden met waarde 'PE32'

DSP-1836 GPS coordinaten meesturen voor Aansluitkast onder AansluitkastCAI

DSP-1705 Opdrachtbericht AantalFasenType niet verplichten

DSP-1612 Diepteligging toevoegen (Z-coÃƒÂ¶rdinaat)?

DSP-1594 MateriaalHoofdleidingWaterType toevoegen waarden HPE en HDPE

DSP-1532 Toevoegen waarden G29004; G29005, G29008, G29009 aan TekeningnummerMeteropstelling

DSP-1531 Toevoegen 'PBA' aan afnemer E

DSP-1525 Toevoegen 'Bedrijfspand' aan afnemer G

DSP-1504 Bijstellingsreden toevoegen - Opdracht incompleet

DSP-369 Verwijderen van het type TariefschakelingType (niet in gebruik)


