



mijnaansluiting.nl

# DSP Deelnemersoverleg

18 oktober 2018

Björn Ampting



# Agenda

1. Mededelingen
2. Status DSP bij netbeheerders
3. Planning 1.34
4. XSD 1.34 / WSDL 1.34
5. Rondje Status business rules
6. Terugkoppeling Workshop Testaanpak
7. Workshops november
8. Rondvraag





# Mededelingen


- Locatie deelnemersoverleg vanwege akoestiek wordt aangepast (voor met name de inbellers). Volgende sessie op 15 november vindt plaats bij Stedin in Utrecht.
- Vacature voor servicemanager binnen Mijnaansluiting waarvoor de werving is gestart. Hij/zij wordt verantwoordelijk voor het aansturen van functioneel beheer (waaronder opstellen en monitoren SLA's met deelnemers). Te vinden op de LinkedIn-pagina van Mijnaansluiting.nl: (<https://www.linkedin.com/jobs/view/834488910/>)






# Status DSP bij netbeheerders

Netbeheerder	Live	# sep-18	# 2018	Toelichting
Liander	✓	12367	115586	In alle gebieden
Enexis	✓	6857	68401	In alle gebieden voor aanvragen <5 lokaties
Evides	✓	936	5778	In alle gebieden. Hoogbouw vanaf volgende release
Synfra	✓	387	5559	Opdrachten van Brabant Water en WML via Synfra
Vitens	✓	333	905	In 3 gebieden met 3 aannemers gestart
Cogas	✓	221	221	In alle gebieden
Stedin	✓	182	506	In Zuid-Holland met 3 aannemers, en gestart in Utrecht
Rendo	✓	40	334	In alle gebieden
KPN/VWT	✓	17	21	Gestart met 1 aannemer in Flevoland
Ziggo	-	-	-	Geen project opgestart
PWN	-	-	-	Inventarisatie gestart, nog geen project opgestart
Dunea N.V.	-	-	-	Inventarisatie gestart, gepland voor Q3 2019
DNWG Infra	-	-	-	Pilotproject opgestart, Q3 2019
Oasen	-	-	-	Nog geen project opgestart, gepland voor Q3 2019
WBG	-	-	-	Project opgestart, gepland voor 2019 (samen met WMD)
WMD	-	-	-	Project opgestart, gepland voor 2019 (samen met WBG)
Waternet	-	-	-	Geen project opgestart
RBCIF	-	-	-	Geen project opgestart





# DSP Releaseplanning 1.34





## XSD 1.34 / WSDL 1.34

- XSD 1.34 en WSDL's zijn gepubliceerd op de deelnemersportal.
- Hierin zijn ten opzicht van 16 augustus een aantal fixes doorgevoerd:
  - uitbreiden AfkeurredenType in Beoordelingbijstellingredenen.xsd met 'Conversie'
  - verwijderen EAN uit AansluitingWaterTGType
  - toevoegen 'Verplaatsen' aan MeterType in WerkzaamhedenType
  - uitbreiden WijzigenCapaciteit met 'Vanuit werkvoorbereiding te bepalen'
  - toevoegen versienummer in namespace - voorbeeld: <http://dsplatform.nl/v134/dsp/Algemeen>
  - vastzetten versienummer





# Status Business Rules

- Status van de uitwerking per partij om voor eind oktober klaar te zijn?
- Aandacht voor eenduidigheid van business rules: verplichting dient eenvoudig af te leiden te zijn!
- Workshop hiervoor gepland 6 november 10:00-12:30

Werzaamheden Type						Elektra & Gas			
AansluitingType	BinnenwerkType	MeterType	TypeAansluitingType	FysiekeStatusType	WijzigenCapaciteitType	Nulpunt	Aansluitpakke	Aansluitw	
Gedeeltelijk vervangen	Geen	Geen	Permanent	In bedrijf	Geen	→	Ja	Nee	Ja
Gedeeltelijk vervangen	Geen	Vastleggen informatie	Permanent	In bedrijf	Geen	→	Ja	Nee	Ja
Gedeeltelijk vervangen	Geen	Wisselen	Permanent	In bedrijf	Geen	→	Ja	Nee	Ja
Gedeeltelijk vervangen	Vervangen	Geen	Permanent	In bedrijf	Geen	→	Ja	Ja	Ja
Gedeeltelijk vervangen	Vervangen	Vastleggen informatie	Permanent	In bedrijf	Geen	→	Ja	Ja	Ja
Gedeeltelijk vervangen	Vervangen	Wisselen	Permanent	In bedrijf	Geen	→	Ja	Ja	Ja
Geen	Geen	Verwijderen	Permanent	Uit bedrijf	Geen	→	Nee	Nee	Ja
Geen	Geen	Geen	Permanent	Uit bedrijf	Geen	→	Nee	Nee	Ja
Geen	Vervangen	Geen	Permanent	In bedrijf	Geen	→	Nee	Ja	Ja
Geen	Vervangen	Vastleggen informatie	Permanent	In bedrijf	Geen	→	Nee	Ja	Ja
Geen	Vervangen	Wisselen	Permanent	In bedrijf	Geen	→	Nee	Ja	Ja
Geen	Vastleggen informatie	Geen	Permanent	In bedrijf	Geen	→	Nee	Nee	Ja
Geen	Vastleggen informatie	Geen	Permanent	Uit bedrijf	Geen	→	Nee	Nee	Ja
Geen	Verwijderen	Verwijderen	Permanent	Uit bedrijf	Geen	→	Nee	Nee	Ja
Geen	Verwijderen	Geen	Permanent	Uit bedrijf	Geen	→	Nee	Nee	Ja
Geen	Vervangen	Geen	Permanent	In bedrijf	Geen	→	Nee	Ja	Ja





# Terugkoppeling Workshop Testaanpak

- Veel discussie over inzet oude gebruikersportal (oorspronkelijk bedoeld voor productie-oplossing voor kleine aannemer/NB, en daarvoor niet in gebruik) als testtool.
- In DSP team na de workshop verder besproken, keuze blijft om deze portal niet bij te werken voor 1.34.
- Per 30 oktober start een ervaren testconsultant om onder andere:
  - Testset van 1.34 XML's samen te stellen
  - De nieuwe testtool te voorzien van voldoende representatieve berichten
  - Samen met jullie te bekijken op welke manier Mijnaansluiting de tests door de deelnemers kan ondersteunen (door bijvoorbeeld beperkte ondersteuning bij het inrichten van een testproject in SoapUI Pro of andere tooling)
  - Afspraken te maken over de testplanning en monitoren testvoortgang
- Nog beperkt gesproken over verantwoordelijkheden en verwachtingen

Globaal overzicht:

Deelnemer	Connectiviteit	Berichten	Procesflow	# Berichten
Aannemer 1	✓	12 / 12	✓	75
Aannemer 2	✓	4 / 12		4
Netbeheerder 1	✓	10 / 12	✓	34
Netbeheerder 2	✓	8 / 12		21

Overzicht op combinatie:

Netbeheerder 1	Connectiviteit	Berichten	Procesflow	# Berichten
Aannemer 1	✓	9 / 12	✓	24
Aannemer 2	✓	1 / 12		1
Aannemer 3		0 / 12		0
Aannemer 4	✓	8 / 12	✓	34







# Workshops November

06-11-18	10.00-12.30	Procesafspraken en Business Rules	Procesafspraken en Business Rules
13-11-18	10.00-12.30	Proces meerdere versies	Proces meerdere versies

- Let op: 30 oktober wordt verzet naar 6 november in de ochtend in verband met de herfstvakanties





# Rondvraag





**mijnaansluiting.nl**