

Allen,

Hierbij een DSP update met daarin de volgende onderwerpen:

- Releaseplanning
- Data workshops
- Backlog & review

Releaseplanning

We hebben in het deelnemersoverleg van 19 september stilgestaan bij de huidige releaseplanning, en de bijbehorende planningen van deelnemers.


Daarbij zijn twee vragen geformuleerd die door alle deelnemers dienen te worden teruggekoppeld zodat we tot een afgestemde releaseplanning 2020 komen:

- *Wat is de vroegste datum waarop uw organisatie in staat om een 'minor' berichtenrelease te realiseren?*
(kleinere onderhoudsrelease met bijvoorbeeld nieuwe optionele velden of toegevoegde waarden in reeds bestaande velden)
- *Wat is de vroegste datum waarop uw organisatie in staat om een 'major' berichtenrelease te realiseren?*
(grotere release met bijvoorbeeld nieuwe verplichte velden)

Graag ontvang ik **uiterlijk maandag 14 oktober** een reactie op bovenstaande vragen

Zie voor verder details de slides van het deelnemersoverleg:

https://wiki.dsplatform.nl/images/3/35/20190919_DSP_Deelnemersoverleg_v1.0.pdf



Data Workshops

De volgende workshops zijn ingepland

Releaseplanning

Donderdag 31 oktober 13.00-16.00

Onderwerpen: Bespreken releasplanning op basis van de terugkoppelingen van deelnemers/bestuur + aanvullende punten uit vervolgdiscussie in deelnemersoverleg van 17 oktober. Verkennen concept scope & afspraken over definitie minor/major.

Doel: Voorstel door deelnemer voor 1) concept-scope berichtenrelease 2) afgestemde releaseplanning voor deze berichtenrelease vanuit de deelnemers 3) meerjarenplanning

Procesafspraken

Woensdag 13 november 13.00-16.00

Onderwerpen: Bespreken van de items waarvoor wellicht geen aanpassingen in de IT nodig zijn, zie hiervoor de backlog met de items die als 'Procesafspraken' gelabeld zijn.

Doel: Signaleren van verbeterpunten in de processen en opstarten bijbehorende acties.

Placeholder: Vaststellen Release

Donderdag 28 november 13.00-17.00

Afhankelijk van uitkomst 31 oktober

Locatie van de workshops is in Vianen. Aanmelden voor 31-10 of 13-11 kan per mail bij mijzelf.

Backlog & review

Vanaf heden wordt de DSP backlog op regelmatige basis gepubliceerd op de DSP wiki, ter vervanging van het mailen van de backlog. Hier vind je een samenvatting in tabelvorm, en een PDF met alle details per item. De backlog is daarmee voor iedereen toegankelijk op:

<https://wiki.dsplatform.nl/index.php/Backlog>

Hierbij is vanaf nu ook te vinden op welke disciplines een items betrekking heeft. Daarnaast is een eerste indicatie opgenomen of voor een item in een 'minor' of een 'major' berichtenrelease nodig is. (let op: de exacte definitie van minor en major in de huidige berichtenrelease met 2 versies moet nog besproken vastgesteld in de workshop van 31 oktober)

Graag wil ik jullie vragen om de backlog zoveel mogelijk te reviewen en aan te vullen vóór het volgende deelnemersoverleg van 17 oktober. Ook een mening hoe jullie organisatie tegen een voorgesteld item aankijkt is een waardevolle toevoeging aan de backlog.

