

[DSP-3411] [Foto's](#) Created: 03/May/20 Updated: 03/May/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Extern, Procesafspraken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Vanuit verschillende partijen verschillende eisen omtrent oplevering foto's.

[DSP-3410] [Netbeheerder benodigd](#) Created: 03/May/20 Updated: 03/May/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Extern, Procesafspraken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Netbeheerders doen niets met signaal Netbeheerde benodigd in planbericht

[DSP-3409] [Definitief planbericht](#) Created: 03/May/20 Updated: 03/May/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Extern, Procesafspraken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Niet alle aannemers leveren een definitief planbericht aan

[DSP-3408] [Voorlopig planbericht](#) Created: 03/May/20 Updated: 03/May/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Extern, Procesafspraken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Niet alle aannemers leveren een voorlopig planbericht aan/ kunnen een voorlopig planbericht aanleveren.

[DSP-3407] [Huisnummer toevoeging](#) Created: 03/May/20 Updated: 03/May/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Extern, Procesafspraken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Veld huisnummer toevoeging wordt gebruikt voor andere informatie dan daadwerkelijke toevoeging op huisnummer

[DSP-3406] [Hergebruik opdrachtID](#) Created: 03/May/20 Updated: 03/May/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Extern, Procesafspraken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Soms wordt een OpdrachtID hergebruikt

--

[DSP-3405] [ClusterID Netbeheerder](#) Created: 03/May/20 Updated: 03/May/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Extern, Procesafspraken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Niet alle partijen gebruiken het veld CLusterID netbeheerder

[DSP-3404] [Mantebuis CAI/Glas meeleggen](#) Created: 03/May/20 Updated: 03/May/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Extern, Procesafspraken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

In Synfra is de opdracht voor het meeleggen van een mantelbuis CAI/Glas onderdeel van de water/elektra opdracht.

[DSP-3403] [Bestekcodes](#) Created: 03/May/20 Updated: 03/May/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Extern, Procesafspraken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Niet alle netbeheerders leveren bestekcodes aan.

[DSP-3402] [Data hoofdnet](#) Created: 03/May/20 Updated: 03/May/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Extern, Procesafspraken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Niet alle netbeheerders leveren data hoofdnet aan.

[DSP-3401] [ClusterID wijzigt](#) Created: 03/May/20 Updated: 03/May/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Extern, Procesafspraken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Sommige netbeheerders verstrekken de opdracht niet onder het originele CLusterID, bv bij een wijziging van werk, of vastloper in eigen backoffice

[DSP-3400] [Informatie klantaanvraag](#) Created: 03/May/20 Updated: 03/May/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Extern, Procesafspraken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Sommige netbeheerders verstrekken sommige wel/sommige niet de door de klant aangeleverde informatie.

[DSP-3399] [Moment van opdrachtverstrekking](#) Created: 03/May/20 Updated: 03/May/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Extern, Procesafspraken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Netbeheerders verstrekken de opdracht op verschillende momenten, bv direct bij aanvraag, na akkoord offerte, na bodonderzoek/vergunning.

--

[DSP-3398] [Werkpakket DSP](#) Created: 03/May/20 Updated: 03/May/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Extern, Procesafspraken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Niet alle mogelijke werkstromen worden via DSP vesrtrekt

[DSP-3397] [Gebruik veld wensdatumklant](#) Created: 03/May/20 Updated: 03/May/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Extern, Procesafspraken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Niet alle partijen leveren in het veld wendatumklant de oorspronkelijke wensdatum van de klantaanvraag aan.

[DSP-3396] [Opdracht meter en aansluitleiding apart - Hoogbouw](#) Created:

03/May/20 Updated: 03/May/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Extern, Procesafspraken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Niet alle partijen splitsen de 1e meter en aansluitleiding.

[DSP-3395] [Opdracht onderbouw - Hoogbouw](#) Created: 03/May/20 Updated: 03/May/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Extern, Procesafspraken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Er wordt (soms) een aparte opdracht vestrekt voor de onderbouw

[DSP-3394] [Meerwerkformulier](#) Created: 03/May/20 Updated: 03/May/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Extern, Procesafspraken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Divers gebruik van informatievoorziening in bijstelling (bijlagen...)

[DSP-3393] [Moment meerwerk melden](#) Created: 03/May/20 Updated: 03/May/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Extern, Procesafspraken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Afspraken rondom wanneer en waarvoor bijstellen variëren.

[DSP-3392] [Bijlage op aanvraagniveau](#) Created: 03/May/20 Updated: 03/May/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Extern, Procesafspraken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Sommige netbeheerders leveren bijlagen op aanvraagniveau aan, sommige dupliceren alles in alle opdrachten.

--

[DSP-3391] [Bijlagen > 25 MB](#) Created: 03/May/20 Updated: 03/May/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Extern, Procesafspraken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Deze worden op verschillende manieren beschikbaar gesteld aan de aannemers

[DSP-3390] [Gebruik contactpersoon NB - Beoordeling TG/AGA/AGP](#) Created: 03/May/20 Updated: 03/May/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Extern, Procesafspraken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Sommige netbeheerders gebruiken initialen om aan te geven wie iets heeft afgekeurd ipv dit aan te geven in het daarvoor bedoelde element.

--

[DSP-3389] [Afhankelijkheden van berichten - Beoordeling TG/AGA/AGP](#)

Created: 03/May/20 Updated: 03/May/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Extern, Procesafspraken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Netbeheerders hanteren verschillende methodieken om het geheel van TG/AGA/AGP te beoordelen. BV tg en AGA samen, AGA goedkeur pas als AGP met ok beoordeeld is.

[DSP-3388] [Afkeur - Beoordeling TG/AGA/AGP](#) Created: 03/May/20 Updated: 03/May/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Extern, Procesafspraken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

variatie in methodiek van aut.afkeur, na hoeveel keer gaat er een medewerker naar kijken?

[DSP-3387] [AGP na annulering](#) Created: 03/May/20 Updated: 03/May/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Extern, Procesafspraken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Niet bij alle partijen mogelijk.

[DSP-3386] [Bijlage - AGP](#) Created: 03/May/20 Updated: 03/May/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Extern, Procesafspraken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Verschillende wijzen van eisen aan wat er bij de AGP meegeleverd moet worden.

[DSP-3385] [Meerwerknummer - AGP](#) Created: 03/May/20 Updated: 03/May/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Extern, Procesafspraken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Sommige partijen gebruiken meerwerknummers, andere niet

[DSP-3384] [Wachten op hoofdleiding](#) Created: 02/May/20 Updated: 02/May/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Extern, Procesafspraken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

AGA wordt niet beoordeeld indien de netbeheerder de revisie van de hoofdleiding nog niet heeft/heeft verwerkt

[DSP-3348] [Enumeratie uitbreiding voor opmerkingen TGType met andere meter aangetroffen](#) Created: 22/Apr/20 Updated: 22/Apr/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

Description

Het komt regelmatig voor dat er een andere meter (meternummer) wordt aangetroffen dan meegegeven in de opdracht (zeker als er een aantal maanden zit tussen opdrachtverstrekking en uitvoering).

Graag uitbreiden waardenlijst opmerkingredenTG met
Andere meter aangetroffen

Huidige waardenlijst (1.34)

```
<simpleType name="OpmerkingredenTGType"><restriction base="string"><enumeration value="Toelichting Meterstand"/><enumeration value="Vermoeden van fraude"/><enumeration value="Nader Te Bepalen"/><enumeration value="Algemeen"/><enumeration value="Geen meter aanwezig"/><enumeration value="Andere capaciteit aangetroffen"/></restriction></simpleType>
```

[DSP-3339] [Omschrijving uitvallijst](#) Created: 18/Apr/20 Updated: 18/Apr/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

Voor iedere DSP combinatie bepalen of er een actie benodigd is voor de Netbeheerder of de aannemers (of beiden of geen), door 2 kolommen toe te voegen gevuld met een 0 of 1. Eventueel een DSP kolom toevoegen om aantekeningen geven dat MA aan zet is.

Toevoeging: het zou mooi zijn als de actiehouders in de export (incl. api) meekomen

[DSP-3319] [Wijziging Waardenlijst-AGA tbv Waternet:](#)
[Materiaal Mantelbuis](#) Created: 15/Apr/20 Updated: 16/Apr/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, W		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

Toevoegen:
Koper

--

[DSP-3318] [Wijziging Waardenlijst-AGA tbv Waternet: Buitendiameter](#) Created:

15/Apr/20 Updated: 16/Apr/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, W		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

Toevoegen:

54

[DSP-3317] [Wijziging Waardenlijst-AGA tbv Waternet: TypeGeveldoorvoer](#)

Created: 15/Apr/20 Updated: 16/Apr/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, W		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

Toevoegen:

Mantelbuis Gebogen 50 PVC
Mantelbuis Gebogen 75 PVC
Mantelbuis Recht 50 PVC
Mantelbuis Recht 75 PVC
Mantelbuis Recht 110 PVC
Geveldoorvoer FFM 80
Geveldoorvoer FFM 100
Geveldoorvoer FFM 125
Geveldoorvoer FFM 150
Geveldoorvoer FFM 200
Geveldoorvoer FFM 250
Geveldoorvoer FFM 300
Mantelbuis Staal 200

[DSP-3316] [Wijziging Waardenlijst-AGA tbv Waternet: Materiaal Type](#)

Created: 15/Apr/20 Updated: 16/Apr/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, W		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

Toevoegen:

Voetplaat 3/4"

Voetplaat 1"

Voetplaat 2"

Schuifafsluiter GIJ 80

Schuifafsluiter PE 80

Schuifafsluiter GIJ 100

Schuifafsluiter PE 100

Schuifafsluiter GIJ 150

Schuifafsluiter PE 150

Schuifafsluiter GIJ 200

Schuifafsluiter PE 200

Schuifafsluiter GIJ 300

Schuifafsluiter PE 300

[DSP-3315] [Wijziging Waardenlijst-AGA tbv Waternet: Diameter hoofdinfra](#)

Created: 15/Apr/20 Updated: 16/Apr/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, W		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

Toevoegen:

35

[DSP-3314] [Wijziging Waardenlijst-AGA tbv Waternet:](#)
[Materiaal hoofdinfra](#) Created: 15/Apr/20 Updated: 16/Apr/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, W		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

Toevoegen:
Koper

--

[DSP-3313] [Wijziging Waardenlijst-AGA tbv Waternet: Meterligging](#) Created:

15/Apr/20 Updated: 16/Apr/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, W		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

Toevoegen:
PE meterput Waternet
Walkast

--

[DSP-3312] [Wijziging Waardenlijst-AGA tbv Waternet: Diameter Keerklep](#)

Created: 15/Apr/20 Updated: 16/Apr/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, W		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

Toevoegen:

50 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

[DSP-3311] [Wijziging Waardenlijst-AGA tbv Waternet: Caliber](#) Created:

15/Apr/20 Updated: 22/Apr/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, W		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

Toevoegen:

Q3 25
Q3 63
Q3 100
Q3 160
Q3-400
Q3-630
Q3-1000

**[DSP-3310] [Wijziging Waardenlijst-AGA tbv Waternet:](#)
[AansluitwijzeKraan](#)** Created: 15/Apr/20 Updated: 16/Apr/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, W		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

Toevoegen:

Aftakking

--

[DSP-3309] [Wijziging Waardenlijst-AGA tbv Waternet: Diameter aanboring](#)

Created: 15/Apr/20 Updated: 16/Apr/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, W		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

Toevoegen:

1"
2"
3/4"

**[DSP-3308] [Wijziging Waardenlijst-AGA tbv Waternet:](#)
[Materiaal aansluitleiding](#)** Created: 15/Apr/20 Updated: 16/Apr/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, W		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

<p>Toevoegen:</p> <p>Zacht koper NGY SLM HDPE SDR9 HDPE SDR11 HDPE SDR17 SLA SDR11 SLM SDR11 ZPE SDR9 ZPE SDR11 ZPE SDR17</p>

[DSP-3307] [Wijziging Waardenlijst-AGA tbv Waternet: Diameter aansluitleiding](#) Created: 15/Apr/20 Updated: 16/Apr/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, W		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

Toevoegen:
16

--

[DSP-3305] [Boolean voor bijlagen in opdrachtbericht](#) Created: 15/Apr/20 Updated: 15/Apr/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

In het opdrachtbericht kunnen meerdere bijlagen meegestuurd worden.

Deze documenten kunnen voor de opdracht zijn, maar ook voor de aanvraag (waarvan de opdracht deel uit maakt).

Momenteel moeten we in ons systeem op basis van wat 'obscure' regels bepalen of een document bij de opdracht hoort of bij de aanvraag.

Een boolean per document of deze voor de opdracht is (ja betekent voor opdracht, nee betekent voor aanvraag) of voor de aanvraag.

Dat zou het proces rondom het versturen van bijlagen een stukje 'schoner' maken.

[DSP-3304] [Downloaden berichten DSP Analytics TST en QAS omgeving](#)

Created: 15/Apr/20 Updated: 15/Apr/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	flip.devries	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Minor, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

De mogelijkheid krijgen om via Analytics (QAS/TST) de opgestuurde berichten op het DSP platform te kunnen downloaden. Indien we nu testen met aannemer DSP is er summier informatie op te halen. Dit is puur bedoeld al test verrijking.

[DSP-2926] [DSP Business Rules Manager - import van business rules en waardenlijsten](#) Created: 19/Feb/20 Updated: 19/Feb/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Extern, PI5		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Issue links:	Cloners clones DSP-2745 DSP Business Rules Manager - export v... To Do
Epic Link:	DSP - Business Rules Manager
Sprint:	

Description

Als netbeheerder wil ik een nieuwe versie van de business rules & waardenlijsten kunnen importeren zodat ik deze data uit mijn eigen systemen kan halen (bv. workordermgm van netbeheerder)


Acceptatiecriteria:

- De actieve business rules en waardenlijsten van mijn als netbeheerders kunnen importeren, en publiceren als nieuwe actieve versie.
- Format van de export kan worden geïmporteerd
- Versienummer wordt gegenereerd door de DSP BRM

[DSP-2920] [Vervangen AfnemerE/AfnemerG voor uniforme lijst by Aansluitobject](#) Created: 19/Feb/20 Updated: 19/Feb/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, Verdiepen		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 Aansluitobject_Afnemer_20200218.xlsx
Sprint:	DSP Releases

Description

Huidige lijsten vervangen voor één uniforme lijst in de Opdracht, ter vervanging van het vrije stringveld Aansluitobject

- Verwijderen AfnemerE en AfnemerG uit Opdracht en AGA
- Opnemen Aansluitobject in Opdracht

Op basis van huidige lijst vanuit [Mijnaansluiting.nl](#), uitgebreid of versimpeld (wanneer voegt het waarde toe om een waarde beschikbaar te hebben?)

Huidige lijst in LIP:

Object

Woonhuis	48,99%
Appartement/appartements-gebouw	34,92%
Bedrijfspan	6,76%
Anders	2,63%
Woonhuis & bedrijfspan	2,02%
Directieket / project	1,51%
Bedrijfsverzamelgebouw	0,93%
Openbare verlichting	0,49%
Elektrische laadpaal	0,34%

Artikel 1 Lid 2,3	0,30%
Gemaal/pomp	0,21%
CAI kast	0,15%
Verkeer regel installatie	0,12%
Evenement	0,09%
Digitaal Informatie Systeem	0,08%
(woon)boot	0,08%
Bijgebouw (loods/stal/schuur)	0,08%
Parkeermeter	0,06%
Camera flitspaal	0,05%
Garage	0,04%
Pinautomaat	0,03%
Blusleiding	0,03%
Abri	0,03%
Ondergrondse container	0,01%
Openbaar watertappunt	0,01%
GSM mast	0,01%

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [19/Feb/20]

Lijst AfnemerEType in DSP nu:

Aansluitbox
Abri Bushalte (+Display) Reclamezuil
Achterpadverlichting
Afvaldepot Vuilcontainer
Alg. Voorz. Etagebouw
Anders
Bedrijfspan
Bouwaansluiting
CAI Kast
Camera Flitspaal
Diversen (Niet Zijnde Gebouwen)
Eigenrichting
Flat
Gasstation
Gewelverlichting
GSM Mast

Hanglamp OVL (Gemeente)
Klok
Openbare Verlichting (Gemeente)
Oplaadpunt
OV Kast
Parkeerautomaat Slagboom
Pompgemaal
Putkast
Rioolkast Rioolgemaal
Sirene
Telecom Kast
Verlichting Waterschappen
Verlichting Staat
Verlichting Rijkswaterstaat
Verlichting Provincie
Verlichting Particulier
Verlichting Onbekend
VRI Kast
Woonhuis

Comment by [Björn Ampting](#) [19/Feb/20]

AfnemerGType in DSP nu:

Bouwaansluiting
Buitenmeterkast
Flat
Woonhuis
Anders

Comment by [Björn Ampting](#) [19/Feb/20]

Data van huidige stringveld in praktijk:

Aansluitobject		Eindtotaal
GWN		26,93%
Woning		25,30%
Woonhuis	AfnemerE	7,24%
Bouwkast (BA)		2,52%
Bedrijf		1,34%

Perceelsvoeding		0,69%
Bedrijfspannd	AfnemerE	0,53%
Bouwkast (TA)		0,42%
Anders	AfnemerE	0,29%
Combi Woning + Bedr.		0,24%
Centrale Voorziening		0,22%
Directiekeet		0,21%
Glasv.Verdeelkast		0,17%
Diversen		0,14%
Directie-/bouwkeet		0,14%
Bedrijfsverzamelgebouw		0,13%
Gemaal		0,12%
Buitenkast		0,09%
Directiekeet / project		0,07%
Hoogbouw / appartement		0,07%
Antenne Aansluiting		0,07%
WH		0,07%
Woonhuis met bedrijfspannd		0,07%
Camera		0,05%
Rioolgemaal		0,04%
Appartement-appartements-gebou		0,04%
Schuur / loods		0,04%
Woonhuis bedrijfspannd		0,04%
CAI kast	AfnemerE	0,03%
Zuivere teruglevering		0,03%
Div. niet bewoonbaar		0,03%
Woonboot-schip-ark		0,03%
Zomerwoning		0,02%
Meerdere bouwaansluitingen		0,02%
Verkeersignalering		0,02%
Vuilcontainer		0,02%
Oplaadpunt	AfnemerE	0,02%
Brug		0,02%
Garage		0,02%
Winkel		0,02%

Diversen bewoonbaar		0,01%
Voedingspunt		0,01%
Parkeermeter		0,01%
Flitspaal		0,01%
School		0,01%
Studentenhuis		0,01%
(Woon)boot		0,01%
BP		0,01%
Kerk		0,01%
Kathodebescherming		0,01%
MB		0,01%
Meetpunt		0,01%
Middenspan. ruimte OV		0,01%
AN		0,00%
Boerderij		0,00%
Gymlokaal		0,00%
Horeca		0,00%
Openbare Verlichting		0,00%
Clubhuis kantine		0,00%
BB Sirene		0,00%
Camping		0,00%
DK		0,00%
Etageaansluiting		0,00%
Evenemententerrein		0,00%
Geldautomaat		0,00%
Gemeenschap. Ruimte		0,00%
Haven tijdel. ligpl.		0,00%
Info Zuil Meterloos		0,00%
Inlaat		0,00%
Kermis		0,00%
Marktaansluiting		0,00%
Tunnel		0,00%
AP		0,00%
Bouwkast (VWWI)		0,00%
Bushokje		0,00%

Caravan		0,00%
Feestverlichting		0,00%
Kantoor		0,00%
OVL-object		0,00%
Parkeer Reisinformatie Systeem		0,00%
Schrikdraadbeveilig.		0,00%
Sluis		0,00%
Sporthal		0,00%
Stads Illuminatie		0,00%
Stuw		0,00%
Tankstation		0,00%
WB		0,00%
Werkplaats		0,00%

[DSP-2906] [Geen ingepakte \(.zip etc\) bestanden als bijlage meesturen](#) Created:

17/Feb/20 Updated: 19/Feb/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Extern, Procesafspraken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Er worden regelmatig sets van bijlagen verstuurd als een gecombineerde .zip, ook al is het uitgepakt <25MB

Hierdoor is een handmatige handeling nodig aan de kant van de aannemer.

Daarnaast worden de bijlagen hierdoor niet onderverdeeld in documentsoort waardoor automatisch routeren niet kan

Voorstel voor afspraak om géén .zip bestanden meer te gebruiken in het proces wanneer de bestanden <25MB zijn.

[DSP-2899] Water - toevoegen aan Opdracht en AGA: indicatie en registratie Zettingslus bij zetting-gevoelige gebieden Created: 12/Feb/20 Updated: 12/Feb/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Minor, Extern, Verdiepen, W		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

Input Evides: bij zetting-gevoelige gebieden dient er een zettingslus te worden geplaatst door de aannemer.

Voorstel om op te nemen:

Optioneel veld in Opdrachtbericht: Zettingslus monteren: ja/nee

Optioneel veld in AGA (of TG?): Zettingslus gemonteerd: ja/nee

--

[DSP-2898] [AlgemeenWater.XSD - BegrenzerWaterType toevoegen waarde 14 m2](#) Created: 12/Feb/20 Updated: 12/Feb/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, W		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

Graag watermeter begrenzer 14 m3 toevoegen aan de waardelijst

(<enumeration value="14 m3" />).

Reden: Dit is in lijn met de beschikbare Calibers (CaliberWaterType) een logische aanvulling die in ieder geval bij WBG en WMD wordt gebruikt en ik vermoed ook bij andere waterbedrijven.

[DSP-2897] [AGA WatermeterType - BegrenzerWaterType verplaatsen naar](#)

TG Created: 12/Feb/20 Updated: 12/Feb/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, W		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

De watermeter begrenzer staat nu in het **AGA-bericht**.
Deze ook graag terug laten komen in, c.q. verhuizen naar het **TG-bericht**.

Reden: bij het verwerken van de TG-gegevens is de begrenzerwaarde nodig voor de bepaling van het vastrechttarief.

[DSP-2840] [Registratie van extra velden bij keerkleppen \(water\) op niet-huishoudelijke aansluitingen](#) Created: 03/Feb/20 Updated: 12/Feb/20

Status:	Blocked
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, Verdiepen, W		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

Dunea wil bij de aanleg van aansluitleidingen met ‘niet-huishoudelijke’ keerkleppen (bij een groot kaliber aansluiting, sprinkler of igv een flat), deze keerkleppen gaan registreren.

In P2 Leidingen willen we de grote keerkleppen gaan registreren. Dit zijn terugstroom beveiligingen die wij verplicht zijn te onderhouden.

Dat betekent ook dat we bij nieuwe aanleg (lees DSP) direct de gegevens van de keerklep mee willen nemen.

De wens is om iig via het AGA-bericht kenmerken van de geïnstalleerde keerklep te kunnen ontvangen.

Gaat om extra kenmerken: keerklepnummer &

Actie Dunea: aanleveren specs voor voorstel registratie keerkleppen, dit item staat tot die tijd on hold

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [03/Feb/20]

- Flenskeerkleppen (aan wm Q3-160 (Qn40), wm Q3-160 (Qn60) en Q3-400 (Qn150))

- Keerклеppen bij sprinklerinstallaties
- Passtuk met keerклеp (bij flats)

De keerклеp zit niet noodzakelijk aan een watermeter gekoppeld (bijv. in geval van een sprinkler is er geen watermeter). De huidige keerклеp-elementen in het AGA-bericht zijn aan een watermeter gerelateerd. Die elementen zijn dus niet (altijd) geschikt.

[DSP-2767] [Reduceren variatie - Veld Postcode formatting 6 karakters \(1234AB\)](#) Created: 06/Jan/20 Updated: 23/Mar/20

Status:	Progress
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Okt 2020

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Extern, Procesafspraken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Issue links:	Cloners
	clones DSP-2135 Veld Postcode formatting 6 karakters ... To Do
Epic Link:	Duplicate
	is duplicated by DSP-2135 Veld Postcode formatting 6 karakters ... To Do
Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

afdwingen in format '1234AB', wat dus '1234 AB' zou blokkeren. Nu verschillende notaties

Format BAG =

`^[1-9][0-9][0-9][0-9][A-Z][A-Z]$`

verdeling nu (eind okt - eind nov)

6	491658
DNWG	192
Enexis	362016
Evides	37176
Rendo	1434
SynfraNB	22074
Vitens	68754

VWT	12
7	55881
DNWG	77
Stedin	53186
Vitens	2618

[DSP-2745] [DSP Business Rules Manager - export van business rules en waardenlijsten](#) Created: 18/Dec/19 Updated: 19/Feb/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Extern, PI5		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Issue links:	Cloners is cloned by DSP-2926 DSP Business Rules Manager - import v... To Do
Epic Link:	DSP - Business Rules Manager
Sprint:	

Description

Als netbeheerder of aannemer wil ik de actieve versie van de business rules & waardenlijsten kunnen exporteren zodat ik deze kan gebruiken in mijn eigen applicaties (zoals een monteursapplicatie)

Acceptatiecriteria:

- De actieve business rules en waardenlijsten van Eén of meerdere netbeheerders kunnen exporteren.
- In de export is opgenomen welke netbeheerder het betreft en welke versie van de BR / Waardenlijsten het betreft.

[DSP-2744] [DSP Business Rules Manager - versiebeheer scenario's en waardenlijsten](#) Created: 18/Dec/19 Updated: 24/Feb/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Extern, PI5		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Business Rules Manager
Sprint:	

Description

Als gebruiker die Business Rules mag wijzigen wil ik kunnen zien welke versie van het scenario of waardenlijsten op dit moment actief is. Daarnaast wil ik een oud scenario kunnen herstellen en publiceren als de actieve versie.

Acceptatiecriteria:

- Bij iedere publicatie van een gewijzigd of nieuw scenario een versienummer opslaan
- overzicht van de verschillende versies kunnen opvragen
- wijzigingen tussen versies eenvoudig te herkennen (bv losse lijst van gewijzigde velden of duidelijke markering)
- een oude versie kunnen terugplaatsen als actieve versie (met een nieuw versienummer)
- Mogelijkheid tot het ontvangen van wijzigingsnotificatie per mail: door gebruiker aan of uit te zetten. Optioneel: aan te geven voor welke NB's de updates worden ontvangen

[DSP-2742] [DSP Business Rules Manager - Waardenlijsten per netbeheerder](#)

Created: 18/Dec/19 Updated: 27/Feb/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Extern, PI5		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Business Rules Manager
Sprint:	

Description

Als beheerder van de business rules namens de netbeheerder wil ik in de verschillende waardenlijsten kunnen aangeven welke waarden door mij geaccepteerd worden, zodat de aannemers hun formulieren kunnen aanpassen om invoerfouten en uitval te voorkomen.

Acceptatiecriteria:

- Per bericht, per waardenlijst aangeven of een waarde voor mij als netbeheerder geaccepteerd wordt (Wel/Niet)

Zie voor voorbeelden van de huidige Excels voor waardenlijsten:

https://wiki.dsplatform.nl/index.php/Business_rule#Waardenlijsten

[DSP-2656] [DatumTechnischGereed en AanleverdatumDocument in AGA verwijderen](#) Created: 28/Nov/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Issue links:	Cloners clones DSP-2654 DatumTechnischGereed en Aanleverdatum... To Do
Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

[DSP-2655] [UitgevoerdeActiviteit en UitgevoerdeActiviteitMeter in AGA verwijderen](#) Created: 28/Nov/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Issue links:	Cloners clones DSP-2650 UitgevoerdeActiviteit en UitgevoerdeA... To Do
Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description

Veld is overbodig ivm structuur werkzaamheden, optioneel maken van beiden velden.
Optioneel maken in 1.34.1, verwijderen in 1.35

[DSP-2654] [DatumTechnischGereed en AanleverdatumDocument in AGA optioneel maken](#) Created: 28/Nov/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Okt 2020

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Minor, Extern, OptMaken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Issue links:	Cloners		
	is cloned by	DSP-2656	DatumTechnischGereed en Aanleverdatum... To Do
Epic Link:	DSP - XSD 1.34.1		
Sprint:	DSP Releases		

[DSP-2650] [UitgevoerdeActiviteit en UitgevoerdeActiviteitMeter in AGA optioneel maken](#) Created: 28/Nov/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Okt 2020

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Minor, Extern, OptMaken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Issue links:	Cloners is cloned by DSP-2655 UitgevoerdeActiviteit en Uitgevoerde... To Do
Epic Link:	DSP - XSD 1.34.1
Sprint:	DSP Releases

Description

Veld is overbodig ivm structuur werkzaamheden, optioneel maken van beiden velden.

Optioneel maken in 1.34.1, verwijderen in 1.35

[DSP-2649] [Caliber bij Water bekijken of Huidig dient te worden toegevoegd](#)

Created: 28/Nov/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

--

[DSP-2648] [Capaciteit bij Gas optioneel in Opdrachtbericht](#) Created: 28/Nov/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Okt 2020

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Minor, Extern, OptMaken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.34.1
Sprint:	DSP Releases

Description

```
<complexType name="AansluitingGasOpdrachtType" mixed="false">
  <complexContent>
    <extension base="tns:AansluitingType">
      <sequence>
        <element name="Aansluitpakket"
type="dsp:AansluitpakketGasType" maxOccurs="1" minOccurs="0" />
        <element name="Aansluitleiding"
type="tns:AansluitleidingGasType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <element name="Aansluitwijze"
type="dsp:AansluitwijzeGasType" maxOccurs="1" minOccurs="0" />
        <element name="AfnemerG"
type="dsp:AfnemerGType" maxOccurs="1" minOccurs="0" />
        <element name="WijzeOplevering"
type="dsp:WijzeOpleveringType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="Capaciteit"
type="dsp:CapaciteitGasType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>
```

[DSP-2644] [DiameterHoofdleidingType \(gas\) toevoegen 273 en 323,9](#) Created:

28/Nov/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Okt 2020

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Minor, Extern, G, ToevoegenWaarde		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.34.1
Sprint:	DSP Releases

Description

Input Liander

CommentsComment by [Björn Ampting](#) [28/Nov/19]

OK

Comment by [Björn Ampting](#) [05/Jan/20]

Ook in gebruik bij Enexis

[DSP-2640] [Afspraak over gebruik lengte stringvelden](#) Created: 27/Nov/19 Updated: 02/Mar/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	flip.devries
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, Procesafspraken, Verdiepen		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Er zijn geen afspraken over maximale lengte van stringvelden. Hierdoor komen er zeer uiteenlopende notaties en lengten voor in deze velden.

Wens is (om indien mogelijk) deze stringvelden in een volgende berichtenversie te maximaliseren op lengte.

Velden waarvoor een afspraak gewenst lijkt:

- Monteurnaam

Actie: Voorstel opstellen vanuit Mijnaansluiting over de lengte van de verschillende stringvelden + aanvullen aanvullen met uitwerking vanuit deelnemers

[DSP-2589] [ExterneReferentie afwezig in de berichtenflow AGP na Annulering](#) Created: 21/Nov/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, Verdiepen		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description

Input Vitens: Bij het reguliere proces wordt in het OpdrachtGereed-bericht de ExterneReferentie naar de aannemers gestuurd om de gemaakte kosten te kunnen factureren.

Bij het annuleren van een opdracht en AGP bij annulering is dit veld niet aanwezig. Hierdoor moet buiten het proces om de ExterneReferentie met de aannemer worden gedeeld zodat de facturatie kan plaatsvinden.

Reduceren proceseindes: altijd Opdracht Gereed bij AGP na annulering, en annulering zonder AGP niet

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [27/Nov/19]

ExterneRefentie wordt door NB gevuld, en door aannemer gebruikt als referentie op de factuur naar de netbeheerder

Comment by [Björn Ampting](#) [27/Nov/19]

In Annulering Gereed:

```
<element name="AnnuleringGereed" type="string" maxOccurs="1" minOccurs="1">
<annotation>
<documentation>OK of een referentienummer</documentation>
```


Comment by [Björn Ampting](#) [27/Nov/19]

In Beoordeling AGP:

```
<complexType name="BeoordelingAGProductiestaatType">
<sequence>
<element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="Beoordeling"
type="dsp:BeoordelingenlijstAGProductiestaatType" />
<element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="Toelichting" type="string" />
```

Comment by [Björn Ampting](#) [27/Nov/19]

Suggestie:

```
<element name="ExterneReferentie" type="string" maxOccurs="1" minOccurs="0" />
```

Als optioneel veld toevoegen aan de andere berichten NB → AN die eind proces kunnen triggeren)

- Annulering (gevolgd door Annulering Gereed vanuit AN)
- Bijstelling (gevolgd door Annulering Gereed vanuit AN)
- Beoordeling AGP (nalv Annulering, gevolgd door einde proces)

[DSP-2586] [Verplichten AansluitobjectID](#) Created: 20/Nov/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description

Opdrachtbericht/Leveradres/AansluitobjectID

indien het een LIP-aanvraag betreft verplicht te vullen met ObjectID uit de LIP aanvraag. Indien het géén LIP-aanvraag betreft (bijvoorbeeld netgedreven activiteit): vullen met samenstelling van postcode, huisnummer en toevoegen in het formaat: 1234AB-123-TOEV

Voorstel: verplicht maken van dit veld zodat dit te allen tijden gevuld wordt

[DSP-2535] [Bijstellingsredenen toevoegen 'Bodemgegevens'](#) Created: 13/Nov/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Okt 2020

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Minor, Extern, ToevoegenWaarde		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.34.1
Sprint:	DSP Releases

Description

Input Enexis

Het starten van een bodemonderzoek bij de netbeheerder, of het aanvullen van bodemgegevens die ontbreken

Enexis routeert op deze bijstellingen om bodemgegevens aan te vullen

[DSP-2532] [Uniformeren gevraagde informatie in element verwijderd meter in TG](#) Created: 12/Nov/19 Updated: 02/Mar/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	flip.devries
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, Procesafspraken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Het element verwijderde meter wordt op verschillende manier gebruikt. Procesafpraak nodig om hier eenduidig gebruik voor af te spreken.

Input Baas:

Vastleggen informatie Meter - waarden opleveren in element Verwijderde meter
Verplaatsen Meter - waarden opleveren in element Verwijderde meter (niet ook in nieuwe meter)

```
<element name="VerwijderdeMeter" type="tns:MeterType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />  
<element name="NieuweMeter" type="tns:MeterType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
```

Notatie - Verwijderd, Nieuw etc.

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [28/Nov/19]

Voorstel wordt opgesteld vanuit Mijnaansluiting

[DSP-2517] [Uniformeren van de tekenafspraken](#) Created: 12/Nov/19 Updated: 12/Apr/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	flip.devries
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Extern, Procesafspraken, Verdiepen		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 Enexis_170323 - Richtlijn Tekeningen GIS - Revisie XML - v02.pdf
Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Status: Er zitten verschillen in de manier van intekenen van de werkzaamheden tussen de netbeheerders: de ene vraagt alleen te tekenen wat aangeraakt wordt, de ander waarmee gekoppeld wordt (bv hoofnet) en de ene heeft verwijderen en heraanleg in 2 handelingen terwijl de ander dit afleidt aan de handeling.

Dit zorgt voor variatie in de handelingen voor tekenen terwijl de werkzaamheden fysiek gelijk zijn.

Afspraak: Netbeheerders delen met Mijnaansluiting de tekenafspraken die op dit moment gehanteerd worden zodat hier een analyse op gedaan kan worden.

Comments

- Comment by [Björn Ampting](#) [13/Nov/19]
landelijk meetbestek
uitgangspunt alleen schetsen wat aangeraakt is?
- Comment by [flip.devries](#) [12/Apr/20]
Afspraak nav workshop 7 april: Netbeheerders delen met Mijnaansluiting de tekenafspraken die op dit moment gehanteerd worden zodat hier een analyse op gedaan kan worden.

Comment by [flip.devries](#) [12/Apr/20]

Wim Rommens (Enexis):

“Mochten er wijzigingen doorgevoerd moeten worden dan lijkt het me heel verstandig om GIS-specialisten van verschillende partijen bij elkaar te laten komen om te bepalen welke aanpassingen wenselijk zouden kunnen zijn. Weet wel dat aanpassingen in de tekenafspraken vergaande impact kan hebben op het verwerken van de XML bestanden in de GIS systemen.”

Comment by [flip.devries](#) [12/Apr/20]

Tekenafspraken Enexis toegevoegd aan bijlage

[DSP-2516] [Digitaal inmeetrapport bij AGA als bijlage](#) Created: 12/Nov/19 Updated: 12/Apr/20

Status:	Progress
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Okt 2020

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Extern, Procesafspraken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Status: Wanneer een digitale inmeetrapport (Autocad) wordt verwacht wordt dit op verschillende wijzen verwachten van de aannemer: in AGA, AGP of soms ook buitenom per mail.

Besluit: Indien er een digitaal inmeetrapport wordt meegestuurd als bijlage dient dit te gebeuren in de AGA – dit inmeetrapport ligt in het verlengde van de assetdata die in het AGA wordt geregistreerd.

Diverse netbeheerders willen het digitaal meetrapport op verschillende wijzen aangeleverd krijgen. Liande bij AGA (keurt af indien niet bijgevoegd), DNWG bij AGA (geen auto afkeur), Enexis per mail tekenkamer, Vitens per mail (op zelfde moment als AGA). Gewenst is het digitale meetrapport uniform op te leveren, bij voorkeur als bijlage bij de AGA.

Comments

Comment by [flip.devries](#) [12/Apr/20]

Afspraak Workshop 7 april 2020:

Aanleveren als bijlage bij AGA (comform afspraken)

Comment by [flip.devries](#) [12/Apr/20]

Input Enexis (Wim Rommens) op besluit in workshop 7 april:

Het uitgangspunt zou moeten zijn dat alle ingemeten schetsen via de velden in het AGA worden meegestuurd.

Een tweetal aannemers (die geen gebruik maken van GOconnectIT) kunnen dit al, de overige (die gebruik maken van GOconnectIT) niet.

Dus een workaround is nu acceptabel, maar niet de eindoplossing.

Nu hebben we aangegeven dat de aannemers alle bijlagen bij het AGP meesturen, dus ook het inmeetrapport.

Echter we kunnen dit rapport ook ontvangen bij het AGA bericht.

Dus akkoord en per direct; mits de tweede alinea als backlog item blijft bestaan.

[DSP-2508] [Notificatie bij het verlopen van certificaten op korte termijn](#) Created: 12/Nov/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Analytics, Extern		
Σ Remaining Estimate:	Not Specified	Remaining Estimate:	Not Specified
Σ Time Spent:	Not Specified	Time Spent:	Not Specified
Σ Original Estimate:	Not Specified	Original Estimate:	Not Specified

Sub-tasks:	Key	Summary	Type	Status	Assignee
	DSP-2573	wiki procesuitwerking certificaten	Sub-task	To Do	
Epic Link:	DSP - Analytics				
Sprint:					

Description

Er zijn veel verzoeken omtrent certificaten (en daarbij ook veel onduidelijkheid over de werking van certificaten en de acties die de deelnemers dienen uit te voeren). Dit kost veel tijd bij (technisch) beheer DSP.

Bewaking van het verlopen van certificaten gebeurt onvoldoende, waarbij veel last-minute verzoeken binnenkomen (ongepand) om dit op te pakken.

Inrichten mailnotificatie vanuit functioneel beheer wanneer het certificaat over 2 maanden verloopt.

FB zal vervolgens de deelnemer informeren

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [19/Nov/19]

geen servercertificaten

Comment by [Dylan Bos](#) [22/Nov/19]

ik kon hier alleen solution manager oplossing voor vinden en dan alleen voor de abap stack.

denk dat we dit custom moeten maken als we dit willen

Comment by [Björn Ampting](#) [16/Dec/19]

is een export periodiek mogelijk?

[DSP-2483] [Als deelnemers zelf uitgevallen opdrachten opnieuw aanbieden](#)

Created: 06/Nov/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Analytics, Extern		
Σ Remaining Estimate:	Not Specified	Remaining Estimate:	Not Specified
Σ Time Spent:	Not Specified	Time Spent:	Not Specified
Σ Original Estimate:	Not Specified	Original Estimate:	Not Specified

Sub-tasks:	Key	Summary	Type	Status	Assignee
	DSP-2713	Bouw	Sub-task	To Do	
Epic Link:	DSP - Analytics				
Sprint:					

Description

Vanuit Analytics zelf kunnen retry'en van uitgevallen opdrachten

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [06/Nov/19]

alternatief (al eens besproken): retry pogingen uitbreiden?


Comment by [Björn Ampting](#) [07/Nov/19]

check of er een aparte rol kan worden opgezet om dit te retry'en?

[DSP-2366] [Afvalwater \(Waternet\) toevoegen op het DSP](#) Created: 22/Oct/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	No release

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 Afvalwater en drinkwater DSP goed - revBA.xlsx  Afvalwater en drinkwater DSP goed.xlsx
Sprint:	DSP Releases

Description

Toevoegen nieuwe discipline afvalwater voor Waternet

NB: Dit kan wellicht tussen de reguliere releases door worden gerealiseerd

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [22/Oct/19]

Eerste analyse uitgevoerd, zie Excel

Comment by [Björn Ampting](#) [03/Dec/19]

excel aangevuld nalv overleg met waternet

[DSP-2294] [SoortKeerklep onder Watermetertype in AGA optioneel maken](#)

Created: 16/Oct/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Okt 2020

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Minor, Extern, OptMaken, W		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.34.1
Sprint:	DSP Releases

Description

Wens Vitens

```
<complexType name="WatermeterType">
  <sequence>
    <element name="SoortKeerklep" type="dsp:SoortKeerklepType"
maxOccurs="1" minOccurs="1" />
  </sequence>
</complexType>
```

[DSP-2257] [DiameterMantelbuisType waardenlijst uitbreiden 114](#) Created:

09/Oct/19 Updated: 02/Mar/20

Status:	Progress
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Minor, Extern, W		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description

Input Vitens: waardenlijst uitbreiden met 114

[DSP-2256] [MateriaalComponentWaterType reduceren tot Kap, Koppeling, Overgang en Anders](#) Created: 09/Oct/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, W		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description

Input Vitens: Huidige waardenlijst reduceren tot Kap, Koppeling, Overgang en Anders

[DSP-2255] [DiameterHoofdleidingWaterType waardenlijst uitbreiden met 22, 25, 32, 85, 133, 350](#) Created: 09/Oct/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Okt 2020

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Minor, Extern, ToevoegenWaarde, W		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.34.1
Sprint:	DSP Releases

Description

22, 25, 32, 85,133, 350 toevoegen

[DSP-2254] [DiameterAanboringType \(AanboringWaterType\) waardenlijst uitbreiden met 1" x 40 mm](#) Created: 09/Oct/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Okt 2020

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Minor, Extern, ToevoegenWaarde, W		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.34.1
Sprint:	DSP Releases

Description

Input Vitens: 1" x 40 mm aan DiameterAanboringType toevoegen

[DSP-2253] [Optioneel maken Bescherming in Opdracht en AGA \(AansluitleidingWaterType\)](#) Created: 09/Oct/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Okt 2020

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Minor, Extern, OptMaken, W		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.34.1
Sprint:	DSP Releases

Description

Input Vitens: Verwijderen

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [11/Nov/19]
Minor impact bij optioneel maken?

[DSP-2252] [Optioneel maken wanddikte in Opdracht en AGA \(AansluitleidingWaterType\)](#) Created: 09/Oct/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Okt 2020

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Minor, Extern, OptMaken, W		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.34.1
Sprint:	DSP Releases

Description

Input Vitens: Is een verplicht veld in DSP, maar deze wordt door Vitens afgeleid uit het materiaal en diameter. Verplichting mag eraf of veld verwijderen. Vitens wil hier geen waarde voor ontvangen, dus 'NIET'.

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [11/Nov/19]

Minor impact bij optioneel maken?

[DSP-2248] [Verwijderen van opdrachten met een applicatie?](#) Created: 09/Oct/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Analytics, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	
----------------	--

Description

Is het een idee om dit proces te structureren bv dmv een paar vinkjes in Analytics?

Suggestie is dat een partij in Analytics aan kan geven dat een opdracht uit het proces moet (met reden) en dat de andere betrokken partij hier in Analytics akkoord op moet geven.

Wellicht dat je dan zelfs dit kunt automatiseren zodat na akkoord de opdracht in DSP automatisch komt te vervallen.

Plus is dan dat niet iedereen die in Analytics kan dit soort verzoeken/akkoorden kan geven.

Bonus als dan ook nog gelogd wordt wie wat wanneer aanvraagt/akkoord geeft.

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [24/Oct/19]

Input Siers: Ja, lijkt me een goed plan, scheelt ook werk voor DSP. Als partij selecteer je een OPdrachtID en geeft jouw fiat om deze te verwijderen. De wederpartij van de opdrachtID logt ook in en geeft ook zijn fiat. Dan kan het OPdrachtID hard gekilled worden. Nadenken wie dat mag (alleen key users) en wat is de impact op combinaties?

[DSP-2177] [Gas AGA - Huisdrukregelaar keuze verbeteren bij geen actie op huisdrukregelaar](#) Created: 03/Oct/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, G		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description

Inout Baas: Element Huisdrukregelaar laten vervallen of een chocice maken van de elementen Huisdrukregelaar en Huisdrukregelaartype.

Husidrukregelaar is nu een ja/nee

Huisdrukregelaartype bevat ook de waarde 'Geen regelaar aanwezig'

Hierdoor hebben we nu de rare situatie dat een netbeheerder beide velden verplicht stelt en je in het geval dat er geen huisdrukregelaar is, je en 'Nee' en 'Geen regelaar aanwezig' moet vullen.

Dit is dubbel werk

```
<complexType name="AansluitingGasAGType" mixed="false">
  <complexContent>
    <extension base="tns:AansluitingAGType">
      <sequence>
        <element name="Huisdrukregelaar"
type="boolean" maxOccurs="1" minOccurs="0" />
        <element name="Huisdrukregelaartype"
type="dsp:HuisdrukregelaarType" maxOccurs="1" minOccurs="0" />
        <element name="FabrikantHuisdrukregelaar"
type="dsp:FabrikantHuisdrukregelaarType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>
```

```
name="HuisdrukregelaarType">
    <simpleType
    <restriction base="string">
        <enumeration value="Geen Regelaar Aanwezig" />
        <enumeration value="J42" />
        <enumeration value="J48" />
        .....
        <simpleType name="FabrikantHuisdrukregelaarType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="GAvilar" />
        <enumeration value="Jeavons" />
        <enumeration value="Sperryn" />
    </restriction>
    </simpleType>
</restriction>
</simpleType>
```

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [28/Nov/19]

procesafspraken, later aanpassen

[DSP-2176] [Glas AGA - Aansluitkabel optioneel maken & unbounded tbv mantelbuis](#) Created: 03/Oct/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Okt 2020

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Minor, Extern, M, OptMaken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.34.1
Sprint:	DSP Releases

Description

Input Baas:

AGA aansluiting Glas: Aansluitkabel - beperkingen veranderen in maxOccurs= "unbounded" minOccurs = "0"

De ondergrens eraf voor de gevallen dat er alleen een mantelbuis geplaatst wordt.

De bovengrens er af voor de gevallen dat er een koppeling geplaatst wordt, dan krijg je nl minimaal 2 aansluitleidingen.

```
<complexType name="AansluitingGlasAGType">
<sequence>
<element name="Aansluitkabel" type="tns:AansluitkabelGlasType" maxOccurs="1"
minOccurs="1" />
<element name="Koppeling" type="tns:KoppelingGlasAGType"
maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" />
</sequence>
</complexType>
```

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [15/Oct/19]

Input Liander: Nvt Liander

[DSP-2135] [Veld Postcode formatting 6 karakters afdwingen 1234AB](#) Created:

30/Sep/19 Updated: 23/Mar/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, Procesafspraken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Issue links:	Cloners is cloned by DSP-2767 Reduceren variatie - Veld Postcode fo... Progress
	Duplicate duplicates DSP-2767 Reduceren variatie - Veld Postcode fo... Progress
Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

afdwingen in format '1234AB', wat dus '1234 AB' zou blokkeren. Nu verschillende notaties

Format BAG =

```
^[1-9][0-9][0-9][0-9][A-Z][A-Z]$
```

verdeling nu (eind okt - eind nov)

6 **491658**

DNWG 192

Enexis 362016

Evides 37176

Rendo 1434

SynfraNB 22074

Vitens 68754

VWT	12
7	55881
DNWG	77
Stedin	53186
Vitens	2618

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [07/Oct/19]

Input Van Gelder: eens-

Comment by [Björn Ampting](#) [09/Oct/19]

Input Enexis: Niet niet wenselijk, in verband met Belgische en Duitse postcoden

Comment by [Björn Ampting](#) [15/Oct/19]

Input A.Hak: Eens met afdwingen postcode notatiewijze. Probleem met adressen in België en Duitsland oplossen met landcode.

Comment by [Björn Ampting](#) [15/Oct/19]

Input Liander: Eens

Comment by [Björn Ampting](#) [24/Oct/19]

Input Siers: Graag

Comment by [Björn Ampting](#) [06/Jan/20]

actie Stedin en Enexis en Vitens om doorlooptijd van aanpassing te checken: kan eerder dan de major release (bij voorkeur release okt)

[DSP-2134] [Veld Huisnummer van string naar integer](#) Created: 30/Sep/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Issue links:	Relates relates to DSP-1469 Procesafspraken huisnummers/adresnota... Progress
Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description

Input van voskuilen: integer maken, zodat alle letters afgedwongen in <HuisnummerToevoeging> moeten worden opgenomen.

BAG:

Datatype: [integer](#)

Value pattern: between 1 and 99999

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [07/Oct/19]

Input Van Gelder: eens-

Comment by [Björn Ampting](#) [09/Oct/19]

Input Enexis: Analyse noodzakelijk

Comment by [Björn Ampting](#) [15/Oct/19]

Input A.Hak: Eens met afdwingen huisnummer toevoeging. Belangrijk: standaardisatie notatie bijv. hoofdletter of kleine letter en wel of geen "-" . (streepje tussen nummer en toevoeging).

Comment by [Björn Ampting](#) [15/Oct/19]

Input Liander: Wat is precies het probleem? Huisnummertoevoeging moet wat ons betreft string blijven.

Comment by [Björn Ampting](#) [24/Oct/19]

Input Siers: OK

Comment by [Björn Ampting](#) [11/Nov/19]

Minor indien alleen huisnummer naar integer gaat? Toevoeging blijft string

Geen huisnummers in gebruik met voorloopnullen? (dat kan niet met integer)

Comment by [Björn Ampting](#) [28/Nov/19]

nog veel conversies nodig bij netbeheerders, door 1.35

[DSP-2133] [Hergebruik OpdrachtID niet langer toestaan voor nieuwe opdrachten](#) Created: 30/Sep/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, Geenberichtenrelease		
Σ Remaining Estimate:	Not Specified	Remaining Estimate:	Not Specified
Σ Time Spent:	Not Specified	Time Spent:	Not Specified
Σ Original Estimate:	Not Specified	Original Estimate:	Not Specified

Sub-tasks:	Key	Summary	Type	Status	Assignee
	DSP-2336	uitwerken opties	Sub-task	To Do	
	DSP-2337	ophalen planningen netbeheerders voor...	Sub-task	To Do	
Epic Link:	DSP - Landschap en techniek				
Sprint:					

Description

OpdrachtID kan op dit moment hergebruikt worden voor geheel nieuwe (andere) opdrachten. Bij een aantal aannemers levert dit problemen op omdat werkvoorbereiding gelinked wordt aan het DSP OpdrachtID.

Voorstel: niet langer OpdrachtID hergebruiken voor nieuwe/andere opdrachten. Alleen voor bijstellingen toestaan. *Dit betekent dat wanneer een OpdrachtID eenmaal is gebruikt, deze niet meer kan worden hergebruikt door de aanleverende netbeheerders.*

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [07/Oct/19]

Input Van Gelder: eens-

Comment by [Björn Ampting](#) [09/Oct/19]

Input Enexis: Dit is toch al een keer afgesproken?

Comment by [Björn Ampting](#) [15/Oct/19]

Input A.Hak: Hergebruik Opdracht ID levert probleem op na annulering door netbeheerder en daarna weer opnieuw aanbieden. Kan in ERP systeem niet verwerkt worden zonder software aanpassing.

Comment by [Björn Ampting](#) [15/Oct/19]

Input Liander: Liander vind het geen probleem dat een opdracht-ID hergebruikt kan worden. We denken graag mee, impact Liander indien dit wijzigt. Tevens vinden we dat bij conversie het opdracht-ID ook hetzelfde moet kunnen blijven.

Comment by [Björn Ampting](#) [17/Oct/19]

Consensus binnen deelnemersoverleg 17-10. Check bij NB's voor planning, DSP komt met voorgestelde optie en planning

Comment by [Björn Ampting](#) [24/Oct/19]

Input Siers: Lijkt me voor veel aannemers zeer wenselijk. Siers heeft ondertussen voorzieningen getroffen dat we herhaalde opdrachtID's goed kunnen handlen

[DSP-2055] [Opdrachtindicatie voor A1 toevoegen?](#) Created: 19/Sep/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, E, Extern, Verdiepen		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description

Input Enexis:

A1 aanvragen gaan vanaf 2020 verstuurd worden via DSP

Een indicatie ontbreekt

Opdrachtbericht kent een veld in DSP 1.34

Het veld ContactArtikel123

De werkzaamheden zijn gelijk aan 'standaard' kleinverbruik aanvragen; alleen wordt de aansluiting als grootverbruik klant afgerekend

Is de indicatie van een extra veld wenselijk?

Bijvoorbeeld een nieuw veld A1 als boolean

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [23/Sep/19]

Uitbreiden AfnemerEType geen optie als de werkzaamheden hetzelfde zijn als regulier E aansluitingen?

Comment by [Björn Ampting](#) [07/Oct/19]

Input Van Gelder: -gelijk aan artikel 123 bij liander ? Wat is noodzaak voor extra veld ?

Comment by [Björn Ampting](#) [09/Oct/19]

Input Enexis: Afstemmen gewenst; wellicht tijdens de sessie Enexis-Liander-Stedin

Comment by [Björn Ampting](#) [24/Oct/19]

Input Siers: Prima

[DSP-2053] [Tekeningnummer Meteropstelling Verwijderen: 43699R; 43702Q; 43703R; 43700R; 43701Q; 43704S](#) Created: 19/Sep/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, G		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Comments

Comment by Björn Ampting [19/Sep/19]
Toevoegen: G29004; G29005, G29008, G29009
Verwijderen: 43699R; 43702Q; 43703R; 43700R; 43701Q; 43704S
Comment by Björn Ampting [23/Sep/19]
Minor voor wat betreft toevoegen waarden
Comment by Björn Ampting [23/Sep/19]
Toevoegen stond al in https://mijnaansluiting.atlassian.net/browse/DSP-1532
Dit item nu alleen verwijderen waarden die niet langer in gebruik zijn
Comment by Björn Ampting [07/Oct/19]
Input Van Gelder: akkoord-
Comment by Björn Ampting [09/Oct/19]
Input Enexis: Aanvraag Enexis
Comment by Björn Ampting [15/Oct/19]
Input Liander: Nvt Liander
Comment by Björn Ampting [11/Nov/19]
Minor aangezien het alleen in gebruik is bij Enexis?
Comment by Björn Ampting [26/Nov/19]

verdeling veld 20-10 tm 26-11 2019:

Rijlabels	Aantal
292	12
2009010	26
2009011	42
2009012	3
2009013	6
2009018	19
2013011	1156
2013012	80
2013013	2690
2013014	140
2013015	784
2013016	8
2013017	10
1866B	1
43699R	3
43701Q	5
43702Q	173
43703R	3
Anders	150
(leeg)	
Eindtotaal	5311

[DSP-2042] [CAI - TAPnummer splitsen in TAPnummer, TAPpositie en EVnummer](#) Created: 18/Sep/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, C, Extern, Verdiepen		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description

Input VZ: Naast tapnummer worden tappositie en evnummer gehanteerd:

Voorstel, toevoegen:

EVnummer (Type 'string'),

TAPPositie (Type 'integer')

en wijzigen

TAPNummer (Type string naar integer 'integer') en

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [23/Sep/19]

Major als velden verplicht worden en types worden gewijzigd.

Minor als positie en evnummer optioneel kunnen worden in 1e versie

Comment by [Björn Ampting](#) [01/Oct/19]

Input: Lijkt mij juist beter werkbaar

Comment by [Björn Ampting](#) [03/Oct/19]

Input Baas: soortrelease-Minor.

Comment by [Björn Ampting](#) [09/Oct/19]

Input Enexis: Niet voor Enexis

Comment by [Björn Ampting](#) [15/Oct/19]

Input Liander: Nvt Liander

Comment by [Björn Ampting](#) [24/Oct/19]

Input Cogas: Zien wij de meerwaarde niet van in, maar wij gaan dit ook niet blokkeren. Deze informatie zal bij ons in de bijlage zitten. Is daarnaast prima als volgt te omschrijven; ALM EV 02-21-04 in mijn ogen. Wel optioneel laten.

Comment by [Björn Ampting](#) [11/Nov/19]

Lage impact?

Comment by [Björn Ampting](#) [27/Nov/19]

Voor VZ niet van belang voor 1.34.1, maar door naar verdieping 1.35

[DSP-2041] [Hoofdinfra en Aansluitkabel onder AansluitingCAIAGType optioneel maken voor mantelbuis](#) Created: 18/Sep/19 Updated: 17/Feb/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Okt 2020

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Minor, C, Extern, OptMaken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.34.1
Sprint:	DSP Releases

Description

Input VZ: Voor mantelbuis/tuinbuis is het gewenst om Hoofdinfra en Aansluitkabel optioneel te maken (zodat ze niet altijd hoeven worden opgeleverd)

```
<complexType name="AansluitingCAIAGType">
  <sequence>
    <element name="Hoofdinfra" type="tns:HoofdinfraCAIType"
maxOccurs="1" minOccurs="1" />
    <element name="Aansluitkabel"
type="tns:AansluitkabelCAIType" maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" />
    <element name="Koppeling" type="tns:KoppelingCAIType"
maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" />
  </sequence>
</complexType>
```

Comments

- Comment by [Björn Ampting](#) [01/Oct/19]
Input VSH: Wat is hiervan de reden? Moet toch altijd aangeven welke aansluiting wordt gemaakt.
- Comment by [Björn Ampting](#) [03/Oct/19]
Input Baas: soortrelease-Minor, opmerking: Ook voor Glas.
- Comment by [Björn Ampting](#) [09/Oct/19]
Input Enexis: Niet voor Enexis
- Comment by [Björn Ampting](#) [15/Oct/19]
Input Liander: Nvt Liander

Comment by [Björn Ampting](#) [24/Oct/19]

Input Cogas: Prima, wij zien geen bezwaren.

Comment by [Björn Ampting](#) [27/Nov/19]

Voor VZ niet van belang voor 1.34.1, maar door naar verdieping 1.35

[DSP-2040] [CAI - GepulsteLengte van string naar integer](#)
[\(AansluitkabelCAIType\)](#) Created: 18/Sep/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, C, Extern, Verdiepen		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description

Input VodafoneZiggo: GepulsteLengte onder AansluitkabelCAIType wordt altijd gevuld met hele meters

GepulsteLengte van string naar integer omzetten

Comments

Comment by Björn Ampting [01/Oct/19]
Input VSH: Als dit alleen lengte betreft inderdaad integer
Comment by Björn Ampting [03/Oct/19]
Input Baas: soortrelease-Minor.
Comment by Björn Ampting [09/Oct/19]
Input Enexis: Niet voor Enexis
Comment by Björn Ampting [15/Oct/19]
Input Liander: Nvt Liander
Comment by Björn Ampting [24/Oct/19]
Input Cogas: Geen problemen mee.
Comment by Björn Ampting [27/Nov/19]
Voor VZ niet van belang voor 1.34.1, maar door naar verdieping 1.35

[DSP-2039] [CAI - TypeKoppeling in KoppelingSoortCAIType optioneel maken](#) Created: 18/Sep/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Minor, C, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description

Input VodafoneZiggo: Alleen de ligging van de koppeling is van belang. Het type koppeling wordt intern afgeleid door de kabeltypen die aan elkaar gekoppeld zijn.

Voorstel: Typekoppeling optioneel maken

Comments

Comment by Björn Ampting [01/Oct/19]
Input VSH: Is nu ook optioneel, omdat niet altijd een koppeling wordt gemaakt als rol niet wordt gevonden.
Comment by Björn Ampting [03/Oct/19]
Input Baas: soortrelease-Minor.
Comment by Björn Ampting [09/Oct/19]
Input Enexis: Niet voor Enexis
Comment by Björn Ampting [15/Oct/19]
Input Liander: Nvt Liander
Comment by Björn Ampting [24/Oct/19]
Input Cogas: Mee eens. Veel informatie die de projectleiders zullen versturen zit in de technische bijlagen.
Comment by Björn Ampting [27/Nov/19]

Voor VZ niet van belang voor 1.34.1, maar door naar verdieping 1.35

[DSP-2038] [CAI - Waarden 25 en 40 toevoegen aan DiameterMantelbuisType in Mantelbuis.xsd](#) Created: 18/Sep/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Okt 2020

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Minor, C, Extern, ToevoegenWaarde		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.34.1
Sprint:	DSP Releases

Description

Waardenlijst uitbreiden met
25
40
Huidig:
75
110
114.3
125
Anders

Comments

- Comment by [Björn Ampting](#) [01/Oct/19]
Input VSH: Wordt ook door andere bedrijven gebruikt.
- Comment by [Björn Ampting](#) [03/Oct/19]
Input Baas: soortrelease-Minor.
- Comment by [Björn Ampting](#) [09/Oct/19]

Input Enexis: Niet voor Enexis

Comment by [Björn Ampting](#) [15/Oct/19]

Input Liander: Nvt Liander

Comment by [Björn Ampting](#) [24/Oct/19]

Input Cogas: Prima, de heren van Media zijn aan het kijken of ze dan nog meer missen.

[DSP-2037] [CAI - Waarde HDPE toevoegen aan MateriaalMantelbuisType in Mantelbuis.xsd](#) Created: 18/Sep/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Okt 2020

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Minor, C, Extern, ToevoegenWaarde		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.34.1
Sprint:	DSP Releases

Description

Waardenlijst uitbreiden met HDPE

PVC
Slagvast PVC (CPE)
Staal
Staal PE Bekleed
PE
NGY
Gietijzer
GVK
HDPE

Anders

Comments

Comment by Björn Ampting [01/Oct/19]
Input VSH: Waarom waarde HDPE, PE niet voldoende?
Comment by Björn Ampting [03/Oct/19]
Input Baas: soortrelease-Minor.
Comment by Björn Ampting [09/Oct/19]

Input Enexis: Niet voor Enexis

Comment by [Björn Ampting](#) [15/Oct/19]

Input Liander: Nvt Liander

Comment by [Björn Ampting](#) [24/Oct/19]

Input Cogas: Prima, zolang het maar een optioneel veld is, er is vanuit Cogas Media geen belang bij dit gegeven als dit een verplicht veld gaat worden.

[DSP-2036] [Assetgegevens hoogbouw binnenwerking toevoegen aan AGA en Opdracht?](#) Created: 18/Sep/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, E, Extern, Verdiepen		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description

Input Stedin:

- In de huidige werkwijze voor grootschalige hoogbouw waarbij een schematische binnenweergave benodigd is, levert de netbeheerder een schematische binnenweergave aan, die door de aannemer wordt verrijkt met aanvullende assetgegevens en wordt terug gestuurd.
- De schematische weergave is vaak een PDF of AutoCAD en wordt niet digitaal verrijkt.

Voorstel:

[Toevoegen aan het AGA:](#)

- Kabeltype binnen
- Kabellengte binnen

[Toevoegen aan de Opdracht:](#)

- AVO nummer
- Verdieping
- Positie t.o.v. voedend punt (links, rechts, boven)

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [03/Oct/19]

Input Baas: waarde-geen, soortrelease-Major, opmerking: Niet rijp, geen concensus.

Comment by [Björn Ampting](#) [07/Oct/19]

Input Van Gelder: niet akkoord-kabellengte binnen is niet per woning , maar per stijgleiding, kabeltype zou kunnen maar zijn er maar 2 . AVO nr, verdieping en positie voor aannemer niet van toepassing. Dient de netbheerder intern te borgen, is bij opdracht al bekend en wijzigd niet in uitvoering . Van hoogbouw wordt bij liander bijv. al jaren geen binneweergave meer gemaakt en dat functioneerd blijkbaar prima. vitens gaat hetzelfde hanteren.

Comment by [Björn Ampting](#) [09/Oct/19]

Input Enexis: Workshop noodzakelijk

Comment by [Björn Ampting](#) [15/Oct/19]

Input A.Hak: Veel impact voor aannemer - behoefte beperkt. Lage prio.

Comment by [Björn Ampting](#) [15/Oct/19]

Input Liander: Meenemen in overleg 29/10

Comment by [Björn Ampting](#) [11/Nov/19]

Besproken in workshop met Stedin, Liander en Enexis: nog te weinig draagvlak vanuit Liander/Enexis om hier stappen in te zetten. Verdere input nodig vanuit de aannemers om de haalbaarheid en behoefte aan te vullen.

[DSP-2035] [Assetgegevens flatkast toevoegen aan AGA?](#) Created: 18/Sep/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, E, Extern, Verdiepen		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description

Input Stedin: Een flatkast / Aansluit Verdeel Object bevat assets en asset-eigenschappen die een primaire huisaansluiting niet heeft. Deze assetgegevens kunnen dus niet worden opgevoerd in het huidige AGA-bericht

Toevoegen velden voor:

- AVO nummer;
- AVO Type;
- Aarding (andere waardenlijst dan voor huisaansluiting);
- Aardverspreidingsweerstand;
- Datum meting weerstand;
- Aantal velden (of afgaande richtingen)

En dan per veld (of afgaande richting):
Beveiligingstype;
Zekeringwaarde

Comments

- Comment by [Björn Ampting](#) [03/Oct/19]
- Input Baas: waarde-geen, soortrelease-Major, opmerking: Niet rijp, geen consensus.
- Comment by [Björn Ampting](#) [07/Oct/19]

Input Van Gelder: niet akkoord-gevraagde gegevens zijn al bekend voor opdrachtverstrekking !!!! en worden door aannemer niet gewijzigd bij uitvoering. Rondpompen van informatie, extra balst voor monteur. Liander gebruikt "perceelsvoeding "in veld "typeaansluitobject"

Comment by [Björn Ampting](#) [09/Oct/19]

Input Enexis: Workshop noodzakelijk

Comment by [Björn Ampting](#) [15/Oct/19]

Input Liander: Meenemen in overleg 29/10

Comment by [Björn Ampting](#) [11/Nov/19]

Besproken in workshop met Stedin, Liander en Enexis: nog te weinig draagvlak vanuit Liander/Enexis om hier stappen in te zetten. Verdere input nodig vanuit de aannemers om de haalbaarheid en behoefte aan te vullen.

[DSP-2034] [Toevoegen Flatkast aan AfnemerEType en AfnemerGType](#) Created: 18/Sep/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Okt 2020

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Minor, E, Extern, G, ToevoegenWaarde		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.34.1
Sprint:	DSP Releases

Description

Input Stedin: Om grootschalige hoogbouw via het DSP af te handelen, is het benodigd om een opdracht te kunnen geven voor een flatkast / AVO, zodat een 'uitgekleed' / leeg TG-bericht en een AGA-bericht met assetgegevens van de AVO terug kunnen komen.

Voorstel: Toevoegen Flatkast aan AfnemerEType en AfnemerGType

Comments

Comment by Björn Ampting [03/Oct/19]
Input Baas: soortrelease-Minor.
Comment by Björn Ampting [07/Oct/19]
Input Van Gelder: niet akkoord-waarvoor noodzakelijk ? Liander past het al toe bij perceelvoeding en werkt prima met TG/AGA. Welke assetdata je wilt Kan je opvangen in de BR.
Comment by Björn Ampting [09/Oct/19]
Input Enexis: Welke naam is het meest gangbaar?
Comment by Björn Ampting [15/Oct/19]
Input Liander: Meenemen in overleg 29/10
Comment by Björn Ampting [11/Nov/19]

Besproken in workshop met Stedin, Liander en Enexis: doordat PRC niet wordt toegepast vervult dit een tijdelijke behoefte om opdrachten te markeren als flatkast-opdracht. Details voor de werkzaamheden flatkast moeten dan nog wel worden afgestemd

[DSP-2033] [Opdracht, TG en AGA EANcode optioneel maken](#) Created:

18/Sep/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Okt 2020

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Minor, E, Extern, G, OptMaken, Procesafspraken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.34.1
Sprint:	DSP Releases

Description**Input Stedin:**

Bij het uitvoeren van een opdracht voor een flatkast / Aansluit Verdeel Object wordt geen EAN gebruikt. in de TG wordt een EAN op dit moment verplicht gesteld.

Voorstel:

EANCode onder AansluitingTGType optioneel maken zodat de TG opgeleverd kan worden zonder EAN in het geval van secundaire aansluitingen

Nu

```
<element name="EANcode" type="base:EANcodeType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
```

Wordt dan

```
<element name="EANcode" type="base:EANcodeType" minOccurs="0" />
```

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [03/Oct/19]

Input Baas: waarde-laag, soortrelease-Minor, opmerking: Zie ook 12937.

Comment by [Björn Ampting](#) [09/Oct/19]

Input Enexis: Waar komt deze wens vandaan?

Comment by [Björn Ampting](#) [15/Oct/19]

Input Liander: Liander niet mee eens; betreft een kleine populatie en een groot risico op uitval. Liander werkt met dummy EANs o.a. voor deze uitzonderingen.

Comment by [Björn Ampting](#) [06/Jan/20]

akkoord in de workshop van 28-11 om deze velden optioneel te maken

[DSP-2032] [AGA toevoegen liggingsgegevens types Hoofdleiding](#) Created:

18/Sep/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	No release

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	E, Extern, G, Verdiepen		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Uitbreiden hoogbouw
Sprint:	DSP Releases

Description**Input Stedin:**

- In de huidige DSP 1.34 is het wel mogelijk om de assetgegevens van de hoofdinfra mee te geven, maar niet de liggingsgegevens van de hoofdinfra
- Voor klantgedreven opdrachten waarbij een kleine netuitbreiding nodig is, moeten momenteel twee (of meer) opdrachten worden gemaakt: 1 voor de huisaansluiting(en) via DSP en 1 voor de netuitbreiding via een ander kanaal.
- De aannemer ontvangt voor deze opdrachten nu twee (of meer) opdrachten via twee verschillende kanalen.
- Plannen en coördineren van deze bij elkaar horende opdrachten is voor zowel netbeheerder als aannemer lastig
- Door deze wijziging kan de aannemer kleine klantgedreven netuitbreidingen opleveren via de AGA van (één van) de huisaansluiting(en). Als dit niet wordt doorgevoerd, houden we twee (of meer) opdrachten via twee kanalen.

Voorstel:

toevoegen optionele liggingsgegevens van Hoofdinfra in AGA.

Bij

HoofdleidingGasType

HoofdinfraElektraType

```
<element name="LijnGeometrie"
type="tns:LijngeometrieType" minOccurs="0" />
<element name="Bewerking" type="dsp:BewerkingType"
minOccurs="0" />
```

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [18/Sep/19]

Bewerking ook verplicht, of optioneel? (Minoccurs 0 of 1?)

Comment by [Björn Ampting](#) [03/Oct/19]

Input Baas: soortrelease-Major, opmerking: Hoofdnet in DSP ? Bekijken of dat niet een 'bijzondere'aansluitkabel is. Afstemmen met leveranciers schatsapplicaties..

Comment by [Björn Ampting](#) [07/Oct/19]

Input Van Gelder: niet akkoord-zeer lastig voor schtsapplicatie. Mogelijkheid voor digitaal inmeten ipv meetlint bestaat al. Daarbij kan alles, ook HL, digitaal/gps worden ingemeten met middesl bijlage bij aga worden aangeleverd. Wordt nu vooral gebruikt voor aansluitinge nwaarbij binne 25-50 mtr geen topo aanwezig is. data zijn echter gelijk. coordinatie 2 opdrachten middels veld ? externe referentie in opdrachtbericht al mogelijk

Comment by [Björn Ampting](#) [09/Oct/19]

Input Enexis: Extra toelichting is noodzakelijk, dit lijkt al 'gewoon' te kunnen

Comment by [Björn Ampting](#) [15/Oct/19]

Input Liander: Meenemen in overleg 29/10

[DSP-2029] [AansluitwijzeElektraType in AansluitingElektra.xsd Secundair splitsen en waardenlijst herschrijven \(Opdracht en AGA\)](#) Created: 18/Sep/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	Blocked
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	No release

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Minor, E, Extern, Verdiepen		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Uitbreiden hoogbouw
Sprint:	DSP Releases

Description

Input Stedin:

•Primaire aansluitingen worden gevoed door een hoofdkabel. Secundaire aansluitingen kunnen worden gevoed door 1) een primaire aansluiting, of 2) door een andere secundaire aansluiting, of 3) door een flatkast / Aansluit Verdeel Object.

•Er is in 1.34 geen mogelijkheid om de voeding op te voeren in het AGA-bericht bij aansluitingen van categorie 2 en 3.

Voorstel: De waarde 'secundair' in Aansluitwijze verbijzonderen:

- Secundair gevoed door secundair
- Secundair gevoed door primair
- Secundair gevoed door flatkast

Input DSP:

Waardenlijst Elektra herschrijving het woord 'Aansluiting' verwijderen in de waarden. Nieuwe waardenlijst wordt dan:

Zelfstandig
Primair

Secundair
Secundair gevoed door secundair
Secundair gevoed door primair
Secundair gevoed door flatkast

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [23/Sep/19]

verwijderen van Secundair = major

Comment by [Björn Ampting](#) [03/Oct/19]

Input Baas: soortrelease-Minor.

Comment by [Björn Ampting](#) [07/Oct/19]

Input Van Gelder: akkoord-

Comment by [Björn Ampting](#) [09/Oct/19]

Input Enexis: Is dit een minor? Wat is het doel?

Comment by [Björn Ampting](#) [15/Oct/19]

Input Liander: Meenemen in overleg 29/10

Comment by [Björn Ampting](#) [29/Nov/19]

Meenemen in workshop uitbreiden hoogbouw 21 jan

**[DSP-2028] [MateriaalAansluitleidingType in AansluitleidingGas.xsd](#)
[uitbreiden met waarde 'PE32'](#)** Created: 18/Sep/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	Blocked
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	No release

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Minor, Extern, G, Verdiepen		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

Aanhouden, Actie Stedin: Stedin checkt of dit niet hetzelfde is als PE in Type + 32 in Diameter

(MateriaalAansluitleidingType en DiameterAansluitleidingType)

Stedin registreert voor Gas huisaansluitingen ook het materiaal en diameter van de binnenleiding

- Dit wordt door de monteur geregistreerd als een aansluitleiding zónder coördinaten
- Ten behoeve van deze werkwijzen zitten in de waardenlijst MateriaalAansluitleidingType waardes die alleen nog binnen worden toegepast; zoals de stalen leidingen
- Stedin binnenleidingen hebben vaak materiaal PE32.
- PE32 zit nu niet in de DSP standaard.
- De monteur wordt hierdoor gedwongen om bij de registratie van ‘aansluitleiding binnen’ de waarde “Anders” te kiezen en in de opmerking aan te geven dat het om PE32 gaat.

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [03/Oct/19]

Input Baas: soortrelease-Minor.

Comment by [Björn Ampting](#) [07/Oct/19]

Input Van Gelder: akkoord

Comment by [Björn Ampting](#) [09/Oct/19]

Input Enexis: Gaat het hier om de diameter?

Comment by [Björn Ampting](#) [15/Oct/19]

Input Liander: Akkoord

[DSP-1836] [GPS coördinaten meesturen voor Aansluitkast onder AansluitkastCAI](#) Created: 25/Aug/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, C, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description

VZ: In het deel m.b.t. tot kastlocatie willen we nl graag een (optioneel) veld <Coördinaat> opgenomen hebben.

Comments

Comment by Björn Ampting [03/Oct/19]
Input Baas: soortrelease-Minor.
Comment by Björn Ampting [07/Oct/19]
Input Van Gelder: niet akkoord-coördinaten velden vallen onder aansluitadres, niet bedoelt voor kasten/ rolletje etc. voor voeding. Deit wordt door RF nu ook misbruikt.
Comment by Björn Ampting [09/Oct/19]
Input Enexis: Niet voor Enexis
Comment by Björn Ampting [15/Oct/19]
Input Liander: Nvt Liander
Comment by Björn Ampting [27/Nov/19]
Voor VZ niet van belang voor 1.34.1, maar door naar verdieping 1.35

[DSP-1757] [Bijlage extensie verplicht maken](#) Created: 25/Jul/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description

Voorkomen dat extensie leeg is

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [03/Oct/19]

Input Baas: waarde-geen, soortrelease-Major.

Comment by [Björn Ampting](#) [09/Oct/19]

Input Enexis: Analyse noodzakelijk

Comment by [Björn Ampting](#) [24/Oct/19]

Input Siers: Prima

Comment by [Björn Ampting](#) [28/Nov/19]

procesafpraak

[DSP-1705] [Opdrachtbericht - Zekeringwaarde & AantalFasenType optioneel maken](#) Created: 15/Jul/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Okt 2020

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Minor, E, Extern, OptMaken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.34.1
Sprint:	DSP Releases

Description

AantalFasenType (=Aantal Fasen Elektra ná oplevering) is nu een verplicht veld.

Dit is niet van toepassing bij een verwijdering waardoor er een dummy waarde voor dient te worden ingevuld

Voorstel om AantalFasenType & Zekeringwaarde niet langer verplicht te maken.

uitwerken wiki procesafpraak zekeringwaarde

Comments

Comment by Björn Ampting [03/Oct/19]
Input Baas: waarde-gering, soortrelease-Major.
Comment by Björn Ampting [07/Oct/19]
Input Van Gelder: akkoord-
Comment by Björn Ampting [09/Oct/19]
Input Enexis: Waarom?
Comment by Björn Ampting [15/Oct/19]
Input Liander: Akkoord

[DSP-1638] [Velden in element WatermeterType uit AGA verhuizen of verwijderen](#)

Created: 08/Jul/19 Updated: 03/Feb/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, Verdiepen, W		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description

De velden in het element WatermeterType (die de andere disciplines niet kennen in de AGA) verhuizen AansluitingWaterAGType (of AansluitleidingWaterType) in de AGA, of verwijderen indien niet in gebruik.

Met 1.34 zijn alleen de velden verwijderd die identiek zijn aan de TG velden van E&G, zodat de registratie in de TG voor de meters uniform is. Daarbij zijn de achtergebleven velden niet meegenomen.

Soortkeerklep is wel in gebruik, dus wellicht los optioneel element van maken in watermeter.

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [08/Jul/19]

```
<complexType name="WatermeterType">
  <sequence>
    <element name="Meternummer" type="string"
maxOccurs="1" minOccurs="0" />
    <element name="Barcode" type="string" maxOccurs="1"
minOccurs="0" />
    <element name="Caliber" type="dsp:CaliberWaterType"
maxOccurs="1" minOccurs="0" />
    <element name="TypeMeter"
type="dsp:TypeWatermeterType" maxOccurs="1" minOccurs="0" />
  </sequence>
</complexType>
```

```
        <element name="Begrenzer"
type="dsp:BegrenzerWaterType" maxOccurs="1" minOccurs="0" />
        <element name="SoortKeerklep"
type="dsp:SoortKeerklepType" maxOccurs="1" minOccurs="1" />
        <element name="DiameterKeerklep"
type="dsp:DiameterKeerklepType" maxOccurs="1" minOccurs="0" />
        <element name="Meterligging"
type="dsp:WatermeterliggingType" maxOccurs="1" minOccurs="1" />
        <element name="Meterstand" type="integer"
maxOccurs="1" minOccurs="0" />
        <element name="AansluitwijzeHoofdkraan"
type="dsp:AansluitwijzeKraanWaterType" maxOccurs="1" minOccurs="0" />
    </sequence>
```

Comment by [Björn Ampting](#) [03/Oct/19]

Input Baas: waarde-geen, soortrelease-Major.

Comment by [Björn Ampting](#) [07/Oct/19]

Input Van Gelder: -??

Comment by [Björn Ampting](#) [09/Oct/19]

Input Enexis: Niet voor Enexis

Comment by [Björn Ampting](#) [15/Oct/19]

Input Liander: Nvt Liander

[DSP-1613] GPS-data voor langere aansluitingen en > PE 50 of als er geen 0-punt is, eenvoudiger kunnen meesturen. Nu dubbel werk voor aannemer?

Created: 01/Jul/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Extern, Verdiepen, W		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description

Input Vitens

Comments

Comment by Björn Ampting [03/Oct/19]
Input Baas: soortrelease-, opmerking: niet rijp.
Comment by Björn Ampting [07/Oct/19]
Input Van Gelder: -voor aannemer geen dubbel werk, is vooral wens van vitens. Vitens wil geen losse bijlagen maar de GPS coördinaten in de schetsapplicatie, nu niet mogelijk .
Comment by Björn Ampting [09/Oct/19]
Input Enexis: Niet voor Enexis
Comment by Björn Ampting [15/Oct/19]
Input Liander: Nvt Liander

[DSP-1612] [Diepteligger toevoegen \(Z-coördinaat\)?](#) Created: 01/Jul/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Extern, Verdiepen, W		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description

Input Vitens

Comments

- Comment by [Björn Ampting](#) [24/Sep/19]
Minor indien optioneel veld
- Comment by [Björn Ampting](#) [03/Oct/19]
Input Baas: soortrelease-, opmerking: niet rijp.
- Comment by [Björn Ampting](#) [07/Oct/19]
Input Van Gelder: -wanner vullen ? Allen bij afwijkende ligging ? Anders standaard diepte.
- Comment by [Björn Ampting](#) [09/Oct/19]
Input Enexis: Niet voor Enexis
- Comment by [Björn Ampting](#) [15/Oct/19]
Input Liander: Nvt Liander

[DSP-1605] [AlgemeenWaterType.xsd waardenlijst CaliberWaterType aanpassen \(Qn verwijderen\)](#) Created: 27/Jun/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, W		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description

Voorstel Vitens, Evides en Synfra:

Waardenlijst in CaliberWaterType in AlgemeenWater.xsd wijzigen

Huidige waardenlijst:

Qn 1,5 (Q3 2,5)
Qn 2,5 (Q3 4)
Qn 3,5 (Q3 6,3)
Qn 6 (Q3 10,0)
Qn 10 (Q3 16,0)
Qn 14 (Q3 20,0)

veranderen naar:

Q3 2,5
Q3 4
Q3 6,3
Q3 10,0
Q3 16,0
Q3 20,0

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [03/Oct/19]

Input Baas: waarde-geen, soortrelease-Minor.

Comment by [Björn Ampting](#) [07/Oct/19]

Input Van Gelder: akkoord-

Comment by [Björn Ampting](#) [09/Oct/19]

Input Enexis: Niet voor Enexis

Comment by [Björn Ampting](#) [15/Oct/19]

Input Liander: Nvt Liander

[DSP-1594] [MateriaalHoofdleidingWaterType toevoegen waarden HPE en HDPE & herschrijven GY, NGY,ZPE](#) Created: 26/Jun/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, W		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description

Input DNWG: toevoegen waarden HPE en HDPE

Input Vitens:

GY wijzigen naar GIJ

NGY wijzigen naar NGIJ

ZPE wijzigen naar PE40 SDR 9

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [03/Oct/19]

Input Baas: waarde-geen, soortrelease-Minor.

Comment by [Björn Ampting](#) [07/Oct/19]

Input Van Gelder: akkoord-

Comment by [Björn Ampting](#) [09/Oct/19]

Input Enexis: Niet voor Enexis

Comment by [Björn Ampting](#) [15/Oct/19]

Input Liander: Nvt Liander

Comment by [Björn Ampting](#) [28/Nov/19]

Sanity check op de waardenlijsten voor 1.35, niet in 1.34.1

Comment by [Björn Ampting](#) [28/Nov/19]

check bij DNWG voor de waarden (ivm geen behoefte Evides)

[DSP-1547] [Meerdere Opmerkingen in Opdrachtbericht kunnen opnemen](#)

Created: 14/Jun/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, Verdiepen		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description

Input Evides: Wij hebben een wens om het Opmerkingen Element in het Opdrachtbericht meerdere keren (unbounded) voor de laten komen zodat wij diverse Opmerkingen redenen kwijt kunnen. Nu zijn we genooddaakt om alles achter elkaar te plakken.

Current:

```
<element name="Opmerking" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="tns:OpmerkingOpdrachtType"/>
```

To Be:

```
<element name="Opmerking" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" type="tns:OpmerkingOpdrachtType"/>
```

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [23/Sep/19]

wat is het requirement om er losse opmerkingen van te maken?

Wellicht een optie om goede afspraken te maken over end-of-line characters zodat de tekst leesbaar blijft?

Comment by [Björn Ampting](#) [03/Oct/19]

Input Baas: soortrelease-Major, opmerking: niet gewenst.

Comment by [Björn Ampting](#) [07/Oct/19]

Input Van Gelder: niet akkoord-opmerkingen zijn losse tekst. Opdrachtverstrekking in velden moet eenduidig zijn voor bulk verwerkingsproces, aanvullingen in een bijlage indien nodig.

Comment by [Björn Ampting](#) [09/Oct/19]

Input Enexis: Ok

Comment by [Björn Ampting](#) [15/Oct/19]

Input Liander: Ja, we gebruiken nu scheidingstekens om meerdere opmerkingen van elkaar te onderscheiden. Voorgestelde inrichting werkt beter.

[DSP-1532] [Toevoegen waarden G29004; G29005, G29008, G29009 aan TekeningsnummerMeteropstelling](#) Created: 12/Jun/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Okt 2020

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Minor, Extern, G, ToevoegenWaarde		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.34.1
Sprint:	DSP Releases

Description

Input Enexis: Waardelijst uitbreiden

Comments

- Comment by [Björn Ampting](#) [03/Oct/19]
Input Baas: waarde-geen, soortrelease-Minor.
- Comment by [Björn Ampting](#) [07/Oct/19]
Input Van Gelder: akkoord-
- Comment by [Björn Ampting](#) [09/Oct/19]
Input Enexis: Ok
- Comment by [Björn Ampting](#) [15/Oct/19]
Input Liander: Nvt Liander
- Comment by [Björn Ampting](#) [26/Nov/19]

Rijlabels	Aantal
292	12
2009010	26
2009011	42
2009012	3

2009013	6
2009018	19
2013011	1156
2013012	80
2013013	2690
2013014	140
2013015	784
2013016	8
2013017	10
1866B	1
43699R	3
43701Q	5
43702Q	173
43703R	3
Anders	150
(leeg)	
Eindtotaal	5311

[DSP-1531] [Toevoegen 'Pakketautomaat' aan afnemer E](#) Created: 12/Jun/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Okt 2020

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Minor, E, Extern, G, ToevoegenWaarde		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.34.1
Sprint:	DSP Releases

Description

Verzoek Enexis: Waardelijst uitbreiden; betreft 'PostbusAutomaat'.

Comments

- Comment by [Björn Ampting](#) [04/Sep/19]
Is dit een Pakketautomaat (wellicht betere waarde dan PBA)?
- Comment by [Björn Ampting](#) [19/Sep/19]
En hebben deze lokaties ook Gas?
- Comment by [Björn Ampting](#) [03/Oct/19]
Input Baas: waarde-geen, soortrelease-Minor.
- Comment by [Björn Ampting](#) [07/Oct/19]
Input Van Gelder: akkoord-
- Comment by [Björn Ampting](#) [09/Oct/19]
Input Enexis: Ok
- Comment by [Björn Ampting](#) [15/Oct/19]
Input Liander: Deze waarde gebruiken we niet, wat is een postbusautomaat?

[DSP-1525] [Toevoegen 'Bedrijfspand' aan afnemer G](#) Created: 12/Jun/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Okt 2020

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Minor, Extern, G, ToevoegenWaarde		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.34.1
Sprint:	DSP Releases

Description

Waardelijst AfnemerGType uitbreiden met Bedrijfspand. Waarde is al aanwezig voor AfnemerEType

Comments

Comment by Björn Ampting [03/Oct/19]
Input Baas: waarde-geen, soortrelease-Minor.
Comment by Björn Ampting [07/Oct/19]
Input Van Gelder: akkoord-
Comment by Björn Ampting [09/Oct/19]
Input Enexis: Ok
Comment by Björn Ampting [15/Oct/19]
Input Liander: We gebruiken dit veld niet.

[DSP-1524] [Opdrachtproces Uitpanding afsluiten toevoegen op het DSP?](#)

Created: 12/Jun/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Extern, Verdiepen		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description

Input Liander: Als laatste stap in het contractloos proces sluiten we een huisaansluiting af voor de gevel. Deze opdrachten versturen we nu via DSP naar de aannemer die met onze monteur meegaat, maar dit verloopt redelijk creatief. De metergegevens kunnen we niet bij. Een licht TG bericht zou hier al een stuk in helpen.

Comments

Comment by Björn Ampting [23/Sep/19]
EANcode optioneel maken wellicht voldoende?
Comment by Björn Ampting [03/Oct/19]
Input Baas: soortrelease-, opmerking: niet rijp.
Comment by Björn Ampting [07/Oct/19]
Input Van Gelder: -????
Comment by Björn Ampting [09/Oct/19]
Input Enexis: Dit kan toch gewoon?
Comment by Björn Ampting [15/Oct/19]
Input Liander: Wens vanuit Liander. In workshop uitwerken wat er precies verwacht wordt en wat de impact daarvan is op systeem/proces.

[DSP-1523] [Oprachtproces Openbare verlichting \(OVL\) toevoegen op het DSP?](#) Created: 12/Jun/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	No release

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Extern, Verdiepen		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

Input Liander: Aansluitingen zonder EAN, aansluitkabels inclusief mantelbuizen onder de weg door middels raketboring, etc. Sinds 1 januari dit jaar voeren we weer zelf de regie over OVL werkzaamheden, nadat het contract met Ziuat afliep. Dit werk versturen we nu via MiAA, maar de aannemer heeft gelukkig geen PDA nodig. Onze besteksposten zijn wel wat anders ingericht dan de huisaansluitingen. Ik ben benieuwd hoe de andere netbeheerders hierin staan.

Comments

Comment by Björn Ampting [23/Sep/19]
Input Enexis en Liander: niet voor de komende release, maar later
Comment by Björn Ampting [03/Oct/19]
Input Baas: soortrelease-, opmerking: niet rijp.
Comment by Björn Ampting [09/Oct/19]
Input Enexis: Workshop noodzakelijk
Comment by Björn Ampting [15/Oct/19]
Input Liander: Wens vanuit Liander. In workshop uitwerken wat er precies verwacht wordt en wat de impact daarvan is op systeem/proces.

[DSP-1504] [Bijstellingsreden toevoegen - 'Opdracht onvolledig'](#) Created:

06/Jun/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Okt 2020

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Minor, Extern, ToevoegenWaarde		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.34.1
Sprint:	DSP Releases

Description

Het DSP kent in de bijstellingsredenen geen duidelijke keuze wanneer een opdracht incompleet wordt aangeleverd aan de aannemer.

Voorstel op reden 'Opdracht onvolledig' toe te voegen aan bijstellingsredenen

Deze reden wordt gebruikt ook voor Vergunning

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [23/Sep/19]

Input Stedin: Bijstellingsreden toevoegen 'Werkmap incompleet'

Werkmap is een oude term, voorstel om generiek 'Opdracht onvolledig' toe te voegen

Comment by [Björn Ampting](#) [03/Oct/19]

Input Baas: waarde-geen, soortrelease-Minor.

Comment by [Björn Ampting](#) [07/Oct/19]

Input Van Gelder: akkoord-1 generieke term

Comment by [Björn Ampting](#) [09/Oct/19]

Input Enexis: Deze lijkt wat algemeen te zijn, kan deze niet specifieker?

Comment by [Björn Ampting](#) [15/Oct/19]

Input Liander: Liander eens.

[DSP-1469] [Procesafspraken huisnummers/adresnotatie en clustering](#) Created:

27/May/19 Updated: 02/Mar/20

Status:	Progress
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Okt 2020

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Extern, Procesafspraken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Issue links:	Relates
	relates to DSP-2134 Veld Huisnummer van string naar integer To Do
Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Afspraken maken over het gebruik van notatie adres:

Met het goed vullen van de velden:

ClusterID (Aanvraagnummer uit aanvraagbericht)

Externe Referentie (DisciplineID uit aanvraagbericht)

AansluitObjectID (ObjectID uit aanvraagbericht)

kan de aannemer de opdrachten bij elkaar houden zonder dat hij afhankelijk is van postcode/huisnummer/toevoeging.

Daarmee is het probleem aan de kant van de opdrachtverstrekking te managen.

Besluit: per release 1.34.1 (oktober 2020) dienen alle netbeheerders de opdrachten aan te leveren conform de eerder gemaakte afspraken

(<https://wiki.dsplatform.nl/index.php/Clustering>)

Aanscherping hierop is het veld Opdrachtbericht/Leveradres/AansluitobjectID: indien het een LIP-aanvraag betreft verplicht te vullen met ObjectID uit de LIP aanvraag. Indien het

géén LIP-aanvraag betreft (bijvoorbeeld netgedreven activiteit): vullen met samenstelling van postcode, huisnummer en toevoegen in het formaat: 1234AB-123-TOEV

Afspraak: Netbeheerders dienen te voorkomen dat er in de velden huisnummer en toevoeging onder AdresType aanvullende kenmerken van een locatie toegevoegd worden die geen huisnummer/toevoeging zijn (zoals gehanteerd in BAG). Voorbeelden van ongewenste elementen in toevoeging: nabij, rioolgemaal, vri etc..

Deze extra informatie mag in: AdresType.Omschrijving en/of AfnemerEType/AfnemerGType

Afspraak: Geen automatische afkeur op adresgegevens in de AGA (Opdracht is leidend, afwijkingen die worden ingevuld in de AGA niet automatisch retour naar aannemer)

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [04/Sep/19]

Input Liander:

Voor wat betreft de clustervelden:

Met het vullen van de clustervelden kunnen zoals besproken de opdrachten gebundeld worden. Liander doet dat op de manier zoals is voorgeschreven door het DSP (zie DSP wiki).

Het adres:

Liander vult in de opdracht altijd het adres uit de aanvraag. We staan er achter als er geen adres meer wordt meegegeven in de AGA. We beseffen dat we hiermee het rondpompen van gegevens kunnen reduceren. Bij een afwijkend adres of meternummer wordt dit door de monteur meegegeven in het TG bericht in het opmerkingenveld.

Vraag over ObjectID PRC en CVZ:

Liander vult op dit moment voor de CVZ de bijbehorende EAN (is namelijk een apart object in ISU) en voor de PRC de primaire EAN. Deze EAN komt dan vaak overeen met de EAN van het laagste huisnummer.

Comment by [Björn Ampting](#) [04/Sep/19]

Input Vitens:

V.w.b. de clustervelden: vanaf vrijdag 12 juli verstuurt ook Vitens de opdrachten conform de landelijke afspraak.

Adres:

In de workshops v.w.b. DSP-versie 1.35 zal dit onderwerp worden besproken. Als het een wens van de meerderheid is, gaat Vitens onderzoeken of het adres uit de AGA verwijderd kan worden en wat de voorgestelde oplossing is bij een afwijkend adres.

Comment by [Björn Ampting](#) [03/Oct/19]

Input Baas: waarde-groot, soortrelease--.

Comment by [Björn Ampting](#) [07/Oct/19]

Input Van Gelder: akkoord-aansluitobjectID verplichten !!

Comment by [Björn Ampting](#) [09/Oct/19]

Input Enexis: Workshop gepland

Comment by [Björn Ampting](#) [15/Oct/19]

Input A.Hak: Het ontbreken van gelijk adres of Aansluitobject voor alle opdrachten op zelfde uitvoeringslocatie levert in Combi veel inefficiency op. Handmatig samenstellen van werkorders voor GMF of meerkosten door splitsing, vertraging door noodzaak extra monitoring. Huisnummer toevoegingen altijd probleem - daaraan gekoppeld ook hoofdletter en kleine letter gebruik ivm hoofdlettergevoeligheid van broker applicaties. (DSP 424?)

Comment by [Björn Ampting](#) [15/Oct/19]

Input Liander: Deze story is niet concreet genoeg.

Comment by [Björn Ampting](#) [12/Nov/19]

Link met <https://mijnaansluiting.atlassian.net/browse/DSP-2134>

Comment by [Björn Ampting](#) [12/Nov/19]

Huisnummer en husinummer toevoeging alleen gebruiken voor adres (geen TAS / Bij / Nabij of iets anders)

Geen controle/afkeur op adres in AGA

Indien opdracht nav klantaanvraag [MA.nl](#): ClusterID, Extreane referentie en aansluitobjectID verplicht vullen met waarden uit aanvraagbericht

[DSP-1418] [Water - Waardenlijst AGA MateriaalComponentWaterType - Diameters verwijderen/verplaatsen?](#) Created: 15/May/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, Verdiepen		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Comments

Comment by Björn Ampting [03/Oct/19]
Input Baas: soortrelease-, opmerking: niet rijp.
Comment by Björn Ampting [09/Oct/19]
Input Enexis: Niet voor Enexis
Comment by Björn Ampting [15/Oct/19]
Input Liander: Nvt Liander

[DSP-1151] [Uitbreiden Hoogbouwproces](#) Created: 02/Apr/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	No release

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Extern, Verdiepen		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 Foto bord 28-3-2019 landelijk hoogbouw via DSP.jpg  Hoogbouw.pdf
Epic Link:	DSP - Uitbreiden hoogbouw
Sprint:	DSP Releases

Description

Door de netbeheerders zijn een aantal sessies georganiseerd om te komen tot een uniforme vastlegging van het hoogbouwproces.

Het gaat hierbij om het aansluitpunt/perceelsvoeding en de schematische binnenweergave/prc (hoe zijn de objecten aan elkaar gekoppeld en hoe loopt de aansluiting tussen de eventuele verdiepingen)

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [22/May/19]

Vragen vanuit netbeheerders:

- Wat moet er per bericht in DSP (AGA, TG, etc.) terugkomen voor de verschillende typen schetsen? (PRC, ETA/isometrische tekening, CVZ, etc.)?
- Wat zijn de registratie eisen over het verdeelobject / koppelpunt?

Comment by [Björn Ampting](#) [22/May/19]

Discussiestuk en whiteboard-foto van de discussie tussen NB's toegevoegd

Comment by [Björn Ampting](#) [12/Jun/19]

Input Enexis: Workshop is noodzakelijk, zoals bij deelnemersoverleg is afgestemd.
Uitbreiding naar hoofdnet niet gewenst, maar toetsen wat nodig is voor hoogbouw.

Comment by [Björn Ampting](#) [23/Sep/19]

Wordt een sessie gepland medio oktober met Stedin, Liander en Enexis om verder te verdiepen

Comment by [Björn Ampting](#) [03/Oct/19]

Input Baas: soortrelease-, opmerking: niet rijp.

Comment by [Björn Ampting](#) [09/Oct/19]

Input Enexis: Workshop is noodzakelijk, zoals bij deelnemersoverleg is afgestemd.
Uitbreiding naar hoofdnet niet gewenst, maar toetsen wat nodig is voor hoogbouw.

Comment by [Björn Ampting](#) [11/Nov/19]

gesplitst in losse items zoals <https://mijnaansluiting.atlassian.net/browse/DSP-2035>

[DSP-1100] [Velden laten vervallen in TG](#) Created: 27/Mar/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern		
Σ Remaining Estimate:	Not Specified	Remaining Estimate:	Not Specified
Σ Time Spent:	Not Specified	Time Spent:	Not Specified
Σ Original Estimate:	Not Specified	Original Estimate:	Not Specified

Sub-tasks:	Key	Summary	Type	Status	Assignee
	DSP-1081	Velden uit TG - Tariefschakeling	Sub-task	To Do	
	DSP-1080	Velden uit TG - Barcode	Sub-task	To Do	
	DSP-1082	Velden uit TG - Naam en telefoon monteur	Sub-task	To Do	
Epic Link:	DSP - XSD 1.35				
Sprint:	DSP Releases				

Comments

Comment by Björn Ampting [03/Oct/19]
Input Baas: waarde-laag, soortrelease-Major.
Comment by Björn Ampting [09/Oct/19]
Input Enexis: Zo zegt dit niets
Comment by Björn Ampting [15/Oct/19]
Input Liander: Deze story is niet concreet genoeg.

[DSP-1099] [Velden laten vervallen in AGA](#) Created: 27/Mar/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern		
Σ Remaining Estimate:	Not Specified	Remaining Estimate:	Not Specified
Σ Time Spent:	Not Specified	Time Spent:	Not Specified
Σ Original Estimate:	Not Specified	Original Estimate:	Not Specified

Sub-tasks:	Key	Summary	Type	Status	Assignee
	DSP-1092	Velden uit AGA: Opdrachtnemer	Sub-task	To Do	
	DSP-1091	Velden uit AGA: EANcode Primair	Sub-task	To Do	
	DSP-1090	Velden uit AGA: EANcode	Sub-task	To Do	
	DSP-1089	Velden uit AGA: InstallatienummerPrimair	Sub-task	To Do	
	DSP-1084	Velden uit AGA: Aanlevering(Type)	Sub-task	To Do	
	DSP-1095	Velden uit AGA: Adresvelden	Sub-task	To Do	
	DSP-1083	Velden uit AGA: AanleverdatumDocument	Sub-task	To Do	
	DSP-1094	Velden uit AGA: Gemeentecode	Sub-task	To Do	
	DSP-1093	Velden uit AGA: Opdrachtgever	Sub-task	To Do	
	DSP-1088	Velden uit AGA: Installatienummer	Sub-task	To Do	
	DSP-1087	Velden uit AGA: Uitgevoerde activitei...	Sub-task	To Do	
	DSP-1097	Velden uit AGA: AanleverdatumDocument	Sub-task	To Do	

	DSP-1086	Velden uit AGA: IsParticulier	Sub-task	To Do	
	DSP-1096	Velden uit AGA: DatumTechnischGereed	Sub-task	To Do	
	DSP-1085	Velden uit AGA: Ordertype	Sub-task	To Do	
	DSP-616	Velden uit AGA: UitgevoerdeActiviteit...	Sub-task	To Do	
	DSP-692	NieuweMeter en VerwijderdeMeter (in A...	Sub-task	To Do	
Epic Link:	DSP - XSD 1.35				
Sprint:	DSP Releases				

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [03/Oct/19]

Input Baas: waarde-laag, soortrelease-Major.

Comment by [Björn Ampting](#) [09/Oct/19]

Input Enexis: Zo zegt dit niets

Comment by [Björn Ampting](#) [15/Oct/19]

Input Liander: Deze story is niet concreet genoeg.

[DSP-1098] [Veld FabricagedatumHuisdrukregelaar aanpassen](#) Created:

27/Mar/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, G		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description

Voorstel Baas: FabricagedatumHuisdrukregelaar - AGA Discipline Gas: Volgens pre-dsp afspraken met Stedin is voor Stedin het jaar voldoende. Veld is nu een datum veld. Minder details geeft een snellere registratie.

Comments

Comment by Björn Ampting [12/Jun/19]
Input Enexis: Veld wordt niet door Enexis gebruikt.
Comment by Björn Ampting [03/Oct/19]
Input Baas: waarde-laag, soortrelease-Major.
Comment by Björn Ampting [09/Oct/19]
Input Enexis: Veld wordt niet door Enexis gebruikt.
Comment by Björn Ampting [15/Oct/19]
Input Liander: Prima, jaartal is voor ons voldoende.

Velden laten vervallen in AGA (DSP-1099)

 **[DSP-1097] Velden uit AGA: AanleverdatumDocument** Created: 27/Mar/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------


Description

Voorstel Baas: AanleverdatumDocument - Dit is herhalen van procesdata. Moment van aanbieden van AGA.

Comments

Comment by Björn Ampting [12/Jun/19]
Input Enexis: Eerst optioneel maken!
Comment by Björn Ampting [03/Oct/19]
Input Baas: waarde-laag, soortrelease-Major.
Comment by Björn Ampting [09/Oct/19]
Input Enexis: Eerst optioneel maken!
Comment by Björn Ampting [24/Oct/19]
Input Siers: Dubbele / bekende gegevens idd niet nog een keer opleveren

Velden laten vervallen in AGA (DSP-1099)

 **[DSP-1096] Velden uit AGA: Datum Technisch Gereed** Created: 27/Mar/19 Updated:
20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

Voorstel Baas: Datum Technisch Gereed – Dit is herhalen van procesdata. In TG bericht staat wanneer de opdracht TG is. Alle opdrachten hebben nu een TG (geen minimaal proces meer).

Comments

Comment by Björn Ampting [12/Jun/19]
Input Enexis: Voor 1.35 nog niet, afhankelijk van uitfaseren Gemma
Comment by Björn Ampting [03/Oct/19]
Input Baas: waarde-laag, soortrelease-Major.
Comment by Björn Ampting [09/Oct/19]
Input Enexis: Voor 1.35 nog niet, afhankelijk van uitfaseren Gemma
Comment by Björn Ampting [15/Oct/19]
Input Liander: Datum van het bericht is niet valide. Datum van uitvoering is leidend.
Comment by Björn Ampting [24/Oct/19]
Input Siers: Dubbele / bekende gegevens idd niet nog een keer opleveren

Velden laten vervallen in AGA (DSP-1099)

 **[DSP-1095] Velden uit AGA: Adresvelden** Created: 27/Mar/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

Voorstel Baas: Adresvelden - Onnodig rondpompen van data vanuit opdrachtbericht naar AGA.

Comments

Comment by Björn Ampting [12/Jun/19]
Input Enexis: In discussie met adressering meenemen, maar niet meenemen. Workshop!
Comment by Björn Ampting [03/Oct/19]
Input Baas: waarde-laag, soortrelease-Major.
Comment by Björn Ampting [09/Oct/19]
Input Enexis: In discussie met adressering meenemen, maar niet meenemen. Workshop!
Comment by Björn Ampting [24/Oct/19]
Input Siers: Dubbele / bekende gegevens idd niet nog een keer opleveren

Velden laten vervallen in AGA (DSP-1099)

 **[DSP-1094] Velden uit AGA: Gemeentecode** Created: 27/Mar/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

Voorstel Baas: Gemeentecode – Onnodig rondpompen van data vanuit opdrachtbericht naar AGA. Biedt geen waarde voor aannemers.

Comments

Comment by Björn Ampting [12/Jun/19]
Input Enexis: Akkoord
Comment by Björn Ampting [03/Oct/19]
Input Baas: waarde-laag, soortrelease-Major.
Comment by Björn Ampting [09/Oct/19]
Input Enexis: Akkoord
Comment by Björn Ampting [24/Oct/19]
Input Siers: Dubbele / bekende gegevens idd niet nog een keer opleveren

Velden laten vervallen in AGA (DSP-1099)

 **[DSP-1093] Velden uit AGA: Opdrachtgever** Created: 27/Mar/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

Voorstel Baas: Opdrachtgever - Onnodig rondpompen van data vanuit opdrachtbericht naar AGA. Volgens XSD 1.32: N.B. VEROUDERD, dit veld zal in een toekomstige release verwijderd worden. Opdrachtgever is de ontvangende partij zelf.

Comments

Comment by Björn Ampting [12/Jun/19]
Input Enexis: Akkoord
Comment by Björn Ampting [03/Oct/19]
Input Baas: waarde-laag, soortrelease-Major.
Comment by Björn Ampting [09/Oct/19]
Input Enexis: Akkoord
Comment by Björn Ampting [24/Oct/19]
Input Siers: Dubbele / bekende gegevens idd niet nog een keer opleveren

Velden laten vervallen in AGA (DSP-1099)

 **[DSP-1092] Velden uit AGA: Opdrachtnemer** Created: 27/Mar/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

Voorstel Baas: Opdrachtnemer - Onnodig rondpompen van data vanuit opdrachtbericht naar AGA. Volgens XSD 1.32: N.B. VEROUDERD, dit veld zal in een toekomstige release verwijderd worden. Opdrachtnemer is al bekend bij ontvangende partij.

Comments

Comment by Björn Ampting [12/Jun/19]
Input Enexis: Heeft impact maar kan
Comment by Björn Ampting [03/Oct/19]
Input Baas: waarde-laag, soortrelease-Major.
Comment by Björn Ampting [09/Oct/19]
Input Enexis: Heeft impact maar kan
Comment by Björn Ampting [24/Oct/19]
Input Siers: Dubbele / bekende gegevens idd niet nog een keer opleveren

Velden laten vervallen in AGA (DSP-1099)

 **[DSP-1091] Velden uit AGA: EANcode Primair** Created: 27/Mar/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

Voorstel Baas: EANcode Primair - Onnodig rondpompen van data vanuit opdrachtbericht naar AGA. Aannemer doet niets met dit veld.

Comments

Comment by Björn Ampting [12/Jun/19]
Input Enexis: Gebruiken we niet; wanneer is deze geïntroduceerd?
Comment by Björn Ampting [03/Oct/19]
Input Baas: waarde-laag, soortrelease-Major.
Comment by Björn Ampting [09/Oct/19]
Input Enexis: Gebruiken we niet; wanneer is deze geïntroduceerd?
Comment by Björn Ampting [15/Oct/19]
Input Liander: We willen controleren op adresgegevens correctheid, op EAN is minder nuttig.
Comment by Björn Ampting [24/Oct/19]
Input Siers: Dubbele / bekende gegevens idd niet nog een keer opleveren

Velden laten vervallen in AGA (DSP-1099)

 **[DSP-1090] Velden uit AGA: EANcode** Created: 27/Mar/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

Voorstel Baas: EANcode - Onnodig rondpompen van data vanuit opdrachtbericht naar AGA. Aannemer doet niets met dit veld.

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [12/Jun/19]

Input Enexis: Dit heeft impact, vraag of dat wenselijk is. Heeft dit de hoogste urgentie. Niet verwijderen.

Comment by [Björn Ampting](#) [03/Oct/19]

Input Baas: waarde-laag, soortrelease-Major.

Comment by [Björn Ampting](#) [09/Oct/19]

Input Enexis: Dit heeft impact, vraag of dat wenselijk is. Heeft dit de hoogste urgentie. Niet verwijderen.

Comment by [Björn Ampting](#) [15/Oct/19]

Input Liander: De aannemer is verantwoordelijk voor het daadwerkelijk terugleveren van uitgevoerd werk en NIET het doorpompen van data. Dit is 'in gebreke' blijven.

Comment by [Björn Ampting](#) [24/Oct/19]

Input Siers: Dubbele / bekende gegevens idd niet nog een keer opleveren

Velden laten vervallen in AGA (DSP-1099)

 **[DSP-1089] Velden uit AGA: InstallatienummerPrimair** Created: 27/Mar/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, W		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

Voorstel Baas: InstallatienummerPrimair – Discipline water. Niet in gebruik bij Evides, Vitens.

Comments

Comment by Björn Ampting [12/Jun/19]
Input Enexis: Discipline water.
Comment by Björn Ampting [03/Oct/19]
Input Baas: waarde-laag, soortrelease-Major.
Comment by Björn Ampting [09/Oct/19]
Input Enexis: Niet voor Enexis
Comment by Björn Ampting [24/Oct/19]
Input Siers: Dubbele / bekende gegevens idd niet nog een keer opleveren

Velden laten vervallen in AGA (DSP-1099)

 **[DSP-1088] Velden uit AGA: Installatienummer** Created: 27/Mar/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, W		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

Voorstel Baas: Installatienummer – Discipline water. Niet in gebruik bij Evides, Vitens.

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [12/Jun/19]

Input Enexis: Discipline water.

Comment by [Björn Ampting](#) [03/Oct/19]

Input Baas: waarde-laag, soortrelease-Major.

Comment by [Björn Ampting](#) [09/Oct/19]

Input Enexis: Niet voor Enexis

Comment by [Björn Ampting](#) [24/Oct/19]

Input Siers: Dubbele / bekende gegevens idd niet nog een keer opleveren

Velden laten vervallen in AGA (DSP-1099)

 **[DSP-1087] Velden uit AGA: Uitgevoerde activiteit (Meter)** Created:

27/Mar/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, W		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

Voorstel Baas: Uitgevoerde activiteit (Meter) – Al eerder geïdentificeerd als zijnde overbodig. Afspraak dat deze nu met een dummy-waarde wordt gevuld.

Comments

Comment by Björn Ampting [12/Jun/19]
Input Enexis: Eerst optioneel maken!
Comment by Björn Ampting [03/Oct/19]
Input Baas: waarde-laag, soortrelease-Major.
Comment by Björn Ampting [09/Oct/19]
Input Enexis: Niet voor Enexis
Comment by Björn Ampting [15/Oct/19]
Input Liander: Verplicht voor Liander, hier zit een stopvalidatie op.
Comment by Björn Ampting [24/Oct/19]
Input Siers: Dubbele / bekende gegevens idd niet nog een keer opleveren

Velden laten vervallen in AGA (DSP-1099)

 **[DSP-1086] Velden uit AGA: IsParticulier** Created: 27/Mar/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

Voorstel Baas: IsParticulier – Discipline Water. Veld is verplicht maar biedt geen waarde voor waterpartijen.

Comments

Comment by Björn Ampting [12/Jun/19]
Input Enexis: Discipline water.
Comment by Björn Ampting [03/Oct/19]
Input Baas: waarde-laag, soortrelease-Major.
Comment by Björn Ampting [09/Oct/19]
Input Enexis: Discipline water.
Comment by Björn Ampting [24/Oct/19]
Input Siers: Dubbele / bekende gegevens idd niet nog een keer opleveren

Velden laten vervallen in AGA (DSP-1099)

 **[DSP-1085] Velden uit AGA: Ordertype** Created: 27/Mar/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

Voorstel Baas: Ordertype – Niet in gebruik.

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [12/Jun/19]

Input Enexis: Akkoord

Comment by [Björn Ampting](#) [03/Oct/19]

Input Baas: waarde-laag, soortrelease-Major.

Comment by [Björn Ampting](#) [09/Oct/19]

Input Enexis: Akkoord

Comment by [Björn Ampting](#) [15/Oct/19]

Input Liander: We gebruiken deze velden om te controleren of het werk uitgevoerd is bij het juiste adres.

Comment by [Björn Ampting](#) [24/Oct/19]

Input Siers: Dubbele / bekende gegevens idd niet nog een keer opleveren

Velden laten vervallen in AGA (DSP-1099)

 **[DSP-1084] Velden uit AGA: Aanlevering(Type)** Created: 27/Mar/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

Voorstel Baas: Aanlevering(Type) – Mogelijke waarden Aanlevering / Heraanlevering. Een eerste aanlevering is gelijk aan de eerste keer dat de AGA aan de netbeheerder wordt opgeleverd, heraanlevering een tweede of hoger. Deze waarde is af te leiden uit AantalBeoordelingen, welke accurater zal zijn.

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [12/Jun/19]

Input Enexis: Akkoord

Comment by [Björn Ampting](#) [03/Oct/19]

Input Baas: waarde-laag, soortrelease-Major.

Comment by [Björn Ampting](#) [09/Oct/19]

Input Enexis: Akkoord

Comment by [Björn Ampting](#) [24/Oct/19]

Input Siers: Dubbele / bekende gegevens idd niet nog een keer opleveren

Velden laten vervallen in AGA (DSP-1099)

 **[DSP-1083] Velden uit AGA: AanleverdatumDocument** Created: 27/Mar/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

Voorstel Baas: AanleverdatumDocument – dit is een proceseigenschap. Datum van aanlevering bericht is accurater.

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [12/Jun/19]

Input Enexis: Dubbel met  [DSP-1097](#) To Do

Comment by [Björn Ampting](#) [03/Oct/19]

Input Baas: waarde-laag, soortrelease-Major.

Comment by [Björn Ampting](#) [09/Oct/19]

Input Enexis: Dubbel met  [DSP-1097](#) To Do

Comment by [Björn Ampting](#) [15/Oct/19]

Input Liander: Stel de opdracht valt uit, wat is de impact als de datums uit elkaar gaan lopen?

Comment by [Björn Ampting](#) [24/Oct/19]

Input Siers: Dubbele / bekende gegevens idd niet nog een keer opleveren

Velden laten vervallen in TG (DSP-1100)

 **[DSP-1082] Velden uit TG - Naam en telefoon monteur** Created: 27/Mar/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

Voorstel Baas: TG Naam monteur – Mede in het kader van de AVG lijkt het doel waarom we dit communiceren niet altijd valide. Telefoonnummer monteur – Idem als naam monteur. Contact direct met monteur is ongewenst,

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [12/Jun/19]

Input Enexis: Naam monteur behouden; het direct contact opnemen met de monteur is niet noodzakelijk. Telefoonnummer monteur is privacygevoelig. Voorstel centraal nummer contactpersoon per aannemer.

Comment by [Björn Ampting](#) [03/Oct/19]

Input Baas: waarde-laag, soortrelease-Major.

Comment by [Björn Ampting](#) [09/Oct/19]

Input Enexis: Naam monteur behouden; het direct contact opnemen met de monteur is niet noodzakelijk. Telefoonnummer monteur is privacygevoelig. Voorstel centraal nummer contactpersoon per aannemer.

Comment by [Björn Ampting](#) [15/Oct/19]

Input Liander: Dit zijn bedrijfsgegevens; monteur werkt voor dit bedrijf en acteert namens het bedrijf. Daarom denken wij niet dat hier de AVG van toepassing is.

Comment by [Björn Ampting](#) [24/Oct/19]

Input Siers: Dubbele / bekende gegevens idd niet nog een keer opleveren

Velden laten vervallen in TG (DSP-1100)

 **[DSP-1081] Velden uit TG - Tariefschakeling** Created: 27/Mar/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, E, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

Voorstel Baas: TG Tariefschakeling – al optioneel gemaakt. Nog verwijderen.

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [12/Jun/19]

Input Enexis: Kan niet worden verwijderd!

Comment by [Björn Ampting](#) [03/Oct/19]

Input Baas: waarde-laag, soortrelease-Major.

Comment by [Björn Ampting](#) [09/Oct/19]

Input Enexis: Kan niet worden verwijderd!

Comment by [Björn Ampting](#) [15/Oct/19]

Input Liander: Deze hebben we nog nodig. Mei volgend jaar is te vroeg. Tot 2021 graag.

Comment by [Björn Ampting](#) [24/Oct/19]

Input Siers: Dubbele / bekende gegevens idd niet nog een keer opleveren

Velden laten vervallen in TG (DSP-1100)

 **[DSP-1080] Velden uit TG - Barcode** Created: 27/Mar/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Sub-task	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, E, Extern, G, W		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

Voorstel Baas: TG Barcode – deze wordt veelal al gescand in het veld meternummer. Een apart veld daarvoor is niet noodzakelijk.

Comments

Comment by Björn Ampting [12/Jun/19]
Input Enexis: Route van velden
Comment by Björn Ampting [03/Oct/19]
Input Baas: waarde-laag, soortrelease-Major.
Comment by Björn Ampting [09/Oct/19]
Input Vitens: barcodeveld bevat meer dan meterveld - niet gewenst
Comment by Björn Ampting [09/Oct/19]
Input Enexis: Route van velden
Comment by Björn Ampting [15/Oct/19]
Input Liander: Wij doen hier niks mee.
Comment by Björn Ampting [24/Oct/19]
Input Siers: Dubbele / bekende gegevens idd niet nog een keer opleveren

Velden laten vervallen in AGA (DSP-1099)



[DSP-692] NieuweMeter en VerwijderdeMeter (in

AansluitingWaterAGType) laten vervallen? Created: 31/Jan/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Sub-task	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, W		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

NieuweMeter en VerwijderdeMeter (in AansluitingWaterAGType) en het bijbehorende type WatermeterType in de AGA kunnen verwijderd worden? Metergegevens water zijn naar TG, dus lijkt overbodig

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [12/Jun/19]

Input Enexis: Discipline water.

Comment by [Björn Ampting](#) [03/Oct/19]

Input Baas: waarde-laag, soortrelease-Major.

Comment by [Björn Ampting](#) [09/Oct/19]

Input Enexis: Discipline water.

Comment by [Björn Ampting](#) [15/Oct/19]

Input Liander: Nvt Liander

Velden laten vervallen in AGA (DSP-1099)

[DSP-616] Velden uit AGA: UitgevoerdeActiviteit(Meter) in AGA

verwijderen Created: 11/Jan/19 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	Release 1.34
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Sub-task	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, W		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Sprint:	DSP Releases
----------------	--------------

Description

Situatie

- Voor water is er in in de AGA 1.34 het veld 'UitgevoerdeActiviteitMeter' in de AGA onder AansluitingWaterAGType:

```
<element name="UitgevoerdeActiviteitMeter" type="dsp:UitgevoerdeActiviteitType" maxOccurs="1" minOccurs="1" />
```

- Voor Elektra en Gas kennen we hetzelfde element onder AansluitingAGType in de AGA 1.34:

```
<element name="UitgevoerdeActiviteit" type="dsp:UitgevoerdeActiviteitType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
```

- De schrijfwijze van het veld onder AansluitingWaterAGType is mogelijk verwarrend: de metergegevens water zijn verhuisd naar de TG voor 1.34.
- Omdat het requirement van het verhuizen van de metergegevens water het in lijn brengen is met E+G klopt de constructie: denk het woordje 'Meter' uit UitgevoerdeActiviteitMeter weg en de vastlegging W gebeurt in 1.34 op vergelijkbare manier als E+G.

Complicatie

- Mogelijk is het veld UitgevoerdeActiveit(Meter) niet langer nodig vanwege de nieuwe Structuur Werkzaamheden.
- Het veld is verplicht in de AGA. Indien het niet langer nodig is vindt er mogelijk een onnodige handeling plaats.

Vraag

- Is het veld UitgevoerdeActiveit(Meter) nog nodig in de AGA voor de Netbeheerders?

Besluit:

Veld kan worden verwijderd

Comments

Comment by [Maurice Mol \(Inactive\)](#) [14/Jan/19]

Vraag naar deelnemers. Wachten uitkomst af.

Comment by [Björn Ampting](#) [21/Jan/19]

geen bevinding, afspraak wordt getoetst of vullen met dummywaarde kan (lijkt hier wel op).
Eind januari besluit

Comment by [Björn Ampting](#) [31/Jan/19]

Geen bezwaar vanuit NB's, besluit om te vullen met dummy waarden en te laten negeren door NB's.

Issue wordt story voor 1.35

Comment by [Björn Ampting](#) [06/May/19]

Oorspronkelijke vraag:

AGA UitgevoerdeActiviteitMeter onder AansluitingWaterAGType lijkt verplicht, terwijl alle registratie van de meter in de TG plaatsvindt vanaf 1.34:

- Is dit een bevinding?
- Als het een bevinding is - voorkeur voor nieuwe XSD of workaround met invullen vaste waarde?

Input Baas:

In mijn beleving dienen de elementen UitgevoerdeActiviteitMeter, NieuweMeter en VerwijderdeMeter alsnog uit het element AansluitingWtaerAGtype verwijderd te worden.

Dat levert helaas een XSD wijziging op, waar wij zelf ook niet blij mee zijn ivm afronding van onze ontwikkeling.

Alternatief is wellicht af te spreken dat in de AGA, de elementen NieuweMeter en VerwijderdeMeter nooit gevuld hoeven te worden en we UitgevoerdeActiviteitMeter gaan vullen met een (default-)waarde, die genegeerd dient te worden door de netbeheerders.

Als het lukt voor 16-1-2019 een nieuwe XSD op te leveren dan bij voorkeur een nieuwe XSD. Later wordt problematischer, omdat onze ontwikkeling inmiddels afgerond is en we liever dan geen wijzigingen meer door willen voeren tenzij strikt noodzakelijk.

```
<complexType name="AansluitingWaterAGType">
```

```
<sequence>
```

```
<element name="IsParticulier" type="boolean" maxOccurs="1" minOccurs="1" />

<element name="Aansluitwijze" type="dsp:AansluitwijzeWaterType" maxOccurs="1"
minOccurs="0" />

<element name="Aansluitleiding" type="tns:AansluitleidingWaterType"
maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" />

<element name="Aanboring" type="tns:AanboringWaterType" maxOccurs="2"
minOccurs="0" />

<element name="UitgevoerdeActiviteitMeter" type="dsp:UitgevoerdeActiviteitType"
maxOccurs="1" minOccurs="1" />

<element name="NieuweMeter" type="tns:WatermeterType" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0" />

<element name="VerwijderdeMeter" type="tns:WatermeterVerwijderdType"
maxOccurs="1" minOccurs="0" />

<element name="Hoofdinfra" type="tns:HoofdinfraWaterType" maxOccurs="1"
minOccurs="0" />

<element name="Component" type="tns:ComponentWaterType" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0" />

<element name="TypeGeveldoorvoer" type="dsp:TypeGeveldoorvoerWaterType"
maxOccurs="1" minOccurs="0" />

<element name="Installatienummer" type="string" maxOccurs="1" minOccurs="0" />

<element name="InstallatienummerPrimair" type="string" maxOccurs="1" minOccurs="0"
/>

<element name="Uitvoeringswijze" type="dsp:UitvoeringswijzeWaterType"
maxOccurs="1" minOccurs="0" />

</sequence>
```

Wij gaan in ieder geval geen metergegevens aanleveren in de AGA voor water, omdat dat strijdige gegevens op kan gaan leveren, niet in lijn is met de AGA's van Elektra en Gas en tegenstrijdig met wat eerder besproken is.

Hoop dat jullie hier direct een standpunt voor in willen nemen en willen communiceren, cq dit dinsdag op de agenda willen zetten.

Comment by [Björn Ampting](#) [12/Jun/19]

Input Enexis: Discipline water.

Comment by [Björn Ampting](#) [03/Oct/19]

Input Baas: waarde-laag, soortrelease-Major.

Comment by [Björn Ampting](#) [09/Oct/19]

Input Enexis: Discipline water.

Comment by [Björn Ampting](#) [15/Oct/19]

Input Liander: Nvt Liander

Comment by [Björn Ampting](#) [24/Oct/19]

Input Siers: Dubbele / bekende gegevens idd niet nog een keer opleveren

[DSP-428] [Uitfaseren ondersteuning voor verouderd beveiligingsprotocol TLS](#)

[1.0](#) Created: 27/Aug/18 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Okt 2020

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	Kees Terburg (Inactive)	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Architectuur, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Landschap en techniek
Sprint:	DSP Releases

Description

Met de deelnemers moet worden afgestemd of zij bezwaar hebben tegen het uitfaseren van ondersteuning voor TLS 1.0 (verouderde standaard met vulnerabilities). Deze ondersteuning is er momenteel nog wel, maar het is wenselijk om vanuit security oogpunt dit op termijn uit te faseren.

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het toepassen van 1.2 in de connectie, voor het DSP is 1.0 alleen bedoeld als fallback

Comments

Comment by [Kees Terburg \(Inactive\)](#) [27/Aug/18]

We ondersteunen zowel TLS 1.0 als TLS 1.2 (huidige standaard).

Comment by [Björn Ampting](#) [27/Aug/18]

wordt besproken in het deelnemersoverleg 20 sept

Comment by [Björn Ampting](#) [28/Nov/18]

bespreken in volgende deelnemersoverleg/delen in updatemail

Comment by [Björn Ampting](#) [07/Jan/19]

meegestuurd in updatemail, ik zet dit op 1.35 om TLS 1.0 dan te disablen eind dit jaar/begin volgend jaar.

Comment by [Björn Ampting](#) [12/Jun/19]

Input Enexis: Uit analyse blijkt dat we 1.0 niet gebruiken, maar wel 1.1 in een outbound bericht. Vraag wordt alleen 1.0 uitgefaseerd of ook 1.1?

Comment by [Björn Ampting](#) [03/Oct/19]

Input Baas: waarde-geen, soortrelease-Major.

Comment by [Björn Ampting](#) [09/Oct/19]

Input Enexis: Uit analyse blijkt dat we 1.0 niet gebruiken, maar wel 1.1 in een outbound bericht. Vraag wordt alleen 1.0 uitgefaseerd of ook 1.1?

Comment by [Björn Ampting](#) [15/Oct/19]

Input Liander: Prima, mits release-to-livelink is uitgefaseerd.

Comment by [Björn Ampting](#) [11/Nov/19]

Voorstel 1.0 uitfaseren per oktober 2019

[DSP-424] [Alle overbodige hoofdletters naar lowercase?](#) Created: 14/Aug/18 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - XSD 1.35
Sprint:	DSP Releases

Description

Enumeraties in XSD bevatten op veel plekken overbodige hoofdletters (2e woord of later in de zin met hoofdletters), en op sommige plekken niet.

Gelijk brengen in notatie

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [12/Jun/19]

Input Enexis: Uitspraak voor de toekomst; bij nieuwe velden oppakken, bij wijzigen per stuk bekijken of dit wenselijk is.

Comment by [Björn Ampting](#) [03/Oct/19]

Input Baas: waarde-geen, soortrelease--, opmerking: alleen bij nieuwe waarden toepassen.

Comment by [Björn Ampting](#) [09/Oct/19]

Input Enexis: Uitspraak voor de toekomst; bij nieuwe velden oppakken, bij wijzigen per stuk bekijken of dit wenselijk is.

[DSP-423] [Verbeteren ondergrondinformatie \(Klik, Klikwin\) voor saneringen](#)

Created: 14/Aug/18 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Architectuur, Extern		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Landschap en techniek
Sprint:	DSP Releases

Description

Voor het registreren van saneringen is het wenselijk dat de ondergrond waarop wordt ingetekend beter aansluit bij de GIS-data. Opties als meesturen van leiding-ID's en het intekenen op uitgestuurde tekeningen (ipv losse ondergrond) kunnen hiervoor mogelijk dienen.

Comments

Comment by Björn Ampting [12/Jun/19]
Input Enexis: Van wie komt deze melding.
Comment by Björn Ampting [23/Sep/19]
Wordt ook meegenomen in afstemming met BIMloket en VISI. Punt voor de langere termijn.
Comment by Björn Ampting [03/Oct/19]
Input Baas: waarde-geen ?, soortrelease-Major, opmerking: Ontwikkelingen Klikwin afwachten..
Comment by Björn Ampting [07/Oct/19]
Input Van Gelder: niet akkoord-schetsapplicaties werken reeds op klic ondergrond. Isdit nog actueel ?
Comment by Björn Ampting [09/Oct/19]
Input Enexis: Van wie komt deze melding.
Comment by Björn Ampting [15/Oct/19]


Input Liander: Lijkt op GMF-c proces. Kunnen we nu niet zo veel mee.

[DSP-361] [Afspraak over gebruik standaard coördinatie stelsel \(GPS/RD\)](#)

Created: 02/Jul/18 Updated: 02/Mar/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	flip.devries
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Extern, Procesafspraken, Verdiepen		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 image-20191127-185823.png
Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

DSP hanteert meerdere coördinatiestelsels:

Opdrachtbericht heeft een optionele GPS coördinaten

AGA heeft verplicht RD-coördinaten

Afspraak maken welke stelsels waar gehanteerd worden in welke velden.

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [12/Jun/19]

Input Enexis: Wat winnen we hier mee? Het betreft verschillende systemen die hier gebruik van maken; aanpassen RD heeft heel veel impact aan kant schets-applicatie en verwerking in GIS. Iedere conversie levert afrondingsverschillen op.

Comment by [Björn Ampting](#) [03/Oct/19]

Input Baas: soortrelease-Major, opmerking: niet rijp.

Comment by [Björn Ampting](#) [07/Oct/19]

Input Van Gelder: niet akkoord-zie dsp1836,gps coördinaten voor rolletje RF en kast VZ ipv adres . AGA niet aanpassen

Comment by [Björn Ampting](#) [09/Oct/19]

Input Enexis: Wat winnen we hier mee? Het betreft verschillende systemen die hier gebruik van maken; aanpassen RD heeft heel veel impact aan kant schets-applicatie en verwerking in GIS. Iedere conversie levert afrondingsverschillen op.


Comment by [Björn Ampting](#) [15/Oct/19]

Input Liander: Wij geven GPS coördinaten. Sector brede standaard is prima. RD of GPS is prima.

[DSP-338] [Uitsluitend normale characters toestaan in bestandsnaam van van bijlagen](#) Created: 02/Jul/18 Updated: 02/Mar/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	Kees Terburg (Inactive)	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Extern, Procesafspraken, Verdiepen		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 Re_FW_FW_Foutmelding versturen Bijstelling.msg
Epic Link:	DSP - Landschap en techniek
Sprint:	DSP Releases

Description

Op dit moment is er geen restrictie op tekens + lengte van bestandsnamen.

Mijnaansluiting komt met een voorstel om dit:

1. in een procesafpraak uit te voeren
2. af te dwingen in een volgende major release

Comments

Comment by [Kees Terburg \(Inactive\)](#) [02/Jul/18]

Het is wenselijk om deze afspraak te maken voor versie 1.34, zodat we dit gelijk mee kunnen nemen in de ontwikkeling van versie 1.34, middels het introduceren van patroonherkenning voor toegestane karakters.

Comment by [Kees Terburg \(Inactive\)](#) [02/Jul/18]

Commentaar van Pascal:

Voorstel is om een conversie naar de ASCII characterset te doen tijdens upload van een bijlage middels deze oplossing: <http://stackoverflow.com/questions/2096667/convert-unicode-to-ascii-without-changing-the-string-length-in-java>

Comment by [Kees Terburg \(Inactive\)](#) [02/Jul/18]

[Gitlab issue: #395](#)

Comment by [Kees Terburg \(Inactive\)](#) [02/Jul/18]

Impact dient nog met de deelnemers te worden besproken. Voor het grootste gedeelte van de partijen moet dit geen probleem zijn, omdat zij dit al doen, maar het vaststellen van een eenduidige werkwijze en regel is noodzakelijk, zodat het DSP hierop ook berichten kan en mag controleren.

Comment by [Björn Ampting](#) [19/Jul/18]

Is dit een voorstel aan onze kant, gaan wij hiervoor code toevoegen om te vertalen? Graag wat meer info zodat het ook besproken kan worden met de deelnemers of we dit willen/kunnen meenemen in 1.34, of een procesafpraak voldoende is

Comment by [Pascal Willemsen](#) [31/Jul/18]

We kunnen dit afvangen met een pattern voor de Bestandsnaam en Extensie elementen in de xsd's:

Bestandsnaam: [A-Za-z0-9_\s-]+ (cijfers, letters, spaties, underscore en dash)


Extensie: [A-Za-z0-9]+ (alleen cijfers en letters)

Daarnaast kunnen we een controle doen of de bijlage gegevens in de xml overeenkomen met de SOAP attachments. Zo niet, keuren we het bericht af.

Dit zouden we als onderdeel van 1.34 mee kunnen nemen, maar dat zal dan met de deelnemende partijen moeten worden afgestemd.

Comment by [Björn Ampting](#) [12/Jun/19]

Input Enexis: Als we dit zo ontvangen dan is het geen probleem.
Welk probleem wordt opgelost?


Consequentie voor bijlage vraagstuk, meenemen bij  [DSP-248](#) To Do .

Comment by [Björn Ampting](#) [03/Oct/19]

Input Baas: waarde-geen, soortrelease-Major, opmerking: probleem wordt niet herkend.

Comment by [Björn Ampting](#) [09/Oct/19]

Input Enexis: Als we dit zo ontvangen dan is het geen probleem. Welk probleem wordt

opgelost? Consequentie voor bijlage vraagstuk, meenemen bij  [DSP-248](#) To Do .

Comment by [Björn Ampting](#) [15/Oct/19]

Input Liander: Liander is het eens om een standaard tekenset te gebruiken.

[DSP-248] [Centraal contentsysteem Mijnaansluiting](#) Created: 24/Jan/18 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	@Major, Architectuur, Extern, OnHold		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Landschap en techniek
Sprint:	

Description

Op dit moment worden alle bijlagen via DSP verstuurd, en vaak ook wordt soms meerdere malen dezelfde bijlage verstuurd. Suggestie is om het verkeer van bijlagen buiten het DSP te laten door bijvoorbeeld de documenten centraal op te slaan en een referentie op te nemen in het DSP bericht

Welk probleem gaan we hier mee oplossen? Waar heeft dit meerwaarde?

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [17/May/18]

Voor Hoofdnet is hier ook behoefte aan om projectdocumenten onderling uit te wisselen

Comment by [Björn Ampting](#) [13/Jun/18]

Geen directe prioriteit om hier met DSP aan de slag te gaan vanwege de flexibiliteit die in dit proces nodig is. Wordt binnen [MA.nl](#) uitgewerkt, en komt later terug als eventueel voorstel naast DSP (waarbij wellicht wel berichten via DSP gestuurd kunnen gaan worden, maar minder vastomlijnd)

Comment by [Björn Ampting](#) [13/Jun/18]

Punt is gewenst bij hoofdnet, maar ook in het DSP proces wenselijk om de documentenstroom te verbeteren (minder dubbelingen, minder performancerisico's). Prio naar medium

Comment by [Björn Ampting](#) [24/Jul/18]

Besproken in architectuurworkshop, gewenst. Ook meenemen vanuit to-be plaat icm LIP+

Comment by [Björn Ampting](#) [28/Nov/18]

Wordt ook onderdeel van CAPO en LIP+, verkenning gestart

Comment by [Björn Ampting](#) [12/Jun/19]

voorgesproken in 18 juni workshop

Comment by [Björn Ampting](#) [12/Jun/19]

Input Enexis:

"Deze wijziging heeft veel impact!

Dat dit voordeel biedt voor de berichten wordt gezien, echter gaat dit ook een rol vragen van DSP bij die gevallen die niet goed lopen. Deze rol moet dan opgepakt worden en niet overgelaten worden aan de deelnemers!

Bijvoorbeeld: Als een bijlage lijkt meegestuurd te zijn, maar deze is bij het ophalen niet aanwezig, hoe wordt hier mee omgegaan?

Werkwijze Enexis: Vanuit Enexis zullen we altijd alle bijlagen in ons eigen dossier opslaan en daarmee willen we garanderen dat deze story geen impact gaat hebben op het inzien van bijlagen door de gebruikers bij bijvoorbeeld onbeschikbaarheid en/of snelheid bij opvragen of wegschrijven.

Voorwaarde Enexis : Workshop is nodig; niet alleen voor de oplossing, maar ook alle uitzonderingen lopen (ICT, functioneel) als iets niet goed gaat. Daarnaast ook voor de levensloop van de informatie in het centrale content management systeem: archivering en het verwijderen van bijlagen (bijvoorbeeld x dagen nadat een discipline is afgerond), privacy, schaalbaarheid, beschikbaarheid, adequate backups en uitwijkmogelijkheden.

Wel een zorgpunt; dat het proces wordt uitgebreid met nog een koppeling; hoe groot is de kans dat een discipline hierdoor vastloopt?"

Comment by [Björn Ampting](#) [30/Sep/19]

Onderwerp staat voorlopig geparkeerd, en later opgepakt

Comment by [Björn Ampting](#) [03/Oct/19]

Input Baas: waarde-geen, soortrelease-, opmerking: niet gewenst.

Comment by [Björn Ampting](#) [09/Oct/19]

Input Enexis: Deze wijziging heeft veel impact!Dat dit voordeel biedt voor de berichten wordt gezien, echter gaat dit ook een rol vragen van DSP bij die gevallen die niet goed lopen. Deze rol moet dan opgepakt worden en niet overgelaten worden aan de

deelnemers!Bijvoorbeeld: Als een bijlage lijkt meegestuurd te zijn, maar deze is bij het ophalen niet aanwezig, hoe wordt hier mee omgegaan?Werkwijze Enexis: Vanuit Enexis zullen we altijd alle bijlagen in ons eigen dossier opslaan en daarmee willen we garanderen dat deze story geen impact gaat hebben op het inzien van bijlagen door de gebruikers bij bijvoorbeeld onbeschikbaarheid en/of snelheid bij opvragen of wegschrijven.Voorwaarde Enexis : Workshop is nodig; niet alleen voor de oplossing, maar ook alle uitzonderingen lopen (ICT, functioneel) als iets niet goed gaat. Daarnaast ook voor de levensloop van de informatie in het centrale content management systeem: archivering en het verwijderen van bijlagen (bijvoorbeeld x dagen nadat een discipline is afgerond), privacy, schaalbaarheid, beschikbaarheid, adequate backups en uitwijkmogelijkheden.Wel een zorgpunt; dat het proces wordt uitgebreid met nog een koppeling; hoe groot is de kans dat een discipline hierdoor vastloopt?

Comment by [Björn Ampting](#) [15/Oct/19]

Input A.Hak: Meerwaarde van centraal contentsysteem wordt gezien, echter alleen doelmatig in te zetten als alle partijen hier voor alle bijlagen gebruik van maken, anders moeten er meerdere oplossingen gebouwd worden, is kostenverhogend en verwarrend voor gebruikers.

[DSP-247] [AGP verplicht maken in het DSP proces in Q4 2019](#) Created:

23/Jan/18 Updated: 02/Mar/20

Status:	Progress
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Okt 2020

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Architectuur, Extern, Procesafspraken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

DSP heeft op dit moment een business rule genaamd 'AGP bypass' waarmee voor partijen die geen AGP toepassen het versturen van de AGP optioneel wordt.

Op dit moment wordt deze business rule toegepast door Liander en Evides

Wenselijk om het versturen van de AGP gelijk te trekken tussen de verschillende partijen en de AGP altijd verplicht te stellen voor alle partijen. Hiermee wordt het proces meer uniform omdat er altijd een AGP dient te worden opgeleverd.

Positief signaal vanuit Evides en Liander om dit in Q4 uit te faseren.

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [24/Jul/18]

Dylan deze staat al een tijd op de backlog, na je vakantie even van gedachten over wisselen of we hier iets mee moeten/kunnen, of dat we de huidige situatie in stand laten?

Comment by [Dylan Bos](#) [02/Aug/18]

Mijn voorkeur is om de bypassAGP uit te faseren zodat iedereen hetzelfde proces volgt.

Er waren alleen bezwaren van deelnemers aangezien die de verrekening nog buiten het DSP hebben / hadden.

Aanstaande dinsdag bespreken?

Comment by [Björn Ampting](#) [08/Aug/18]

Afgesproken om hier voorlopig geen verandering in aan te brengen, prio naar laag

Comment by [Björn Ampting](#) [09/Apr/19]

Mail naar Liander om te kijken of dit nog op het vizier staat, en of dit niet met go-live Liander uit kan

Comment by [Björn Ampting](#) [11/Apr/19]

Contact met Evides met dezelfde vraag als Liander

Comment by [Björn Ampting](#) [12/Jun/19]

Input Enexis: Verplicht maken of by pass laten staan.

Comment by [Björn Ampting](#) [26/Jun/19]

Input Liander: positief om dit met de release 1.34 mee te nemen. Input Evides ook positief om dit na de zomer uit te faseren.

Comment by [Björn Ampting](#) [03/Oct/19]

Input Baas: soortrelease--.

Comment by [Björn Ampting](#) [09/Oct/19]

Input Enexis: Verplicht maken of by pass laten staan.

Comment by [Björn Ampting](#) [15/Oct/19]

Input Liander: Is al gerealiseerd.

Comment by [Björn Ampting](#) [24/Oct/19]

Input Siers: Graag

Comment by [Björn Ampting](#) [12/Nov/19]

Evides haalt Q4 niet, wordt verwachting feb 2020. Check bij Evides

[DSP-219] [Reduceren variatie Afspraak gebruik TekeningnummerMeteropstelling en Aansluitpakket](#) Created: 11/Jan/18 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	Release Mei 2021

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Extern, Procesafspraken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Attachments:	 tekeningmeter.png
Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Enexis gebruikt TekeningnummerMeteropstelling, overige partijen niet

Voorstel: Verplicht maken van TekeningnummerMeteropstelling (in Opdrachtbericht, en AGA)

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [14/Feb/18]

Input Baas: gewenst

Comment by [Björn Ampting](#) [19/Apr/18]

Veld wordt alleen gebruikt bij Enexis en Rendo, niet bij Vitens, Evides, Stedin en Liander. Er zijn vragen of het tekeningnummer niet eenvoudig af te leiden is van de data die al wordt vastgelegd in de TG+AGA (bv metercode en bouwjaar meter) Stedin heeft in 1.33 het veld Aansluitpakket toegevoegd. Is dit een vergelijkbaar veld?

Actie Enexis en Rendo – check of meteropstelling echt noodzakelijk is om separaat vast te leggen en hoe dit veld (naast registreren) gebruikt wordt. Als het noodzakelijk is uitzoeken of dit veld niet afgeleid kan worden.

Actie Stedin – Check of Aansluitpakket gebruikt gaat worden, of dat veld verwijderd kan worden. Indien gebruikt dezelfde check als Enexis (noodzakelijk ja/nee, en niet af te leiden?)

Comment by [Björn Ampting](#) [25/Jun/18]

reactie Enexis:

- a. Het lijkt inderdaad zo te zijn dat het nummer is af te leiden op basis van de opgevoerde alfanumerieke gegevens
- b. De laatste toets ligt bij Asset Management, dus nog geen definitief akkoord

Comment by [Björn Ampting](#) [28/Jun/18]

Check bij Enexis of dit akkoord is, voorlopig geen onderdeel van de release

Comment by [Björn Ampting](#) [12/Jun/19]

Input Enexis: Het verplicht maken van het veld in het Opdrachtbericht is geen optie (vanuit Enexis doen we de werkvoorbereiding niet). Wel loopt de vraag binnen Enexis om dit veld te gaan verlaten.

Comment by [Björn Ampting](#) [03/Oct/19]

Input Baas: waarde-gering, soortrelease--, opmerking: niet rijp.

Comment by [Björn Ampting](#) [09/Oct/19]

Input Enexis: Het verplicht maken van het veld in het Opdrachtbericht is geen optie (vanuit Enexis doen we de werkvoorbereiding niet). Wel loopt de vraag binnen Enexis om dit veld te gaan verlaten.

Comment by [Björn Ampting](#) [12/Nov/19]

worden nieuwe items toegevoegd in het veld met <https://mijnaansluiting.atlassian.net/browse/DSP-1532> voor de volgende release.

Sttatus van de vraag binnen Enexis?

[DSP-217] [Reduceren variatie - PDF van aansluitschets bij AGA](#) Created:

11/Jan/18 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Extern, Procesafspraken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Liander, Stedin verwacht een PDF met de aansluitschets bij het AGA bericht. Hierin staan de schetsgegevens die in de AGA aanwezig zijn in een ander formaat.

Afspraken maken of dit nog nodig is in het proces

Comments

Comment by Björn Ampting [29/Jan/18]
Input Siers: XML data zou voldoende moeten zijn
Comment by Björn Ampting [14/Feb/18]
Input Baas: zeer gewenst
Comment by Björn Ampting [24/Jul/18]
Check bij Liander of dit uitgefaseerd kan worden
Comment by Björn Ampting [12/Jun/19]
Input Enexis: Geen impact
Comment by Björn Ampting [03/Oct/19]
Input Baas: waarde-groot, soortrelease--.
Comment by Björn Ampting [09/Oct/19]
Input Enexis: Geen impact
Comment by Björn Ampting [15/Oct/19]

Input Liander: Dit klopt, Liander verwacht een PDF van de aansluitschets met de AGA.

Comment by [Björn Ampting](#) [24/Oct/19]

Input Siers: PDF niet meer meesturen, staat toch in de AGA?

[DSP-215] [Reduceren variatie - Aantal opdrachten bij activiteit wederinvoer](#)

Created: 11/Jan/18 Updated: 24/Apr/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Laag
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	E, Extern, Procesafspraken, Verdiepen		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Verwijdering vanwege wederinvoer en wederinvoer aansluiting zijn bij Liander twee opdrachten en bij de andere partijen 1

actie Liander/Stedin: wat zou er voor nodig zijn om hier één opdracht van te maken?

Comments

Comment by Björn Ampting [29/Jan/18]
Input Siers: zeer gewenst
Comment by Björn Ampting [14/Feb/18]
Input Baas: zeer gewenst
Comment by Björn Ampting [24/Jul/18]
Check bij Liander uitgezet om te kijken of hier stappen in gezet kunnen worden
Comment by Björn Ampting [12/Jun/19]
Input Enexis: Geen impact
Comment by Björn Ampting [03/Oct/19]
Input Baas: waarde-groot, soortrelease--.
Comment by Björn Ampting [09/Oct/19]
Input Enexis: Geen impact
Comment by Björn Ampting [15/Oct/19]

Input A.Hak: 1 werkwijze zeer gewenst Nu niet doelmatig en foutgevoelig.

Comment by [Björn Ampting](#) [15/Oct/19]

Input Liander: Hoe vaak komt dit voor? Dit is een wijziging van ons bestek.

Comment by [flip.devries](#) [24/Apr/20]

Input Stedin:

Bij ons is het 400 keer aangevraagd in 2019, ik heb alleen geen inzicht of ze daadwerkelijk via DSP uitgevoerd zijn.

Aantallen zijn zo klein dat Stedin hier geen aanpassing in gaat maken.

Comment by [flip.devries](#) [24/Apr/20]

Input Liander:

Het aantal ‘verwijderen bouwaansluiting wegens weder invoering’ opdrachten zijn er ongeveer 1750 stuks over heel 2019.

Echter zijn mijn aannames verder bevestigd:

- De bouwaansluiting heeft een eigen EAN en adres en wordt verwijderd van de bouwplaats na afronding. De meter gaat retour Liander (wordt hergebruikt overigens).
- De metergegevens gaan richting leverancier voor de afrekening
- De nieuwe opdracht, gebruikmakend van de infra voor de bouwaansluiting, is bedoeld als permanente aansluiting. Dit betreft wel een andere EAN en een ander adres.
- Technisch is uiteindelijk alles mogelijk, maar dan moeten we in één bericht dus de afhandeling van de bouwaansluiting verwerken, de nieuwe metergegevens maar ook het oude adres en het nieuwe adres. Ik zie een risico dat dit (te veel) ruimte geeft.

Daarnaast vind ik de aanname dat deze administratieve handeling 100 euro kost voor de aannemer overdreven. In de opdracht komt de benodigde informatie mee. Waar we wel wat mee kunnen is de schetsrelevantie van beide opdrachten. Daar is geen DSP aanpassing voor nodig.

Als Liander staan we er dus ook niet achter om hier een wijziging voor door te voeren. Ik ben het eens met Valerie, er staan veel belangrijkere zaken op de lijst.

[DSP-30] [Reduceren variatie - Uniformeren van het gasdrukrapport](#) Created:

09/Jan/18 Updated: 20/Jan/20

Status:	To Do
Project:	DSP
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Story	Priority:	Middel
Reporter:	Björn Ampting	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	Extern, Procesafspraken		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Link:	DSP - Reduceren procesvariatie
Sprint:	DSP Releases

Description

Uniformeren van het gebruik van gasdrukrapport (G6, G7 en G12) - Liander hanteert XML als bijlage, overige netbeheerders werken met gescande bijlagen/PDF's of vragen de informatie niet op bij de aannemers.

VIAG schrijft voor dat netbeheerder de gasbeproevinggegevens ontvangt van de aannemer. Liander vraagt uit in data (XML) en eist controle Wver aannemer. Gegevens zitten net als bij Enexis bij het AGP bericht. Enexis vraagt uit in PDF. Stedin vraagt geen gasbeproevinggegevens van aannemer.

Status: Besproken in het overleg van 29 oktober met Enexis, Stedin en Liander: actie is om vanuit de afvaardiging in het DSP deelnemersoverleg het onderwerp aanhangig te maken bij Assetmanagement/ IV'ers van Netbeheerders om de discussie te starten. Check in januari wat de status van deze actie is.

Comments

Comment by [Björn Ampting](#) [24/Jan/18]

Netdruk ontbreekt in de huidige structuur

Comment by [Björn Ampting](#) [29/Jan/18]

Input Siers: zeer gewenst

Comment by [Björn Ampting](#) [14/Feb/18]

Input Baas: zeer gewenst, maar ook wetgeving uitzoeken wat het noodzakelijke proces is

Comment by [Björn Ampting](#) [26/Apr/18]

Voorlopig geen verandering van het gasdrukrapport. Behoeft om zoveel gegevens als data te versturen (in plaats van bijlagen) wordt onderschreven. Door de lopende discussies over de ijkkoffers wordt een verandering pas mogelijk wanneer er meer duidelijkheid is over de richting van de netbeheer.

Prio naar laag

Comment by [Björn Ampting](#) [24/Jul/18]

Geen verandering

Comment by [Björn Ampting](#) [12/Jun/19]

Input Enexis: Standaardisering naar XML zorgt voor extra kosten die niet noodzakelijk zijn; geen reden om af te wijken van PDF.

Comment by [Björn Ampting](#) [03/Oct/19]

Input Baas: waarde-laag, soortrelease--.

Comment by [Björn Ampting](#) [09/Oct/19]

Input Enexis: Standaardisering naar XML zorgt voor extra kosten die niet noodzakelijk zijn; geen reden om af te wijken van PDF.

Comment by [Björn Ampting](#) [15/Oct/19]

Input Liander: We werken graag naar een uniforme sector standaard.

Comment by [Björn Ampting](#) [12/Nov/19]

Besproken in workshop begin oktober met Enexis, Stedin en Liander. Eerste actie nodig vanuit de DSP projectleiders om het gesprek op te starten met de IV'er van de NB.

Generated at Sun May 03 07:12:57 UTC 2020 by flip.devries using Jira 1001.0.0-SNAPSHOT#100125-sha1:e76aa5f4a401edbc34d90fee40547d7f084a118b.