



mijn aansluiting

DSP deelnemersoverleg

Versie 0.1

4 februari 2021

Flip de Vries



Wat gaan we bespreken?

1. Mededelingen
2. OG bericht kunnen versturen na annulering
3. BRM (voortgang)
4. Go Live
5. Status 1.35
6. Release 1.36
7. Rondvraag





1. Mededelingen





Mededelingen

- Conversie 1.34 is omgezet naar conversie 1.35, dit betekent dat op de test en acceptatieomgeving 1.33 berichten niet meer geconverteerd kunnen worden. Na livegang kan dit ook niet meer op productie.





2. OG bericht na annulering met AGP met beoordeling OK.





DSP–2589: OG bericht kunnen versturen na annulering met AGP met beoordeling OK.

Afspraak deelnemersoverleg 21/2/21:

1. DSP-2589 wordt gerealiseerd zoals deze is afgesproken in het deelnemersoverleg van 25/6/'20
“OG bericht kunnen versturen na annulering met AGP met beoordeling OK.”
2. Wordt alleen gebouwd voor 1.35
3. De ten onrechte gerealiseerde oplossing: “Externe referentie toevoegen aan beoordeling AGP” laten we staan, zodat we nu geen wijziging hoeven te maken in de XSD. Wel spreken we af deze velden niet te gaan gebruiken. Voor release 1.36 wordt gekeken of we deze velden als nog gaan verwijderen (*DSP-5278: Externe referentie na AGP verwijderen*). Deze procesafspraken wordt toegevoegd aan besluitenlijst die mee gaan in 1.35
(https://wiki.dsplatform.nl/images/2/25/Besluiten_mee_in_release_1.35_20201016.pdf).

➤ *Change is 29/1/'21 opgeleverd.*





3. BRM





BRM

Workshops BRM 26 en 28 januari

Nieuwe functionaliteit:

- Publicatiedatum zichtbaar in BRM:

Hiermee worden de publicatie datum en ingangsdatum nu duidelijk onderscheiden

- publiceren ipv aanmaken
- publicatiedatum is, naast ingangsdatum zichtbaar bij versie publicatie
- publicatiedatum is, naast ingangsdatum zichtbaar bij zoeken
- publicatiedatum is beschikbaar in de api





4. Go-live planning 1.35





Go live 1.35

Geruchten over later live gaan van deelnemers:

- Go live: 24 mei 2021
- Conversie periode 1.34 tot 31 december 2021

Standpunt MA:

- Voorkeur voor het zelfde weekend
- Conversie periode staat en die gaat niet schuiven (afpraak 26/11/'20)
- Alleen afwijking mogelijk bij overeenstemming tussen NB en betreffende aannemers
- Tijdig escaleren richting Bestuur Mijn Aansluiting

Wat is reeds bekend:

- Synfra (afgestemd met betrokken aannemers en Mijn Aansluiting)
- ...?.....

Actie MA:

- Om inzichtelijk te krijgen welke deelnemers verwachten 24/5 niet te halen zal er vanuit MA een uitvraag worden gedaan. Daarbij wordt ook geïnventariseerd welke partijen om kunnen gaan met 2 berichten versies voor het geval een deelnemer onverhoopt de gol-live van 24/5 niet haalt. Het overzicht wordt in week 7 gedeeld met alle deelnemers.
- Besluit conversie 1.34 toegevoegd op volgende sheet
- 2 wekelijks delen van de status per deelnemer, zoals dat ook is gegaan richting release 1.34





Besluit conversie 1.34

Besluit 26/11/'20:

1. Weggooien of bijstellen van opdrachten waar nog geen TG voor is opgeleverd – **31 augustus '21**
2. Overige opdrachten bijstellen of weggooien – **31 december '21**
3. Uitzetten 1.34 – **1 januari '22**





5. Status 1.35





Status 1.35 (per 3/2)

- Issues?

Netbeheerder	QAS
Brabant Water	
Cogas	
Coteg	
DNWG	ja
Dunea	
Enexis	ja
Evides	ja
Liander	ja
Rendo	ja
Stedin	ja
Vitens	
VWT	
WBG	ja
Westland Infra	ja
WMD	ja
WML	ja
Ziggo	ja

Aannemers	QAS
Van den Heuvel	ja
Van Baarsen	ja
Plaisier	ja
MVOI	ja
Nutswerk	ja
Stam&Co	ja
VSH	ja
A.Hak	ja
Baas	ja
BAM	
Heijmans	
Pol	
Quint van Ginkel	
Siers	ja
Van der Steen	ja
Van Gelder	ja
Van Voskuilen	
Van Vulpen	
Verkley	
H4A	
DynniqEnergy	
Synfra	





6. Release 1.36





Release 1.36

Minor release 1.35.1

- 23 oktober 2021
- Behoeftte vanuit deelnemers: ...?...
 1. Voldoende waarde
 2. Timing kort op 1.35

Major release 1.36

- 21 mei 2022

N.B.: Definities minor en major op volgende sheet

Besluit:

1. Oktober 2021 geen minor release
2. Volgende release 21 mei 2022
3. September 2021 bepalen we in het deelnemersoverleg of de release van mei 2022 een minor of een major release wordt.

Actie MA:

- Opstellen roadmap richting 1.36 (deelnemersoverleg 18/2/21)





Definities release en impact

Aangescherpte definitie van releases:

Minor: *een release is minor als het alleen uitbreidingen van al aanwezige waardenlijsten en het optioneel maken van al aanwezige verplichte velden bevat. Voor een minor zijn geen conversie en aanpassingen van de namespace nodig. Alle DSP releases zijn verplicht: iedere DSP deelnemer dient de minor release in hetzelfde weekend live te zetten.*

Major: *een release is major wanneer de wijzigingen niet in een minor release passen*

Generieke indeling van het type change in releases:

Minor (klein(ere) impact)	Major (Grote impact)
Uitbreiden bestaande waardenlijsten	Nieuwe verplichte velden toevoegen
Optioneel maken van al aanwezige verplichte velden	Verwijderen waarden
	Nieuwe verplichte berichten
	Nieuwe verplichte processtappen
	Optionele velden toevoegen
	Nieuwe optionele processtappen / berichten
	Nieuwe disciplines

Nb. De exacte impact is grotendeels afhankelijk van de specifieke inhoud van een change, en dient eigenlijk per change te worden bepaald!

Rondvraag





mijn aansluiting