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1. Roadmap Release 1.35

Concept XSD 1.35 ter review
Nov 1, 2020

Release 1.35 XSD gepubliceerd
Nov 16

Release 1.35 beschikbaar op de
testomgeving (T)
Dec 16, 2020
Testperiode Unittests en bouw (T)

Jan1

Release 1.35 beschikbaar op de
Scope 1.35 vastgesteld acceptatieomgeving (QAS) Release 1.35 in productie
Oct 16, 2020 Feb 1, 2021 May 24, 2021

Werksheps 155 [ - -o-::
Updaten Business Rules - Nov1-Dec1
Interne development en inrichten T _ Nov 1 - Dec 16

Testperiode Unittests en bouw (T) _ Jan 1-Feb 26
Testperiode Acceptatietests (QAS) _ Mar 1 - Apr 30

Go-live weekend 1.35 DSP intern (technisch live) I May 1 - May 4

Go-live weekend 1.35 Deelnemers I May 21 - May 23

Conversieperiode 1.34 _ Jun1-Sep1l
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Key

DSP-2654
DSP-2650
DSP-2648
DSP-2644
DSP-2535
DSP-2294
DSP-2255
DSP-2254
DSP-2253
DSP-2252
DSP-2176
DSP-2041
DSP-2038
DSP-2037
DSP-2034
DSP-2033
DSP-1705
DSP-1532
DSP-1531
DSP-1525
DSP-1504

2. ltems Release 1.34.1

Summary

DatumTechnischGereed en AanleverdatumDocument in AGA optioneel maken
UitgevoerdeActiviteit en UitgevoerdeActiviteitMeter in AGA optioneel maken

Capaciteit bij Gas optioneel in Opdrachtbericht

DiameterHoofdleidingType (gas) toevoegen 273 en 323,9

Bijstellingsredenen toevoegen '‘Bodemgegevens'

SoortKeerklep onder Watermetertype in AGA optioneel maken
DiameterHoofdleidingWaterType waardenlijst uitbreiden met 22, 25, 32, 85, 133, 350
DiameterAanboringType (AanboringWaterType) waardenlijst uitbreiden met 1” x 40 mm
Optioneel maken Beschermingin Opdracht en AGA (AansluitleidingWaterType)
Optioneel maken wanddiktein Opdracht en AGA (AansluitleidingWaterType)

Glas AGA - Aansluitkabel optioneel maken & unbounded tbv mantelbuis

Hoofdinfra en Aansluitkabel onder AansluitingCAIAGType optioneel maken voor mantelbuis
CAl - Waarden 25 en 40 toevoegen aan DiameterMantelbuisType in Mantelbuis.xsd

CAl - Waarde HDPE toevoegen aan MateriaalMantelbuisType in Mantelbuis.xsd
Toevoegen Flatkast aan AfnemerEType en AfnemerGType

Opdracht, TG en AGA EANcode optioneel maken

Opdrachtbericht - Zekeringwaarde & AantalFasenType optioneel maken

Toevoegen waarden G29004; G29005, G29008, G29009 aan TekeningnummerMeteropstelling
Toevoegen 'Pakketautomaat' aan afnemer E

Toevoegen 'Bedrijfspand'aan afnemer G

Bijstellingsreden toevoegen - 'Opdracht onvolledig'

Priority
Middel
Middel
Middel
Middel
Middel
Middel
Middel
Middel
Middel
Middel
Middel
Middel
Middel
Middel
Middel
Middel
Middel
Middel
Middel
Middel
Middel

Besluit 18 juni 2020

1096 en 1083 oppakken, deze niet akkoord

616 oppakken, deze niet akkoord

akkoord

akkoord

akkoord

akkoord; andere partijen dan vitens kijken of deze verwijderd kan worden
akkoord

akkoord

akkoord; andere partijen dan vitens kijken of deze verwijderd kan worden
akkoord; andere partijen dan vitens kijken of deze verwijderd kan worden
akkoord

akkoord; check bij Ziggo

akkoord; check bij Ziggo

akkoord; check bij Ziggo

niet akkoord, naar userstory DSP-2920

akkoord; nog wel check op verwijderen Enexis

akkoord

akkoord op toevoegen (mogelijk wordt veld verwijderd, actie loopt)

niet akkoord, naar userstory DSP-2920

niet akkoord, naar userstory DSP-2920

akkoord
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Key

DSP-3319
DSP-3318
DSP-3317
DSP-3316
DSP-3315
DSP-3314
DSP-3313
DSP-3312
DSP-3311
DSP-3310
DSP-3309
DSP-3308
DSP-3307

DSP-2586
DSP-2257
DSP-2256
DSP-2134
DSP-2053
DSP-2042
DSP-2040

Summary

Wijziging Waardenlijst-AGA tbv Waternet:
Wijziging Waardenlijst-AGA tbv Waternet:
Wijziging Waardenlijst-AGA tbv Waternet:
Wijziging Waardenlijst-AGA tbv Waternet:
Wijziging Waardenlijst-AGA tbv Waternet:
Wijziging Waardenlijst-AGA tbv Waternet:
Wijziging Waardenlijst-AGA tbv Waternet:
Wijziging Waardenlijst-AGA tbv Waternet:
Wijziging Waardenlijst-AGA tbv Waternet:
Wijziging Waardenlijst-AGA tbv Waternet:
Wijziging Waardenlijst-AGA tbv Waternet:
Wijziging Waardenlijst-AGA tbv Waternet:
Wijziging Waardenlijst-AGA tbv Waternet:

Verplichten AansluitobjectID

3. Items Release 1.35 (1/2)

Materiaal_Mantelbuis
Buitendiameter
TypeGeveldoorvoer
Materiaal_Type
Diameter_hoofdinfra
Materiaal_hoofdinfra
Meterligging

Diameter Keerklep
Caliber
AansluitwijzeKraan
Diameter aanboring
Materiaal_aansluitleiding
Diameter aansluitleiding

DiameterMantelbuisType waardenlijst uitbreiden 114

Materiaal ComponentWaterType reduceren tot Kap, Koppeling, Overgang en Anders

Veld Huisnummer van string naar integer

TekeningnummerMeteropstelling Verwijderen: 43699R; 43702Q; 43703R; 43700R; 43701Q; 43704S
CAl - TAPnummer splitsen in TAPnummer, TAPpositie en Evnummer

CAl - GepulsteLengte van string naar integer (Aansluitkabel CAlType)

Priority
Middel
Middel
Middel
Middel
Middel
Middel
Middel
Middel
Middel
Middel
Middel
Middel
Middel

Middel
Middel
Middel
Middel
Middel
Middel
Middel

Besluit 18 juni 2020

Afspraak maken met Waternet, Van Gelder, MA
Afspraak maken met Waternet, Van Gelder, MA
Afspraak maken met Waternet, Van Gelder, MA
Afspraak maken met Waternet, Van Gelder, MA
Afspraak maken met Waternet, Van Gelder, MA
Afspraak maken met Waternet, Van Gelder, MA
Afspraak maken met Waternet, Van Gelder, MA
Afspraak maken met Waternet, Van Gelder, MA
Afspraak maken met Waternet, Van Gelder, MA
Afspraak maken met Waternet, Van Gelder, MA
Afspraak maken met Waternet, Van Gelder, MA
Afspraak maken met Waternet, Van Gelder, MA
Afspraak'malfen met Water_net, Van Gelder, MA

Huisnr-HuisnrToev) voor niet LIP opdrachten (dus niet leeg laten)

Inclusief valideren binnen DSP -->procesafspraak voor inhoud, wel valideren dat

dezeniet leegis

bij andere waterpartijen
antwoord geven)
akkoord

akkoord op verwijderen (mogelijk wordt veld verwijderd, actie loopt)

akkoord
akkoord
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Key
DSP-2039

DSP-1605
DSP-1594
DSP-1098
DSP-1096
DSP-1094
DSP-1093
DSP-1092
DSP-1091

DSP-1090
DSP-1089
DSP-1088
DSP-1087
DSP-1086
DSP-1085
DSP-1084
DSP-1083
DSP-1080

DSP-692
DSP-616

3. Items Release 1.35 (2/2)

Summary
CAl - TypeKoppelingin KoppelingSoortCAIType optioneel maken

AlgemeenWaterType.xsd waardenlijst CaliberWaterType aanpassen (Qn verwijderen)
MateriaalHoofdleidingWaterType toevoegen waarden HPE en HDPE

Veld FabricagedatumHuisdrukregelaar aanpassen

Velden uit AGA: DatumTechnischGereed

Velden uit AGA: Gemeentecode

Velden uit AGA: Opdrachtgever

Velden uit AGA: Opdrachtnemer

Velden uit AGA: EANcode Primair

Velden uit AGA: EANcode

Velden uit AGA: InstallatienummerPrimair
Velden uit AGA: Installatienummer

Velden uit AGA: Uitgevoerde activiteit (Meter)
Velden uit AGA: IsParticulier

Velden uit AGA: Ordertype

Velden uit AGA: Aanlevering(Type)

Velden uit AGA: AanleverdatumDocument
Velden uit TG - Barcode

NieuweMeter en VerwijderdeMeter (in AansluitingWaterAGType ) laten vervallen?
Velden uit AGA: UitgevoerdeActiviteit(Meter) in AGA verwijderen

Priority
Middel

Middel
Middel
Middel
Middel
Middel
Middel
Middel
Middel

Middel
Middel
Middel
Middel
Middel
Middel
Middel
Middel
Middel

Middel
Middel

Besluit 18 juni 2020

geometrie opvoeren

>bespreken met Waternet DSP-3311 -->dus lijst-uitbreidingen aan deze userstory
toevoegen

Voorstel Vitens; akkoord --> meenemen naar Waternet

akkoord

uitvragen

akkoord

akkoord

akkoord

Liander heeft deze nodig voor hoogbouw

Check DNWG, Enexis, Liander -->alle aannemers geven aan EAN wordt nooit
gebruikt/gewijzigd en getoond aan monteur

akkoord

Check DNWG voor Water

akkoord

akkoord

akkoord

akkoord

akkoord

worden onderzocht

bevatten (bij meter geplaatst) niet alleen dubbele gegevens met het TG veld. WML,
Brabant Water, Vitens, Evides controleren hierop

akkoord
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4. Vervolg

Gepland
« 25 juni—overige 1.35 items
—> Items worden uiterlijk 19/6 doorgestuurd

- Uitgangspunten release zoals afgesproken in workshop 11/11/19
(https://wiki.dsplatform.nl/images/1/17/20191029 DSP Workshop Resultaat Releaseplanning.pdf)

Te plannen (juni — oktober):

* Verdiepende workshops

Concept — versie 1.0 7


https://wiki.dsplatform.nl/images/1/17/20191029_DSP_Workshop_Resultaat_Releaseplanning.pdf

5. Status business rules manager

» Her-prioritering Increment 6
> Gebruikerstest

> Pl planning (in voorbereiding)

* Import en export
« Test bevindingen
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