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Onderwerpen

1. Iltems 1.35 (vervolg op 18/6)
2. Uitgangspunten release zoals afgesproken in workshop 11/11/19

3. Afspraken
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1. Items Release 1.35 (vervolg op 18/6)

Key Summary Priority Input 25/6
Optioneel maken; proces afspraken naleven, workshop orgasniseren voor
DSP-1095 Velden uit AGA: Adresvelden Middel verdieping

Naam en telefoonnummer in TG en AGA optioneel maken; In BR aangeven wat

DSP-1082 Velden uit TG - Naam en telefoon monteur Middel reden isvoor gebruik wanneer het wordt gebruikt
DSP-1081 Velden uit TG - Tariefschakeling Middel Akkoord; Liander/Enexis doen check

Akkoord; Titel wijzigen: OG bericht kunnen versturen na annulering met AGP met
DSP-2589 Externereferentie toevoegen aan annulering, bijstelling en beoordeling AGP Hoog beoordeling OK.
DSP-3501 MateriaalHoofdleidingWaterType herschrijven GY, NGY,ZPE Middel Waterpartijen verdiepen gezamenlijk
DSP-2920 Vervangen AfnemerE/AfnemerG voor uniforme lijst bv Aansluitobject Middel Concreet voorstel aanleveren; Richard/Wim/Lisette
DSP-2828 Aansluitobject kenmerk (zoals hoogbouw) uniform voor alle disciplines Middel Meenemen in 2920
DSP-2177 GasAGA -Huisdrukregelaar keuze verbeteren bij geen actie op huisdrukregelaar  Middel Akkoord; veld huisdruk regelaar verwijderen
DSP-1836 GPS coordinaten meesturen voor Aansluitkast onder AansluitkastCAl Middel Toevoegen en optioneel maken
DSP-1757 Bijlage extensie verplicht maken Middel Akkoord
DSP-1638 Velden in element WatermeterType uit AGA verhuizen of verwijderen Middel Verplaatsen akkoord, analyse Water loopt

Niet akkoord; NB's analyseren opmerkingen, bij structureel onderwerp dat
indienen als nieuw veld. "Opmerking reden" uit opmerkingen opdracht type
DSP-1547 Meerdere Opmerkingen in Opdrachtbericht kunnen opnemen Middel verwijderen. Alleen opmerkingen veld blijft bestaan

Akkoord; onduidelijk of proces afspraak of aanpassing DSP. Uitzoeken wat

DSP-3789 AGP aantal kan niet 0 zijn Laag oplossingisen deimpact daarvan bepalen
DSP-3788 Beletmeldinguit planbericht verwijderen Laag Liander zoekt uit wat nut en noodzaak is; overige NB akkoord
DSP-2649 Caliber bij Water bekijken of Huidig dient te worden toegevoegd Laag Akkoord
DSP-424  Alle overbodige hoofdletters naar lowercase? Laag Niet akkoord; opschrijfwijze rechtrekken alleen voor nieuw toegevoegde waarden
o Concept — versie 1.0
e_0©O



4. Uitgangspunten release nav workshop 11/11/19

Uitwerking workshop (wiki)
( )
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https://wiki.dsplatform.nl/images/1/17/20191029_DSP_Workshop_Resultaat_Releaseplanning.pdf
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Afspraken

Er wordt een workshop gepland rond het verdiepen van de adresvelden (DSP-1095)
Waterpartijen verdiepen DSP-3501
Er wordt een voorstel opgesteld voor item DSP-2920 (Lisette Verkerk-Bakx, Wim Rommens, Richard Burggraaf)

MA inventariseert een oplossing voor DSP-3789, zodat de impact bepaald kan worden voor een eventuele
wijziging. Aansluitend kan de keuze gemaakt worden tussen een procesafspraak of DSP wijziging voor dit item

Nieuwe ltems voor release 1.35 kunnen tot uiterlijk 31/8/20 aangeleverd worden, 1/10/20 stellen we de definitieve
lijst vast

Uiterlijk 1/9/20 stellen we vast de waarde van de release voldoende is, zodat er in het AB van september een
advies richting het Algemeen Bestuur kan gaan.

Uitgangspunt vanuit MA is: Er komt een release 1.35, tenzij er zwaar geldende redenen zijn
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