

Notulen CAPO Landelijke werkgroep 26 november 2020

- Terugkomen op feedback afgelopen werkgroep en opgepakte acties
 - Formering Kopgroep CAPO
 - Christiaan Oosterhof (Structin)
 - Jeroen Alderlieste (CINH)
 - Wim Rommens (Enexis)
 - Alexander Cooijmans (Heuvel Heesch)
 - Rens Habers (Vitens)
 - De kopgroep zal in het analyseproces van nieuwe features betrokken worden en brengt daarmee vroegtijdig input in. Ze fungeren als een afvaardiging van de Landelijke werkgroep CAPO en stemmen af met hun achterban indien nodig.
 - Cadans landelijke werkgroep toelichting
 - 2 landelijke werkgroepen per increment.
 - In de eerste (week 2 van increment) wordt teruggekoppeld welke features zijn opgenomen in het increment en een doorkijkje gegeven in de verwachting voor de komende 2 increments (waarop geen commitment zit)
 - In de tweede (week 6 van increment) wordt de lijst met features gedeeld die ingebracht gaan worden in de komende increment planning
- Update roadmap CAPO, terugkoppeling ingeplande features huidig increment + doorkijkje naar backlog komende increments
 - Het ontwikkelteam heeft als prio de DSP release 1.35 en implementatie Business Rules manager. Daarnaast is het increment 2 weken korter ivm de Kerstvakantie.
 - In het huidig increment zijn opgenomen:
 - een koppeling naar een aanvraag in LIP+ vanuit CAPO
 - een eerste koppeling met WoW, in afwachting van de leverancier Roxit.
 - Er zijn in de tests verbeterpunten geconstateerd op de huidige versie. Er wordt inzichtelijk gemaakt wat de prioritering is zodat duidelijker wordt of/wanneer dit opgepakt wordt.
- Uitbreiding ontwikkelcapaciteit CAPO per 1 januari 2021 met 1 persoon
- Update ingebruikname CAPO Grond'g, Synfra en pilot Structin
 - Grond'g gaat CAPO schaduwdraaien in contractgebied 4 en 6. Is nu de data aan het opschonen
 - Synfra heeft functionele test doorlopen. Productie data test wordt gepland door Synfra.
 - In Structin Midden is een pilot gestart, 10 medewerkers van aannemers en netbeheerders hebben toegang tot CAPO. Doel is om CAPO op korte termijn te gaan gebruiken met zo min mogelijk aanpassingen. Vereiste aanpassingen worden nu geïnventariseerd.
- Webinar 26 november: komt allen!
- wvttk

Als er nog andere zaken voor de agenda zijn dan horen we het graag.

Met vriendelijke groet,

Guido Gottenbos

Business analist CAPO | Mijn Aansluiting
T: 06 50 85 61 32