

DSP Releaseplanning 1.36 – 2023



Concept XSD 1.36 ter review

Okt 19, 2022 → 4 t/m 24 Okt 2022

Release 1.36 XSD gepubliceerd

Nov 16 2022

Release 1.36 beschikbaar op de testomgeving (T)

Dec 15, 2022

Testperiode Unittests en bouw (T)

Jan 1 2023

Release 1.36 beschikbaar op de acceptatieomgeving (QAS)

Feb 1, 2023

Technisch live DSP 1.36 (intern)

Mei 1 2023

Release 1.36 in productie

Mei 22, 2023

26 Sep 2022

Scope 1.36 vastgesteld

Okt 14, 2022

