
Ga je  

voorlopig of definitief

plannen? 

Voorlopige planning 

bevestigen met een 

defintieve?

Ga je de 

Aansluitgereeddatum 

bevestigen?

Ga je de

 minimale wachttijd 

als planning 

gebruiken?

Bestaande Planning 

Bevestigd

Gepland Conform 

Minimale Wachttijd

De planning is verschoven met een andere reden. Wie/wat zorgt voor de verschuiving?

Klant Verschuift 

Aansluitgereeddatum

Klant Blijkt Niet Gereed

Niet Planbaar - Wacht 

Op Informatie Klant

Niet Planbaar - Klant 

Niet Bereikbaar

Voorbereiding 

Aannemer Niet Gereed

Capaciteit Aannemer

Hoofdinfra Aanleggen

Voorbereiding 

Netbeheerder Niet 

Gereed

Weersomstandigheden

Niet Planbaar - Externe 

Omstandigheden

Klant Aannemer Net(beheerder) Overig

Voorlopig Defintief

Ja

Nee

Ja

Ja

NeeNee

START

Plannen via DSP – Beslisboom Redencodes

Variant: Aansluitgereeddatum
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