A Plannen via DSP — Beslisboom Redencodes
® © @ Variant: Wensweek

START

Gaje
voorlopig of definitief
plannen?

Voorlopig

Gaje de
Wensweek
bevestigen?

Voorlopige planningd
bevestigen met een
defintieve?

De planning is verschoven met een andere reden. Wie/wat zorgt voor de verschuiving?

( Aannemer ) ( Net(beheerder) )

Hoofdinfra Aanleggen

De klant geeft aan de planning
te willen verschuiven

Klant Verschuift Voorbereiding
Aansluitgereeddatum Aannemer Niet Gereed

Klant Blijkt Niet Gereed

Weersomstandigheden

Niet Planbaar - Externe
Omstandigheden

Voorbereiding
Netbeheerder Niet
Gereed

Capaciteit Aannemer

Niet Planbaar - Wacht
Op Informatie Klant

Niet Planbaar - Klant
Niet Bereikbaar
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